

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ช่วงเวลาดำเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ					
กา ร ใช้ กล ไก ประชา ร ัฐ ในการ ขับเคลื่อนการ บริหารราชการ แผ่นดิน	เศรษฐกิจฐานรากและ ประชารัฐ	การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมามีการดำเนินงานดังนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๒ คณะประชา ร ัฐตามนโยบายของรัฐบาล และได้เกิดการลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ” เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๙ โดยพอช. ร่วมกับ เครือข่าย องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม ๓๕ หน่วยงาน ลงนามเพื่อร่วมกันสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน ภายใต้การลงนามความร่วมมือนี้ ประกอบด้วยบันทึกความร่วมมือ(MOU) ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ข้อตกลงความร่วมมือการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ๒) ข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุน SME เกษตร และ ๓) ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรจากชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจากการทำ MOU ดังกล่าว ได้เกิดแนวทางความร่วมมือระหว่าง พอช. และภาคเอกชน หลายหน่วยงาน และร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) นำไปสู่การออกแบบกลไกธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เกิดการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐรัก			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		สามัคคีจังหวัด มีการจัดตั้งครบแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งจะเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือ ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการร่วมสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด รวมถึงได้มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.) ในการคัดเลือกพื้นที่และปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน เบื้องต้นมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันจำนวน ๕๑๔ กลุ่ม ครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ๑๘๗ กลุ่ม ด้านการแปรรูป ๑๘๕ กลุ่ม และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ๑๔๒ กลุ่ม ในปี ๒๕๕๙ พอช. ได้สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ๑,๕๔๐ ตำบล และพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย(Cluster) การพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบลและระดับจังหวัดในหลากหลายประเด็น อาทิ เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ร้านค้าชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ประมงพื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์ข้าว ยางพารา และในปี ๒๕๖๐ พอช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน ๓๗.๕๐ ล้านบาท ในการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ๕๐๐ ตำบล ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง พอช. กับกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งยกระดับพื้นที่รูปธรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ และสร้างกลไกการบริหารจัดการร่วมกับภาคีพัฒนาต่างๆ โดยแต่ละภาคได้มีกระบวนการคัดเลือกพื้นที่รูปธรรมต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน และมีการอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากในพื้นที่รูปธรรมแล้ว ๑๔ จังหวัด ๑๔๘ ตำบล ตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จที่ผ่านมา ได้แก่ พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดน่าน ๑๑ ตำบล ที่มีแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด ๑๘ กลุ่ม โดยจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน มีการขับเคลื่อนการผลิตร่วมกันโดยใช้ตลาดนำการผลิต			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		มีการจัดการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับภาคีพัฒนาทั้งภายในและภายนอกจังหวัดน่าน นำไปสู่การจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์น่านครั้งที่ ๑ เกิดการประกาศปณิธาน “เกษตรอินทรีย์น่าน จากภูผาสู่สากล” นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมกันผลักดันให้ประเด็นเกษตรอินทรีย์เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน และสามารถเชื่อมโยงงบประมาณของกลุ่มจังหวัดต่อไป ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลอง	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำคลองในกรุงเทพมหานคร พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนให้มีระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย ๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓) กระทรวงมหาดไทย และ ๔) กระทรวงการคลัง มีเป้าหมายการดำเนินงานในระยะ ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๐) จำนวน ๗๔ ชุมชน ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน บริเวณคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จะเร่งรัดดำเนินในพื้นที่คลองลาดพร้าว จำนวน ๕๒ ชุมชน ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ที่ผ่านมา มีการดำเนินการ ดังนี้ ระดับนโยบาย ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง(ศปก.ทชค) ขึ้นภายในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการบูรณาการ กำกับดูแล ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการร่วมในระดับพื้นที่ ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว สามารถคลี่คลายปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๙/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑. ความสามารถในการออมเพื่อที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนภายในช่วงเวลาจำกัดที่จะต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ๒. การขนย้ายวัสดุในพื้นที่มีความยากลำบาก		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		อำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुकูล้ำน้ำสาธารณะ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เพื่อติดตาม บูรณาการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ๓. คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายความมั่นคง ภาควิชาการ ผู้แทนชุมชนและเครือข่าย โดยมีผู้อำนวยการพอช. เป็นประธาน มีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พิจารณาเห็นชอบโครงการ ประสานความร่วมมือภาคี รวมถึงกำกับติดตาม และประเมินผลการทำงาน ๔. มีการแต่งตั้งคณะทำงานกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติในการกิจตามแผนงาน ให้ข้อเสนอแนะในการวินิจฉัยสั่งการ หนทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการรुकูล้ำน้ำคลองสาธารณะที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งคณะทำงานมีการประชุมอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ๕. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ๖. มีการบูรณาการแผนการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวของกรุงเทพมหานคร(กทม.) และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เพื่อให้โครงการการก่อสร้างเขื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองดำเนินไปในทิศทาง	เนื่องจากพื้นที่เข้า-ออกชุมชนคับแคบ		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		เดียวกันและเป็นไปตามแผนงาน ๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมติดตามการดำเนินงานในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ <u>การบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนงาน/การพัฒนาเครือข่าย</u> ๑. มีการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย คสช. กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ(พม.) กทม. กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง และ พอช. โดยมีการจัดทีมงาน ๕ ชุด ชุดละ ๑๑ คน มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการระดับเขตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง <u>ระดับพื้นที่</u> ๑. มีการประชุมทำความเข้าใจในระดับเขตแล้ว จำนวน ๗ เขต ประกอบด้วย เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง ๒. มีการทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในคลองลาดพร้าวครบถ้วนแล้วจำนวน ๕๒ ชุมชน โดยชุมชนเกิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว ๕๒ ชุมชน และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการรับรองสิทธิผู้อยู่อาศัย และร่วมกันวางแผนเพื่อจัดระเบียบชุมชนใหม่ ปรับสภาพแวดล้อม และออกแบบบ้านใหม่แล้ว ๔๓ ชุมชน และได้ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องแล้ว จำนวน ๒๐ ชุมชน ๓. พอช. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้วจำนวน ๔,๘๖๐ ครัวเรือน งบประมาณรวม ๘๐๑.๓๙ ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อก่อสร้างบ้านแล้ว ๑,๙๔๐ ครัวเรือน วงเงินสินเชื่อรวม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		๓๖๕.๗๓ ล้านบาท ๔. เริ่มดำเนินการรื้อย้ายและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแผนงานแล้ว ในพื้นที่ ๖ เขต จำนวน ๑๐ ชุมชน รวม ๑,๒๑๒ ครัวเรือน ได้แก่ เขตหลักสี่(ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา) เขตสายไหม(ชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ชุมชนริมคลองพัฒนา ชุมชนพัฒนาหมู่ ๑ ชุมชน กสบ. หมู่ ๕) เขตจตุจักร(ชุมชนวังหิน ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม) เขตห้วยขวางและวังทองหลาง(ชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น) และเขตบางเขน(ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา) ๕. มีชุมชนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา เฟสที่ ๑ จำนวน ๕๔ หลังคาเรือน และชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ จำนวน ๖๕ ครัวเรือน ทั้งนี้ มีโครงการของ พอช. ที่ดำเนินการก่อนมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรुकล้ำคลอง จำนวน ๓ ชุมชน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ชุมชนบางบัวกองการภาพ ชุมชนสะพานไม้ ๑ และชุมชนสามัคคีร่วมใจ รวม ๔๓๐ ครัวเรือน ทำให้ปัจจุบัน มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นและมอบบ้านแก่กลุ่มเป้าหมายแล้วรวม ๕๔๙ ครัวเรือน ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ - ดำเนินการตามนโยบาย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัย พร้อม	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้ น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ดังนี้ . โครงการเคหะชุมชน ● การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่าซื้อ) ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จำนวน ๓๔,๐๓๔ หน่วย ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑๕,๖๗๖ หน่วย) ดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ														
ออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก	ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	<table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๓,๙๑๓</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๙,๘๑๘</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๗๒๘</td></tr><tr><td>๔.ชะลอ/แบ่งส่วนการก่อสร้าง</td><td>๑,๑๗๕</td></tr><tr><td>๕.ปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า</td><td>๔๒</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๕,๖๗๖</td></tr></table> ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายหน่วย เริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๑๗๕ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๖,๗๙๘ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพิจารณาชะลอโครงการและปรับลดหน่วยดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑,๑๗๕ หน่วย ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๓๑๘ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๔๑.๖๙ ของเป้าหมาย ๔ เดือน (๑,๖๓๖ หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๙ ของเป้าหมายทั้งปี (๖,๗๙๘ หน่วย) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น ๓๕๓ หน่วย จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (๑,๙๖๕ หน่วย) ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานสามารถ เริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๑๗๕ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๖,๗๙๘ หน่วย ตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓,๙๑๓	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๙,๘๑๘	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๗๒๘	๔.ชะลอ/แบ่งส่วนการก่อสร้าง	๑,๑๗๕	๕.ปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า	๔๒	รวม	๑๕,๖๗๖			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓,๙๑๓																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๙,๘๑๘																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๗๒๘																		
๔.ชะลอ/แบ่งส่วนการก่อสร้าง	๑,๑๗๕																		
๕.ปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า	๔๒																		
รวม	๑๕,๖๗๖																		
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>-</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๖,๖๔๔</td></tr></table>	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๖,๖๔๔											
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๖,๖๔๔																		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ								
		<table><tr><td>๓.อยู่ระหว่างทำสัญญาก่อสร้าง</td><td>-</td></tr><tr><td>๔.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๔๗๐</td></tr><tr><td>๕.จัดทำแบบรายการก่อสร้าง</td><td>๔,๓๗๑</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td></tr></table> ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายหน่วย เริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๘๕๘ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ๑,๔๙๓ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๑๓.๐๖ ของเป้าหมาย ๔ เดือน (๒๙๑ หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีหน่วยเริ่มสร้างเพิ่มขึ้น ๑,๔๙๓ หน่วย ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานสามารถเริ่มสร้างได้ตามเป้าหมาย (๑,๘๕๘ หน่วย) ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ	๓.อยู่ระหว่างทำสัญญาก่อสร้าง	-	๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๔๗๐	๕.จัดทำแบบรายการก่อสร้าง	๔,๓๗๑	รวม	๑๑,๔๘๕			
๓.อยู่ระหว่างทำสัญญาก่อสร้าง	-												
๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๔๗๐												
๕.จัดทำแบบรายการก่อสร้าง	๔,๓๗๑												
รวม	๑๑,๔๘๕												
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมาย นำเสนอ ครม. ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ โครงการ ๗,๒๓๓ หน่วย และหน่วยเริ่มก่อสร้าง ๔,๕๖๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กคช. อยู่ระหว่างการทำงานเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบ ครม. จำนวน ๒๒ โครงการ ๗,๒๓๓ หน่วย ตามความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ของ กค. ประกอบด้วย - โครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จำนวน ๑๔ โครงการ ๖,๑๔๓ หน่วย - โครงการหารายได้ จำนวน ๘ โครงการ ๑,๐๙๐ หน่วย พร้อมให้ชะลอการลงทุนโครงการจำนวน ๑๐ โครงการ ๒,๙๒๓ หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายทั้งปี (นำเสนอ ครม. ภายใน เดือน											

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		มีนาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๕) คือ อยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบ ครม. จำนวน ๗,๒๓๓ หน่วย ตามความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ของ กค. ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เริ่มก่อสร้าง ๔,๕๖๕ หน่วย) ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๑ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ กคช. เสนอรายละเอียดโครงการฯ (ที่ดิน กคช.) ต่อกระทรวง พม. และ สศช. จำนวน ๒,๖๓๖ หน่วย ประกอบด้วย โครงการลำลูกกา คลองสอง จำนวน ๘๒๐ หน่วย โครงการประชานิเวศน์ จำนวน ๕๕๖ หน่วย และโครงการบางปู จำนวน ๑,๒๖๐ หน่วย ซึ่ง สศช. ได้มีมติให้ทบทวนโครงการฯ บางปู และเห็นชอบให้นำเสนอ ๒ โครงการ ๑,๓๗๖ หน่วย ประกอบด้วย โครงการลำลูกกา คลอง ๒ จำนวน ๘๒๐ หน่วย และโครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๕๕๖ หน่วย ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และเริ่มก่อสร้าง ๕๖๖ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● ตามเป้าหมายนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ กคช. นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ (ที่ดิน กคช.) จำนวน ๑,๓๗๖ หน่วย ประกอบด้วย โครงการลำลูกกา คลองสอง จำนวน ๘๒๐ หน่วย และโครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๕๕๖ หน่วย ต่อกระทรวง พม. สงป. และ สศช. แล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และนำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๕๐ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๒๕.๕๐) คือ การนำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เริ่มก่อสร้าง ๕๖๖ หน่วย) ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๒. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายนำเสนอ รมว.พม. พิจารณาในหลักการดำเนินโครงการร่วมลงทุนของ กคช. จำนวน ๔,๐๐๐ หน่วย ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● ดำเนินการทบทวน คำสั่ง ที่ จ.๓๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” เพื่อปรับตำแหน่งให้ตรงกับโครงสร้างใหม่ของ องค์กร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม กระบวนการจัดทำคำสั่ง ● ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ในการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ นำเสนอ คกก. พิจารณาโครงการฯ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมขออนุมัติ และ จัดหาผู้รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จาก ผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๒๕) คือ การเตรียมขออนุมัติ และจัดหาผู้รับจ้าง ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอ รมว. พม. พิจารณา ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (เริ่มก่อสร้าง ๔,๓๘๘ หน่วย) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายนำเสนอ ครม. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และดำเนินงานเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ๔,๓๘๘ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● ตามเป้าหมายนำเสนอ ครม. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ กคช. นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อ สศช. สงป. กค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อ กระทรวง พม. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และนำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕๐ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๔๕.๕๐) คือ การนำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เริ่มก่อสร้าง ๔,๓๘๘ หน่วย) ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๒. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมาย นำเสนอ ครม. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และดำเนินงานเริ่มก่อสร้าง ๕๔๔ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● ตามเป้าหมายนำเสนอ ครม. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ กคช. นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อ สศช. กค. และ สงป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และซึ่ง สศช. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยอยู่ระหว่างรอข้อพิจารณาประกอบการพิจารณาของ ครม. ของ กค. ก่อนนำเสนอ กระทรวง พม. เพื่อนำเสนอ ครม. ภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อไป คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๔๔ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๐ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๗.๕๐) คือ อยู่ระหว่างรอข้อพิจารณาประกอบการพิจารณาของ ครม. ของ กค. ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เริ่มก่อสร้าง ๕๔๔ หน่วย) ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๓. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมาย ดำเนินงาน นำเสนอโครงการฯ ต่อ สศช. สงป. กค. ภายในกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. พิจารณาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการสรุป รายละเอียดโครงการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จาก ผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๒๐) คือ สรุปรายละเอียดโครงการนำเสนอคณะกรรมการ พิจารณาโครงการฯ ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอ โครงการฯ ต่อ สศช. สงป. กค. ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ๑. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ พื้นที่แปลง G จำนวน ๓๓๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๔๖๐.๕๓ ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายดำเนินงานดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G (ธค.๒๕๕๙ – พค. ๒๕๖๑) ภายในกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินการรื้อถอน สช.ดินแดง ๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และลงนามในสัญญาจ้างดำเนินงานก่อสร้างกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างแปลง G เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารแปลง G และดำเนินงานก่อสร้าง ติดตั้งรั้วชั่วคราว ผังกันเสียง เครื่องวัดเสียงและฝุ่นละออง เจาะเสาเข็ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔ ของเป้าหมาย ๔ เดือน (๑๖.๖๕) และคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๐ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธ.ค.๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓๐ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๑๕) คือ การดำเนินงานก่อสร้าง ติดตั้งรั้วชั่วคราว ผังกันเสียง เครื่องวัดเสียงและฝุ่นละออง เจาะเสาเข็ม และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และสามารถย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน หรือ ๑๘ เดือน) ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๒ .จัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อเนื่องในระยะที่ ๒, ๓ และ ๔ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัย จำนวน ๑๙,๙๕๘ ครัวเรือน งบประมาณ ๓๕,๒๙๓.๗๒ ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานนำเสนอ กรม. อนุมัติโครงการที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย ระยะที่ ๓ จำนวน ๓,๓๓๓ หน่วย ระยะที่ ๔ จำนวน ๑,๖๓๒ หน่วย ภายในสิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ผลการศึกษา			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		และวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ระยะที่ ๓ และระยะที่ ๔ รองรับผู้อาศัยใหม่ จำนวน ๑๓,๗๔๖ หน่วย ต่อคณะกรรมการ กคช. ภายในกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ - ระยะที่ ๒ (แปลง A จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย) อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้างปรับปรุงแบบ แปลง A - ระยะที่ ๓ (แปลง D๑ จำนวน ๓,๓๓๓ หน่วย) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท อาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด โดยอยู่ระหว่างรอลงนามขออนุมัติการจ้าง - ระยะที่ ๔ (แปลง C จำนวน ๑,๖๓๒ หน่วย) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงแบบ แปลง C คาดว่า สามารถนำเสนอคณะกรรมการ กคช. ได้ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ - EIA จัดทำ TOR จ้างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แปลง A, D๑ และ แปลง C แล้วเสร็จ และส่งขออนุมัติจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธ.ค.๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากผลงานเดือน ธ.ค.๕๙ (ร้อยละ ๑๕) คือ จัดทำ TOR จ้างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แปลง A, D๑ และ แปลง C แล้วเสร็จ ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอ ครม. อนุมัติโครงการ ระยะ ๒, ๓, ๔ และได้ผลการศึกษาโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ระยะ ๓, ๔ เสนอคณะกรรมการ กคช. ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานนำเสนอ สศช. สงป. อย่างน้อย จำนวน ๑ พื้นที่ ภายในกันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● ผลงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ (พื้นที่จังหวัดสงขลา) ดำเนินการติดต่อประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพื่อขอความร่วมมือจัดหาพื้นที่แปลงใหม่ในรัศมี ๓ - ๕ กิโลเมตร เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ และ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		กรมธนารักษ์ได้ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สีเขียวให้กับการเคหะแห่งชาติ ● ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดิน ๕ พื้นที่ คือ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และจังหวัดหนองคาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๐) คือ การจัดประชุมร่วมกับกรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดิน ๕ พื้นที่ ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ สศช. ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการบ้านข้าราชการ ๑. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (จำนวน ๓,๐๐๐ ครั้วเรือน) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานนำเสนอโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ต่อ สศช. หรือจัดทำข้อตกลงหรือทำสัญญาเช่าซื้อกับ กคช. (กรณี ชื่อโครงการของ กคช.) ภายใน กันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ จัดทำรายละเอียดโครงการนำร่อง จำนวน ๒ พื้นที่ (ที่ดินของ กคช.) คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการพิจารณาโครงการ มีมติเห็นชอบโครงการนำร่อง ๒ พื้นที่ ๖๐๖ หน่วย ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดสงขลา ๔๙๑ หน่วย และพื้นที่จังหวัดปัตตานี ๑๑๕ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ กระทรวง พม. เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๖๕) คือ อยู่ระหว่างนำเสนอ กระทรวง พม. เพื่อเสนอ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอ โครงการฯ ต่อ สศช. ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๒. โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย) ในปี ๒๕๕๙ ครม. มีมติเห็นชอบหลักการโครงการฯ ของ ๕ หน่วยงาน (ทท.,ทบ.,ทอ.,ทร.,ตร.) จำนวน ๕,๐๙๙ หน่วย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงาน ดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการ เร่งด่วนจำนวน ๗๘๓ หน่วย ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานนำเสนอโครงการ บ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย ต่อ ครม. ภายใน กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงาน ราชการดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการเอง ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. ดำเนินการนัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รมว. พม. เป็นประธานฯ เพื่อให้ หน่วยงานราชการนำเสนอโครงการฯ สรรวจความต้องการ และสำรวจพื้นที่การจัดทำโครงการ โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างรอกำหนดการของ รมว. เพื่อกำหนดวันประชุม ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ จาก ผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๑๗) คือ ดำเนินการเพื่อจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างรอกำหนดการของ รมว. เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป ณ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอ ครม. พิจารณา ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
	มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙	โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ๑. ดำเนินโครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิเช่าในเงื่อนไขผ่อนปรนโดยคัดเลือกที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๒๒,๘๘๔ ครัวเรือน กคช. ดำเนินการตาม มติ ครม. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ “โครงการบ้านประชารัฐ” เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้สิทธิประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และมีสถาบันการเงินหลัก เช่น ธอส. และออมสิน รองรับในการยื่นขอสินเชื่อ โดยในปี ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายนำออกขาย จำนวน ๑๐,๔๗๐ หน่วย ประกอบด้วย -โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน ๖,๔๙๔ หน่วย -โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง (พร้อมอยู่ภายใน ๑๘ เดือน) จำนวน ๓,๙๗๖ หน่วย ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ยอดขายสะสมช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๔,๓๕๓ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๗ ของหน่วยนำออกขาย (๑๐,๔๗๐) รวมทั้งดำเนินงานโครงการผลักดันการสนับสนุนด้านการเงิน สำหรับโครงการบ้านเคหะประชารัฐ โดยกำหนดแนวทางและกลไกสนับสนุนด้านการเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการโอนขายลูกค้าให้กับสถาบันการเงิน เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ธันวาคม ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๖๗ จากผลงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๐.๙๐) คือ มียอดขายเพิ่มขึ้น ๑,๑๒๑ หน่วย ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการบ้านกตัญญู ๑. พัฒนาที่อยู่อาศัย “โครงการบ้านกตัญญู” เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยบุตรหลานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ดูแลบุพการี และผู้สูงอายุ ตามมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านกตัญญูจากธนาคาร ธอส. และธนาคารออมสิน)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละโครงการของ กคช.จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของหน่วยรวมแต่ละโครงการที่เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๐ ของโครงการอาคารเช่าและโครงการเคหะชุมชน ภายใน กันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. อยู่ระหว่างการกำหนดพื้นที่จัดทำโครงการฯ และพิจารณาแบบ/ปรับปรุงแบบอาคารพักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ พร้อมประสานกับสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์การเงิน “บ้านกตัญญู” ได้แก่ ธนาคาร ธอส. และธนาคารออมสิน ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ๑. การพัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง พังพาดนเอ อย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติ กำหนดเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาชุมชนและประเมินผลเพื่อจัดระดับความเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง ให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ จำนวน ๓๔ ชุมชน ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างหารือศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินงานพัฒนาชุมชนและประเมินผลเพื่อจัดระดับความเข้มแข็งของชุมชน ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๒. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี จำนวน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		๑๐๐ ชุมชน ภายใน กันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ - ดำเนินการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้แล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔ เดือน และร้อยละ ๔๗ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ คาดว่าสิ้นปีจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๓ ชุมชน ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ดังนี้ ● โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ กคช. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยด้านการเงิน เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน กันยายน ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะ และรายละเอียดโครงการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กคช. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอเบื้องต้น และให้ศึกษาความเป็นไปได้พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนฯ เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้าง บริษัทอวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้คาดว่า ณ สิ้นปี จะสามารถนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ กคช. ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
	การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน ๑,๐๙๖ ศูนย์ จำแนกเป็น - องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) จำนวน ๖๔ ศูนย์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		- ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๑,๐๓๒ ศูนย์ ได้แก่ ๑) อปท. จำนวน ๑,๐๑๐ ศูนย์ ๒) หน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ รพ. รพ.สต.) จำนวน ๒๒ ศูนย์ การใช้กลไกภาครัฐ การส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการ และการบริการโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในระดับพื้นที่องค์กรคนพิการ หน่วยงาน ภาครัฐและราชการส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิดร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์และร่วมจัดบริการ โดยมีการจัดกิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการแก่คนพิการ ดังนี้ ๑. มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่คนพิการและครอบครัว ๔๕ ราย เป็น เงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ๒. มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ คัน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจแก่คนพิการและครอบครัวที่ประสบ ปัญหาทางสังคม จำนวน ๖ รายและประสานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดลงพื้นที่ให้ความ ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาทางสังคมตามรายงานสถานการณ์ข่าวและข้อ สั่งการในที่ประชุม สปก.พม. พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือตามบทบาท ภารกิจเสนอที่ประชุม สปก.พม. จำนวน ๑๓ ราย			
	การส่งเสริมการ ประกอบอาชีพคนพิการ	ผลการดำเนินงาน จ้างพัฒนาระบบตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ (ชื่อเดิม : โครงการสร้าง เสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแล คนพิการด้วยระบบออนไลน์) ในเว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.org การใช้กลไกภาครัฐ ปัจจุบันมีคนพิการเข้าใช้ จำนวน ๗,๐๑๑ คน นายจ้าง ๓,๖๖๙ คน รวม ๑๐,๖๘๐ คน และมี คนพิการได้ทำงานจากระบบเว็บไซต์ จำนวน ๘๑๙ คน ประกาศสินค้าและบริหาร ๘๒๖ รายการ			
	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการและ ทุกคนในสังคมเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้	ผลการดำเนินงาน ตามมติครม.วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๕ และ ๑๙ พ.ค.๕๖ เห็นชอบให้มีการสนับสนุนมาตรการผลักดัน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๑. การผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สรุปผลดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
		การใช้กลไกภาครัฐ จำนวนคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ และบริการสาธารณะ จำนวน ๑๒,๘๕๘ คน			
		๒. โครงการขับเคลื่อนรถแท็กซี่ที่เอื้อต่อคนพิการ การใช้กลไกภาครัฐ เปลี่ยนแปลงรถยนต์ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงจากเดิมใช้รถยนต์ Tayota Innova มือสอง เปลี่ยนเป็น รถยนต์ Toyota Innova รุ่น Crysta รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นรถยนต์มือหนึ่ง ตามที่สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเสนอ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว และมาตรการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน พิการ สำหรับซื้อรถยนต์ประเภทตู้ชนิดติดตั้งลิฟท์ยกสำหรับผู้ใช้วีลแชร์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่มีการติดตั้งเก้าอี้ปรับหมุนมานอกตัวรถเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ยกเว้นเฉพาะ ภาษีนำเข้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่นำมาติดตั้งเพิ่มเติม			