

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

รอบ ๓๗ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๖๐)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
นโยบายที่ ๒การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกลยุทธมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐฯ					
		การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินการ ๑. ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน – ราย ๒. ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน - ราย ๓. มอบเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน - ราย ๔. มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ ครอบครัวละ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ จำนวน – ราย ๕. มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จำนวน ๔,๙๘๑ ราย* ๖. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหา ครอบครัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน – ครอบครัว ๗. มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จำนวน ๖๖๔ ราย* ๘. มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๓๕ ราย* รวมทั้งสิ้น ๕,๖๘๐ ราย หมายเหตุ รายการที่๕,๗,๘ เป็นการจ่ายต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ กองตรวจราชการ สป.พม.			- เบิกจ่ายจากงบปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๙,๖๒๒,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๔,๐๗๐,๕๙๐ บาท

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการแผ่นดินเดียวกัน ๑.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการแผ่นดินเดียวกัน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการซ่อมบ้านเรือนราษฎรยากจนและด้อยโอกาส <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัยครอบครัวราษฎรที่ยากจนในหมู่บ้านพื้นที่เน้นพิเศษให้มีความแข็งแรงและมั่นคง ๒. เพื่อให้ครอบครัวราษฎรยากจนในหมู่บ้านพื้นที่เน้นพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในสังคมได้อย่างอยู่ดีมีสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ราษฎรครอบครัวยากจนในพื้นที่ฯ จำนวน ๑,๙๘๘ หลัง ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ฯ					
		การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สป.พม. ชั้น ๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน <u>ผลการดำเนินงาน</u> เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญ รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมมาประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามค้ำมนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ำมนุษย์			
		การประชุมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ณ ห้องประชุม สป.พม. ชั้น ๘ <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> – สตช, สำนักอัยการสูงสุด, กระทรวงแรงงาน, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานคดีค้ำมนุษย์, กรมกิจการสตรีและครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ <u>ผลการดำเนินงาน</u> เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการบังคับค้าประเวณีและความพยายามขององค์การนอกภาครัฐ (NGOs) สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทย ในการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสปป.ลาว <u>ผลการดำเนินงาน</u> กระทรวงพม. ได้รายงานความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๓ และการ ประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การคุ้มครอง ทางสังคมเพื่อจัดการความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ” (Strengthening Social Protection to Address Challenges of Ageing Societies) เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องใน ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑) ประเทศไทยรายงานความก้าวหน้าขอความร่วมมือแผนงาน Bohol Work Plan ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการต่อต้าน การค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียน (ปี ๒๐๑๗-๒๐๒๐) ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย การต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ๒) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการค้ามนุษย์ใน Bohol Work Plan ที่กรอบ SOMSWD จะดำเนินการมีทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรม โดยมี ๔ กิจกรรมที่จะเป็นผู้นำในการ ดำเนินงาน (Lead) และอีก ๑๒ กิจกรรมที่เป็นผู้สนับสนุน (Cooperating Sectoral Body) ๓) ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมว่ายินดีจะให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ด้านการค้ามนุษย์ภายใต้ Bohol Work Plan ในกรอบ SOMSWD อย่างเต็มที่ ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมเตรียมการสำหรับผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Thailand-Japan Workshop on Combatting Trafficking in Persons			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ๓ (อาคาร เอ) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับอนุมัติทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน ๓๒ คน ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและระหว่างการประชุม ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
	- สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต รี : สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย - ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อ ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต รี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ : ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม	การจัดระเบียบคนขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทาน โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน ภายใต้กระบวนการ ๓ p ได้แก่ ๑.การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) ๒.การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓. การป้องกัน (Prevention) กระบวนการคุ้มครองผู้ทำการขอทาน ผู้ทำการขอทาน จะถูกส่งไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๑๑ แห่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง มีขั้นตอนคือ การคัดกรอง/ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ทำบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ทำทะเบียนประวัติ ทำให้สามารถแยกผู้ทำการขอทานออกได้เป็น ๓ กรณี คือ ๑. กรณีผู้ทำการขอทานที่มีครอบครัวและเป็นการกระทำครั้งแรก จะไปทำความสะอาดกับครอบครัวต่อไป ๒. กรณีผู้ทำการขอทานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีครอบครัวเลี้ยงดู และอยู่ในภาวะยากลำบาก ให้เข้ารับการคุ้มครอง (ม.๑๖) ตามการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะเวลา ๓ เดือน มีกระบวนการดังนี้ ๑) กระบวนการแรกรับ ทำการตรวจเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ ภาพถ่ายขณะกระทำความผิดตามมาตรา ๑๓ หลักฐานสำคัญอื่น/ตรวจร่างกาย/ทำบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ทำทะเบียนประวัติ ๒) กระบวนการประเมินวางแผน ให้ความช่วยเหลือ ประเมินศักยภาพ/ทำแผน IRP โดยทีมสหวิชาชีพ ๓) กระบวนการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ ด้านปัจจัยสี่/ พัฒนาศักยภาพ/ ส่งเสริมอาชีพ/ให้คำปรึกษาแนะนำ/ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต/ พินิจสิทธิ/ การดำเนินการทางทะเบียนราษฎร ๔) กระบวนการประสานส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/การเตรียม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ความพร้อมก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๕) กระบวนการติดตามและประเมินผล ติดตามราย ๓ เดือน/ รายไตรมาส/ รายปี ๓. กรณีมาเป็นคู่กับเด็ก ให้ตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เสียก่อน ระหว่างดำเนินการให้ส่งไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวตามประกาศของกระทรวง - หากพบเห็นว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้ส่งกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - หากเป็นคนต่างด้าวให้ส่งตัวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง - กรณีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ม.๑๕) ผลการดำเนินงานจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปการดำเนินการจัดระเบียบฯ และให้การช่วยเหลือ (ตุลาคม ๕๗ – ตุลาคม ๖๐) พบขอทานทั้งสิ้น ๕,๘๕๘ ราย (ขอทานไทย ๓,๗๐๑ ราย และขอทานต่างด้าว ๒,๑๕๗ ราย) โดยมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ดังนี้ ส่งคืนครอบครัว ๒,๐๔๔ ราย ส่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑,๖๐๕ ราย นำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๑,๘๔๙ ราย เข้ารับการตรวจ DNA ๓๐๘ ราย และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕๒ ราย ทั้งนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง ดังนี้ โครงการธัญบุรีโมเดล ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่เป็นการเสริมพลังและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองจากการพัฒนาทักษะตามความสนใจ เพื่อฝึกอาชีพและขัดเกลาจิตใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๗๘๓ คน พัฒนาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยดำเนินการในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง (ศูนย์หนองแค จังหวัดสระบุรี, ศูนย์ห้วย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) ผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๓ ราย รวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๑ ราย การสื่อสารรณรงค์ “ให้ทานถุกวิธี ลดวิถีการขอทาน” ผนวกการให้ทานถุกวิธี ลดวิถีการขอทาน และฟื้นฟูศักยภาพปรับทัศนคติคนขอทานโดยใช้กลไกประชารัฐและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายคนขอทาน ๙๔๔ คน และคนไร้ที่พึ่ง ๑,๔๖๖ คน โครงการบ้านน้อยในนิคม พัฒนาพื้นที่ในนิคมสร้างตนเอง ๕ แห่งนำร่อง และขยายผลไปยังนิคมสร้างตนเอง ๑๙ แห่ง รวม ๒๔ แห่ง ให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานโดยมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๒๑๗ คน (นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ๑๗ คน, นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ๑๗ คน, นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก ๑๕ คน, นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๔ คน, นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๙ คน, นิคมสร้างตนเองรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ๑๐ คน นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ๙ คน นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ คน นิคมสร้างตนเองกุดินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ คน นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐ คน นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๙ คน นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๗ คน นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ๖ คน นิคมสร้างตนเองเลี้ยวไหม จังหวัดสุรินทร์ ๗ คน นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ๑๐ คน นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ๘ คน นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๑๐ คน และนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ๕ คน นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๑๕ คน นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล ๙ คน นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓ คน นิคมสร้างตนเองกวิม จังหวัดลำปาง ๑๐ คน และนิคมสร้างตนเองสำนัมน่าน จังหวัดอุดรธานี ๑๐ คน) ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกักกันที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้อดอยาก พัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก					
		การพัฒนากฎหมายด้านสังคม กฎหมายที่จำเป็นต้องได้รับการผลักดันไปสู่การใช้บังคับ โดยอยู่ระหว่างรอนำเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. - ร่างพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อยู่ในขั้นตอนดำเนินการของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายให้การรับรองไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้รับผิดชอบ กองกฎหมาย			
		โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผลการดำเนินงาน เป้าหมายของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คือให้เด็กแรกเกิดได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการจะส่งผลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก รวมถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เด็กได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป โดยดำเนินการดังนี้ ๑. รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวน ๔๑๒,๓๕๖ คน - ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย (ทั่วประเทศ) โดยมีผู้มารับเงินไปแล้วจำนวน ๓๓๕,๖๐๒ คน ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓. ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวง พม. พร้อมกับการจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวมีสุข			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๔. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและสร้างความรู้และความเข้าใจในการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก ๕. การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๗๖ จังหวัด พร้อมทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ผลการดำเนินงาน ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในประจวบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว ในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน) ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินตาม (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		<u>โครงการพัฒนานโยบาย มาตรการ และกลไกส่งเสริมความเสมอภาค</u> ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรการกลไกระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> คณะกรรมการสิทธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการกิจการสตรี และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๓๑ คน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		<u>ผลการดำเนินการ</u> วางแผนงาน/กิจกรรม ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการประสานการดำเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการสตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		<u>โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ</u> ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เพื่อจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการโอนเงินงบประมาณให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>โครงการส่งเสริมการดำเนินการจัดการของศูนย์บริการคนพิการ</u> ผลการดำเนินงาน : การให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (๒ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) ๑. มีผู้ติดต่อขอรับบริการ จำนวน ๙๐๙ ราย ๒. รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๗๕ ราย โดยได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่คนพิการและครอบครัว ๕๕ ราย เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณ ๒๕๖๐) ๓. จำนวนคนพิการที่ขอรับรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๑ ราย ซึ่งได้มอบเข็นนั่งสำหรับคนพิการให้เรียบร้อยแล้ว ๔. การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๕ เรื่อง และมีข้อเสนอแนะ ๑๔ โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเบี้ยความพิการ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>โครงการจัดการสวัสดิการในชุมชนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน</u> ผลการดำเนินการ : รับคำขอเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		จำนวน ๗๕ ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรด้านคนพิการในชุมชน ผลการดำเนินงาน : ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำองค์กรหลักทุกประเภทความพิการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน ประชุมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรด้านคนพิการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพ ๑. การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน ๑๒๐ กลุ่มๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน : ส่งเสริมรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้ ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๒๐ กลุ่มเป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ๓,๑๒๐ คน ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		๒. ยกระดับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ผลการดำเนินงาน : ศูนย์ฯ ได้รับการประสานงานจากสมาคมคนตาบอดไทยเพื่อสร้างแบรนด์และผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายในนามสมาคมคนตาบอดไทย ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้มีการชี้แจงรายละเอียด พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตแบรนด์ ให้กับทางสมาคมฯ เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		๓. ตลาดงานคนพิการและระบบตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ การพัฒนาระบบตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ เว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th บูรณาการข้อมูล			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ระบบเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมและกรมการจัดหางาน โดยมีคนพิการได้งานทำ ๘๔๗ คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นดังนี้ (ข้อมูลสะสมตั้งแต่เปิดบริการเว็บไซต์ (๑ เม.ย ๕๗ – ๓๐ ต.ค. ๖๐) • คนพิการเข้าใช้งานจำนวน ๗,๔๙๒ คน • นายจ้าง/สถานประกอบการ ๔,๐๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๑๘ คน ข้อมูลการลงประกาศสินค้า บริการ และสัมปทาน - สินค้า ๘๐๙ รายการ - บริการ ๑๓ รายการ - สัมปทาน ๑๑ รายการ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ผลการดำเนินการ : ข้อมูลคนพิการได้รับการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ - เขตกรุงเทพมหานคร มีผู้รับบริการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๖๓๕ คน (ชาย ๓๔๔ คน หญิง ๒๙๑ คน) - คนพิการทั่วประเทศที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑,๘๑๙,๖๓๒ ราย ชาย ๙๕๙,๐๓๕ หญิง ๘๖๐,๕๕๗ (ข้อมูล ๒๗ ต.ค. ๖๐) ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ผลการดำเนินงาน : จัดสรรกายอุปกรณ์และเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - สนับสนุนกายอุปกรณ์ รถสามล้อโยก จำนวน ๑๕ คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ - สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้คนพิการมีเงินทุนเริ่มต้นสำหรับเลี้ยงชีพ จำนวน ๖๔๓ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		<u>โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการบริการสำหรับคนพิการ</u> สนับสนุนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน จำนวน ๑๓ แห่ง และสนับสนุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</u>			
		<u>โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก</u> จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ผลการดำเนินงาน : ผู้ใช้บริการที่เข้ารับการบริการอุปการะเลี้ยงดูด้านปัจจัยสี่ บริการทางสังคมสงเคราะห์ การรักษาพยาบาลฟื้นฟูปรับสภาพร่างกายจิตใจ ตามพัฒนาการและสภาพความพิการให้บริการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการตามวัย โดยการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ ให้บริการด้านการศึกษาและวิชาชีพ งานอาชีพบำบัดให้บริการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โดยมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมภายนอกด้านศิลปะและการกีฬา ฯลฯ ในสถาบัน จำนวน ๓,๔๓๗ คน - มีบุคคลออทิสติก จำนวน ๑๗๙ คน เข้ารับการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพทักษะ ๖ ด้าน ประกอบด้วยทักษะทางการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะทางสังคม และทักษะทางวิชาการ <u>ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</u>			
		<u>โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวชรองรับ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑</u> การจัดบริการด้านปัจจัยสี่ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลด้านจิตเวช โดยให้การฟื้นฟูและฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพบำบัดตามความเหมาะสมกับคนพิการในสถาบัน ผลการดำเนินงาน : จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพคนไข้โรคจิตทุเลา ดำเนินการ ในสถานคุ้มครอง ๒ แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาบ้านกึ่งวิถี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จำนวน ๑,๐๓๐ คน <u>ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</u>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		<u>โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ</u> ๑. การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน ผลการดำเนินงาน : มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ จำนวน ๖๓,๐๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ ต.ค. ๖๐) - คนพิการมีงานทำ ตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๓๕,๖๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๑ - สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๔ จำนวน ๑๖,๐๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๗ - คนพิการ/ผู้ดูแล ได้รับสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑๑,๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		๒. การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ และ ๓๕ จำนวน ๕,๘๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ (ข้อมูล ณ ๒๗ ก.ย. ๖๐) -ปฏิบัติตามตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๔,๔๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๔ -ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑,๓๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๑ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>โครงการการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ</u> การให้บริการด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผลการดำเนินการ : คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการอนุมัติเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕๖ ราย เป็นเงิน ๒,๘๘๙,๐๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>โครงการสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</u> การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ผลการดำเนินการ : เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน ๑๒ องค์กร ๑๘ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		<u>โครงการส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม</u> ช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่ การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย, การให้ความรู้ทางกฎหมาย, การจัดทำนิติกรรมสัญญา, การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ, การจัดหาทนายความ ผลการดำเนินงาน : มีผู้พิการมาขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นางนิตยัสกุล มณีวงศ์ (พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม) ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เนื่องจาก ถูกพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญา (ชั้นอุทธรณ์) ต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ข้อหา “วิ่งราวทรัพย์” โดยขอช่วยเหลือเป็นเงินค่าจ้างทนายความว่าต่างคดี ค่าทนาย ๕,๐๐๐.- บาทและค่าพาหนะ ๒,๐๐๐.- บาท รวมเป็น ๗,๐๐๐.-บาท ๒. จังหวัดสงขลา ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย จัดหาทนายว่าต่างคดีคนพิการของนางสาว รัชดา สีเกาะกร จำนวน ๘,๕๐๐.-บาท ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>โครงการการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs)</u> ผลการดำเนินงาน : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๐ เสร็จจากความร่วมมือกับ Royal Society for the Blind (RSB) ผ่านระบบ Video conference เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยมี โดยมี พล.ต.วีระชัย จิตต์คันธา ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ นายสมคิด สมศรี อธิบดี นายจิระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดี นางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคุณลัดดาวัลย์ ตันติสันติวงศ์ ผู้แทนรัฐเซาท์ออสเตรเลียในประเทศไทย เข้าร่วมเจรจา ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐</u> ผลการดำเนินงาน : จัดประชุมวันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อพิจารณา โครงการตามยุทธศาสตร์มุ่งเป้าที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มี รายได้น้อย	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรुकูล้ำลำคลองสาธารณะ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของชุมชน ริมคลอง ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ริมคลองของกรุงเทพมหานครได้แก่ คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ๕๒ ชุมชน มีรายละเอียด และความคืบหน้า ดังนี้ นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๑) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ทำการยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เพื่อคลี่คลายข้อจำกัดในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรูกูล้ำลำน้ำสาธารณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เพื่อติดตาม บูรณาการ และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวมถึงมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กอร.ชค.) เป็นศูนย์อำนวยการและติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการกิจ ๓) เกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ๔) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงจัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ๑) การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ใช้แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง โดยสนับสนุนให้ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สํารวจข้อมูลชุมชน การออกและวางผังชุมชนใหม่ รวมถึงจัดการที่ดินร่วมกัน โดยมีแนวทางการใช้ที่ดินทั้งรูปแบบการเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ และการซื้อที่ดินใหม่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างชุมชนใหม่ โดยชุมชนได้รับการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ๒) เกิดการสนับสนุนการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๖,๖๑๖ ครั้วเรือน รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ๔,๘๖๘ ครั้วเรือน มีการทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์แล้ว ๒๔ ชุมชน รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ พร้อมทั้งมีชุมชนที่จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ จำนวน ๕ ชุมชน ๓) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘๘๗ ครั้วเรือน ใน ๑๓ ชุมชน โดยเป็นการสร้างเสร็จทั้งชุมชนแล้ว ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบัวทองการภาพ ชุมชนเชิงสะพานไม้ ๑ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ และชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ และเป็นชุมชนที่ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน ๙ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองบางเขน ชุมชนริมคลองพัฒนาบางบัว ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ ๒) ชุมชนร่มใหม่พัฒนา ชุมชนวังหิน ชุมชนพัฒนาหมู่ ๑ ชุมชนร้อยกรอง ชุมชน กสบ. หมู่ ๕ และชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ๔) มีชุมชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน ๑,๑๒๖ ครั้วเรือน ใน ๑๑ ชุมชน และเตรียมพร้อมก่อสร้าง ๒๖๒ ครั้วเรือน ๘ ชุมชน ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” มีเป้าหมาย ๑๖ ชุมชน ๑,๐๘๔ ครั้วเรือน ซึ่งได้มีคำสั่ง คสช. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ถอนสภาพที่ดินสาธารณะให้เป็นที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการอาคารอยู่อาศัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะทำงานระดับเขตเทศบาล และศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) การพัฒนาบนที่ดินราชพัสดุ ๓๐ ไร่ ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย (๑) การสร้างอาคารสูง ๒ – ๓ ชั้น โดยมีแผนการดำเนินการก่อสร้าง ๓ เฟส ๑๒ อาคาร รองรับกลุ่มเป้าหมายรวม ๔๖๓ ครั้วเรือน ขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเฟสที่ ๑ จำนวน ๑๔๙ ครั้วเรือน ซึ่งมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๒) จัดซื้อที่ดินใหม่และพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จำนวน ๒ ชุมชน ๑๒๙ ครัวเรือน ได้แก่ (๑) ชุมชนแก้วนิมิต หรือ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ๑๐๐ ครัวเรือน (๒) ชุมชนหมู่ ๖ เจริญสุข ๒๙ ครัวเรือน มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และพิจารณาซื้อที่ดินใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงการ ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	การจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการช่วยเหลือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวในด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เป้าหมาย ๓๐๙ ครัวเรือน ๑๒ ชุมชน ที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยมีความคืบหน้าตามแนวทางที่หลากหลาย ดังนี้ ๑. ย้ายเข้าอยู่อาศัยในแพลตฟอร์มการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ) ๖๔ ครัวเรือน โดยย้ายเข้าอยู่อาศัยครบถ้วนแล้ว ๒. ย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี(ท่าตำหนัก) จ.นครปฐม ๒๓ ครัวเรือน ซึ่งได้มีการซื้อขายและทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านเอื้ออาทรฯ และย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว ๑๗ ครัวเรือน ๓. รวมกลุ่มซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตตคามร่วมใจ จำกัด มีสมาชิก ๖๓ ครัวเรือน โดยได้ทำการซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริเวณเทศบาลตำบลบางใหญ่ จ.นนทบุรี เนื้อที่ ๒-๒-๕๖ ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการตอกเสาเข็มก่อสร้าง ๒) กลุ่มย้ายไปซื้อที่ดินใหม่บริเวณ ต.บางกร่าง จ.นนทบุรี มีสมาชิก ๕๓ ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนอยู่ระหว่างการออกแบบวางผังชุมชน ๔. กลุ่มที่เลือกย้ายออกจากพื้นที่ และกลับภูมิลำเนา จำนวน ๗๓ ครัวเรือน ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มี รายได้น้อย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บ้านให้มีความเข้มแข็ง มีการสร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บ้านที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตร่วมกัน โดยเป็นแผนงานระยะ ๒ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๑) ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมามีการดำเนินการดังนี้ ๑. ศูนย์คนไร้บ้าน กทม. ดำเนินการปรับปรุงศูนย์แรกรับคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตตลิ่งชัน กทม. แล้วเสร็จ รองรับกลุ่มคนไร้บ้าน ๑๒๐ ครั้วเรือน เป็นสถานที่ที่คนไร้บ้านรวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มคนไร้บ้านมีการบริหารจัดการศูนย์ด้วยตนเอง สร้างกติกากการอยู่ร่วมกันและดำเนินกิจกรรมหลากหลาย นอกจากนั้นได้ดำเนินการพิจารณาที่ดินเพื่อสร้างศูนย์คนไร้บ้านแห่งใหม่อีก ๑ ศูนย์ โดยประสานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ BAM ในการพิจารณาที่ดิน ๒ แปลง บริเวณ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมและประเมินราคาที่ดิน ๒. ศูนย์คนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนสุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถรองรับกลุ่มคนไร้บ้านจำนวน ๑๖๖ ครั้วเรือน โดยจะเป็นสถานที่ในการตั้งหลักชีวิตให้กลุ่มคนไร้บ้านเข้ามาอยู่ร่วมและดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตร่วมกัน รวมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมในการที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงต่อไป ๓. ศูนย์คนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น โดยเครือข่ายคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการศูนย์คนไร้บ้านร่วมกัน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ศูนย์คนไร้บ้าน ในการเป็น “พื้นที่พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อการหลุดพ้นจากการเป็นคนไร้บ้าน” ทั้งนี้ได้มีการซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์ฯ บริเวณถนนเหล่านาคี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ ๓ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบศูนย์ ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
	การพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก	การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมามีการดำเนินงานดังนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนโดยขบวนองค์กรชุมชน ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น(Cluster) อาทิ เกษตรอินทรีย์ ตลาดชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยขบวนองค์กรชุมชนมีการวิเคราะห์พื้นที่ ทุน ทรัพยากร กลุ่มเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจในชุมชน เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจทุนชุมชนระดับตำบลจากความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและภาคีพัฒนาในพื้นที่ เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน ๕๑๓ ตำบล ใน ๖๗ จังหวัด โดยมีการขยายภาคีความร่วมมือในการดำเนินงานที่กว้างขวางและหลากหลายเพิ่มขึ้น ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด หอการค้าจังหวัด สโมสรโรตารี เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการตาม นโยบาย เพื่อส่งเสริม ความมั่นคงด้าน ที่อยู่อาศัย และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	การพัฒนาและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ และภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และกลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ๑.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๒. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย (ชุมชนเข้มแข็ง)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
	ที่จำเป็นให้กลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย	๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านเคหะประชารัฐ) ๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสมตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้			
		การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (จำนวน ๒๐,๒๑๒ หน่วย) กรมมีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน ๒๐,๒๑๒ หน่วย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การก่อสร้างอาคารพักอาศัย แปลง G จำนวน ๓๓๔ หน่วย (ธ.ค. ๒๕๕๙ – มิ.ย. ๒๕๖๑) ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย คือ นำเสนอขออนุมัติโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ ต่อ ครม. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย ประกอบด้วย • ระยะที่ ๒ ๑,๒๔๗ หน่วย • ระยะที่ ๓ ๓,๓๓๓ หน่วย • ระยะที่ ๔ ๑,๖๓๒ หน่วย ๓) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๓-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน ๑๓,๙๔๖ หน่วย คือ ได้ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (ฉบับสมบูรณ์) ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑. ผลงานการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G การดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G (๒๘ ชั้น) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน ๓๓๔ หน่วย โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรอบระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (นับถัดจากวันส่งมอบสถานที่) สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร คือ งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๑๒ และผนังลิฟต์ ชั้น ๑๓ – ๑๔ (แล้วเสร็จ) ควบคุม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		กับการดำเนินงานในส่วนของการวางระบบสุขภาพ การป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานก่อสร้างฯ ที่ร้อยละ ๒๘.๖๙ (ตามแผนงานก่อสร้างที่ร้อยละ ๒๗.๙๙) ซึ่งเร็วกว่าแผนฯ ร้อยละ ๐.๗๐ และคาดว่า จะก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G แล้วเสร็จ พร้อมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิม เข้าอยู่ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๒. รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม (จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย) ดังนี้ จัดทำรายละเอียดของโครงการระยะที่ ๒ - ๔ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และนำเสนอ ต่อ ศปก. กคช. ระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ครม. ต่อไป ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี • การจัดทำแบบก่อสร้างละเอียด (Detail Design) - แปลง A ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง กิจการค้าร่วม บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และสถาบันอาศรมศิลป์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง การดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และการปรับแก้ไขแบบก่อสร้างละเอียด และส่งมอบงานในงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ - แปลง D๑ (อาคาร D๑,D๒) ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๓,๓๓๓ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทอาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ - แปลง C (อาคาร C๑ – C๔) ระยะที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑,๖๓๒ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทอาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ • การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ บ.ทีปรีक्षा ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		แปลง A, D๑ และ C ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓. รongรับผู้อยู่อาศัยใหม่ (จำนวน ๑๓,๗๕๖) ดังนี้ ได้ที่ปรึกษา บริษัทเอเชเวน จำกัด โดย ผว. อนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามมติ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ของ กคช. ที่เห็นชอบ ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ พื้นที่เมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๓ และระยะที่ ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) ภายใต้ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๔. ผลงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม - นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุม การติดตามงานของสำนักบริหารชุมชนดินแดง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารชุมชนดินแดง ชั้น ๙ การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญด้านการบริหารโครงการพื้นที่เมืองชุมชนดินแดง นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านชุมชนโครงการพื้นที่เมืองชุมชนดินแดง นาย วิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางลาวัญย์ อ่างแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักบริหารชุมชนดินแดง และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารชุมชนดินแดง เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้แนะนำถึงหลักการทำงาน ปฏิบัติงานอย่างไรให้การดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินงานได้อย่างสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด - นายวิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ประธานในการ ประชุมตามงานของสำนักบริหารชุมชนดินแดง (PMU) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญด้านการบริหาร โครงการพื้นที่เมืองชุมชนดินแดง นายดารนัย อินสว่าง ผู้ชำนาญการด้านชุมชน โครงการพื้นที่เมืองชุมชนดินแดง นางลาวัญย์ อ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ชุมชนดินแดง เจ้าหน้าที่สำนักบริหารชุมชนดินแดง คณะกรรมการการมีส่วนโครงการ พื้นที่เมืองชุมชนดินแดง ผู้นำตามธรรมชาติ ตัวแทนชุมชนดินแดง ๑,๒ เจ้าหน้าที่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด และเจ้าหน้าที่บริษัทแปลน รีโนเวชั่น จำกัด เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน ณ กองอำนวยการร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนดินแดง (กอร.ตด) แพลต ๕ เคหะชุมชนดินแดง ๑ โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ ๑. การดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างโครงการพักอาศัย แปลง G ผู้แทนจาก บ.แปลน รีโนเวชั่น จำกัด ,ผู้แทนจาก บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด(มหาชน),ผู้จัดการโครงการของการเคหะแห่งชาติ ๒. สรุปผลการดำเนินงานด้านสังคมและมวลชน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง G ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - นายไมตรี อินทุสุต ในฐานะประธานอนุกรรมการเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๗) เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๘ กระทรวง พม. โดยการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) รับทราบถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒)รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานทั้ง ๒ ชุด คือ คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฯ ด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ และ คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฯ ด้านการบริหารจัดการดูแลชุมชน และการมีส่วนร่วม และ ๓) รายงานความคืบหน้ากระบวนการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการระยะที่ ๒, ๓ และ ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๔๕ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กรม.อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ โครงการ รวม ๔,๓๘๘ หน่วย ประกอบด้วย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- โครงการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน ๑ โครงการ ๑,๐๒๙ หน่วย - โครงการในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน ๑๓ โครงการ ๓,๓๕๙ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๔๕ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ (๓๔๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. นำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าที่ประชุมฯ ได้ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในกันยายน เดือน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. นำเสนอ สศช. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับ สศช. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช.ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายละเอียดโครงการ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. โครงการ ปี ๒๕๖๐ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● โครงการ ปี ๒๕๖๐ กคช. ดำเนินการหารือในระดับนโยบายกับกรมธนารักษ์ และได้ประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้ - จังหวัดนครพนม ธนารักษ์จังหวัดให้พื้นที่เพื่อจัดทำโครงการ จำนวน ๑ พื้นที่ โดยขณะนี้ ธนารักษ์จังหวัดได้ทำหนังสือขอเช่าพื้นที่จัดทำโครงการของการเคหะแห่งชาติ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในขณะที่รอหนังสือตอบรับจากกรมธนารักษ์ อย่างเป็นทางการ กคช. ได้จัดทำรายละเอียดโครงการฯนำเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ และมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ - จังหวัดตาก ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก แจ้งว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คืบพื้นที่ที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ ๖๐ ไร่ ซึ่งได้ประสานงานกับ กคช. เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นที่ดินที่ได้จากการถอนสภาพ ซึ่งทางกรมธนารักษ์ต้องเสนอขออนุญาตใช้ที่ดินกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาก่อนให้ กคช.ดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดิน - จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในเบื้องต้นมีที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)															
		ด้าน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านด่าน อำเภอรัฐประเทศ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่ง กคช.จะประสานขอใช้พื้นที่ต่อไป ซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● โครงการ ปี ๒๕๖๑ กคช. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ																		
		โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑๕,๖๗๖ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๙,๓๐๖</td><td>๕๙.๓๖</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๔,๗๘๒</td><td>๓๐.๕๑</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๕๘๘</td><td>๑๐.๑๓</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๕,๖๗๖</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๖๗๑ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๕,๒๔๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๗๑ หน่วย ประกอบด้วยโครงการ ลาดกระบัง ๒ ระยะ ๓/๒ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๐ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม จำนวน ๖๖ หน่วย แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) จำนวน ๖๖ หน่วย เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าสะสม	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๙,๓๐๖	๕๙.๓๖	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๗๘๒	๓๐.๕๑	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓	รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๙,๓๐๖	๕๙.๓๖																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๗๘๒	๓๐.๕๑																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓																		
รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐																		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)															
		จากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ต้องขยายสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน ๒๖๘ หน่วย ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ																		
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ (๑๑,๔๘๕ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย มีสถานภาพการ ก่อสร้าง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๖๘๑</td><td>๕.๙๓</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๙,๕๔๒</td><td>๘๓.๐๘</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๒๖๒</td><td>๑๐.๙๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๖๖๕ หน่วย และก่อสร้าง แล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๘,๑๖๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑,๖๖๕ หน่วย และดำเนินการเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน จำนวน ๑๓๘ หน่วย ผลการดำเนินเป็นไป ตามแผน ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๐ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม จำนวน ๒๐๙ หน่วย และสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๙๓ หน่วย ซึ่ง เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๙๒ หน่วย คือจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ ๒ ทั้งนี้ สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน ๔๐๓ หน่วย ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๖๘๑	๕.๙๓	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๙,๕๔๒	๘๓.๐๘	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙	รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๖๘๑	๕.๙๓																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๙,๕๔๒	๘๓.๐๘																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙																		
รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐																		
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (จำนวน ๒๑ โครงการ ๖,๑๒๙ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๑๒๙ หน่วย มีสถานภาพ การก่อสร้าง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้																		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)															
		<table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๓,๑๕๑</td><td>๕๑.๔๑</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๒,๙๗๘</td><td>๔๘.๕๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือเริ่มก่อสร้าง ๑,๗๕๐ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๕๐ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๒๙๑ หน่วย ซึ่งมีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนฯ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๕๑.๔๑	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๒,๙๗๘	๔๘.๕๙	รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๕๑.๔๑																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๒,๙๗๘	๔๘.๕๙																		
รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐																		
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือนำเสนอ ครม. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กคช. พิจารณาพื้นที่ ที่เหมาะสม พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการฯ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ผว. ลงนาม ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสามารถนำเสนอ สคช. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ																		
		โครงการพัฒนาที่ดินเดิมเพื่อลงทุนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ได้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อนำไปใช้ประกาศหาผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิง																		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		พาณิชย์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ กคช. โดยขณะนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมีข้อเสนอแนะให้บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และ คณะกรรมการ กคช. ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมาณพล ระยะที่ ๑ (๑,๓๗๖ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ - โครงการประชาชนไควน ๓ จำนวน ๕๕๖ หน่วย ครม.อนุมัติจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการขายและเตรียมในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - โครงการลำลูกกาคลองสอง จำนวน ๘๒๐ หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. คาดว่า จะสามารถนำเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมาณพล ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีใช้ที่ดินของ รฟม.(บางปิ้ง,บางไผ่) เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อคณะผู้บริหารระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีใช้ที่ดินของ กคช. (ร่มเกล้า) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กรณีใช้ที่ดินของ รฟม. กคช. ได้ประสาน รฟม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนของ รฟม. ซึ่งขณะนี้ รฟม. ได้ดำเนินการเสนอเรื่องแนวทางการนำที่ดินไปใช้ต่อคณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ และคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วตามลำดับ โดยต่อไป จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร รฟม. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ) ในการประชุมคณะกรรมการการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● กรณีใช้ที่ดินของ กคช. กคช. ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ของ กคช. จำนวน ๑ แปลงในบริเวณ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ของ กคช. ซึ่ง ผว. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development : TOD) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และดำเนินการประกาศเชิญสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่มีที่ปรึกษา ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ และคาดว่าจะสามารถจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๕.๐๐) ที่ร้อยละ ๒.๐๐ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมาณพล ระยะที่ ๓ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		นำเสนอคณะกรรมการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนพิจารณา ก่อนนำเสนอขออนุมัติ TOR ต่อไป ซึ่งผลการดำเนินงานช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๕.๐๐ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (จำนวน ๓,๐๐๐ ครัวเรือน) กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนำร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ นำเสนอ ครม. พิจารณา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๓. กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านสวัสดิการข้าราชการ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ. สมุทรปราการ (บาลพลี/บางเสาธง) คือ ได้ผลการศึกษาร่วมลงทุนฯ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนำร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) ดังนี้ ครม. อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐๖ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย และอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแผนการขาย คาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ใน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - กรณีที่ดินของ กคช. ดำเนินการประสานส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอที่ประชุมผู้บริหาร ระดับสูง และคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กรณี ที่ ดิน ของ หน่วยงาน ที่ เกี่ยว ข้อง ซึ่ง ได้ ที่ ดิน นิคม สร้าง ตน เอง เชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำโครงการ และอยู่ระหว่างประสานความชัดเจนข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อไป ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		● กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านสวัสดิการข้าราชการ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางเสาธง) จัดทำ TOR โครงการพื้นที่ ลำลูกกา และพื้นที่บางเสาธง เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ของการเคหะแห่งชาติ” ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข TOR ของทั้ง ๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR และงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไป ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ สรุปรายงานความต้องการของแต่ละหน่วยงาน / จัดทำรายละเอียดโครงการนำเสนอ กรม. (โครงการต่อเนื่อง ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ และโครงการใหม่ ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๑) มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสรุปความต้องการที่อยู่อาศัย พื้นที่การจัดทำโครงการฯ ก่อนจัดทำรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอ ผว. พม. และ สงป. ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการบ้านเคหะกตัญญู โครงการบ้านเคหะกตัญญู (๓๖๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ รังสิตคลอง ๔ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี จำนวน ๓๖๐ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินการนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะสามารถนำเสนอ ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กคช. ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ชุมชนเข้มแข็ง) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ ชุมชน กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน ของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี จำนวน ๑๐๐ ชุมชน ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารเพื่อหาผู้รับจ้าง เพื่อก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และเริ่มพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ, การซ่อมแซมถนนและแนวรั้ว, การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการตลาดเคหะประชารัฐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ สรุปผลการดำเนินการโครงการนำร่อง ๔ โครงการ ต่อ คณะกรรมการ กคช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยกำหนดโครงการนำร่อง ๔ มุมเมือง ประกอบด้วย ๑. ตลาดเคหะประชารัฐ ริมเกล้า ๒. ตลาดเคหะประชารัฐ นนทบุรี(วัดกุฎี) ๓. ตลาดเคหะประชารัฐ พหลโยธิน ๔๔ และ ๔. ตลาดเคหะประชารัฐ เมืองใหม่บางพลี โดยมีการกำหนดอัตลักษณ์ตลาดเคหะประชารัฐ ดังนี้ - หมวกและไม้คาน สีเขียว ความเป็นไทย มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ มิตรภาพ และความจริงใจ - ผู้ค้าสวม ผ้ากันเปื้อนและหมวก Green Market ตลาดสะอาด ปลอดภัย รักสุขภาพ - รั้ว ฟ้า ชมพู ความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน - สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การขยายโครงการที่อยู่อาศัย โครงการบ้านเคหะประชารัฐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ยอดขายสะสมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวม ๗๔๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ ของเป้าหมายทั้งปี (๑๓,๓๐๑ หน่วย) ทั้งนี้ กคช. กำหนดการขายโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) โดยกำหนดเปิดขาย ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (ไฮมโปร์) อ่างศิลา และสำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี ๒ (บ้านเข็ด) รวมทั้ง เปิดขายทุกโครงการ ณ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งกองทุน ต่อ ครม. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการการจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการพิจารณาภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอ รมว. พม. คณะทำงานด้านการเงินและการลงทุน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักประสาน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้ามี)
		หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา ผลการดำเนินงาน โดยได้รับการแจ้งเหตุทั้งสิ้น ๒๓๖,๕๗๙ กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน จำนวน ๒๒๓,๐๕๒กรณี, Walk-in จำนวน ๒,๙๐๒ กรณี และ Social media จำนวน ๑๐,๖๒๕ครั้ง (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ผู้รับผิดชอบ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง			
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๗ แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกป่า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน					
		<u>การแก้ไขปัญหาดินที่ถูทับเบิก</u> ตามที่เกิดกรณีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในลักษณะรีสอร์ท ร้านอาหารและร้านค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประชุมหารือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว พม.ได้เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการแก้ไขปัญหาด้วยนโยบาย ๓-๘-๘ คือ ๓ หน่วยงานหลัก ขับเคลื่อน ๘ ยุทธการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เดือน ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาดินที่ถูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนการบริหารและจัดการพื้นที่ภูทับเบิก ๒) แผนการจัดการพื้นที่ผ่อนปรน ๓) แผนการจัดการพื้นที่อยู่อาศัย ๔) แผนการจัดการพื้นที่ทำกิน ๕) แผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ และ ๖) แผนการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง โดยแผนแม่บทดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้ง กำหนดให้มีคณะกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาคriminalพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาคriminalพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาคriminalพื้นที่ภูทับเบิก ได้แก่ ๑. สถานประกอบการของม้งนอกและคนไทยถูกดำเนินคดีและรื้อถอนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบที่ ๓๕/๒๕๕๙ ๒. สถานประกอบการของม้งเดิมได้รับการผ่อนปรนตามแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน					
		-			
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน					
		นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก(ACWC) พร้อมด้วย นางทัศนีย์ สุชีวกุล กรม สค. ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ของประเทศไทย และ นางสาวศิรินันท์ อาสิงสมานันท์ ผู้ประสานงานหลัก ACWC จากกองการต่างประเทศ สป.พม. เข้าร่วมการประชุม Validation Workshop for the draft ASEAN Guidelines on the Collection and Analysis of Data on Violence Against Women ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Somadevi Angkor Resort & Spa เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนงานระยะ ๕ ปี ของ ACWC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ACWC และ ACW โดยมี ACW กัมพูชา เป็นประธานโครงการ และ ACW ประเทศไทยร่วมเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก UN Women มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพิจารณาเอกสารร่างแนวทางในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี (the draft ASEAN Guidelines on the Collection and Analysis of Data on Violence Against Women) และผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ๑. รับทราบ ตัวอย่างการดำเนินการที่ผ่านมาของประเทศต่างๆ ในการเก็บข้อมูล			งบเบิกจ่าย /UN Women สนับสนุน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี ๒. รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาของประเทศต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี ๓. พิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างแนวทางในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี ของอาเซียน ๔. ผู้แทนไทยใน ACWC ได้เสนอให้มีการจัดทำตาราง quick summary ในแต่ละบทของเอกสารดังกล่าว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามในเบื้องต้นได้โดยง่าย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบด้วย ๕. ผู้แทนจากกรม สค. ได้เสนอตัวอย่างการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในประเทศไทย โดยได้เสนอตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง พม. และกระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเข้ากับระบบการจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงของสตรี ซึ่งจัดทำโดย กรม สค. โดยจะมีการดำเนินการต่อไป มีดังนี้ ๑. ผู้วิจัยหลักจาก UN Women รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากที่ประชุมกลับไปปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าว ๒. สำนักเลขาธิการอาเซียนแจ้งเวียนเอกสารดังกล่าวให้ ACWC และ ACW พิจารณา ๓. เมื่อเอกสารดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว จะมีการการนำแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศ ผู้รับผิดชอบ ผู้แทนไทยใน ACWC ด้านสิทธิสตรี / กองการต่างประเทศ / และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก (Joint Consultative Meeting : JCM) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองการต่างประเทศ สป.พม. เข้าร่วมการประชุม JCM ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้ ๑. รับทราบเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่จะมีการเสนอในการประชุมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเอกสารที่จะมีการเสนอให้ผู้นำอาเซียน ลงนาม รับรอง หรือรับทราบในการประชุมประชุมสุดยอดอาเซียนดังกล่าว จำนวน ๑๑ ฉบับ			๒๒,๘๗๓.๒๘ บาท

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๒. รับทราบกำหนดการและการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้รับผิดชอบ กองการต่างประเทศ			
		การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๓ และ การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ (The ๑๒th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development) หัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ (Strengthening Social Protection to Address Challenges of Ageing Societies)” ในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Sule Shagri-La Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิน เมียด เอ (H.E. Mr. Win Myat Aye) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม บรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากอาเซียน ๑๐ ประเทศ วิทยากรจาก UNESCAP, ILO, HelpAge โดยมี นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีนายชินชัย ชีไจริญ ผู้แทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนภาคเอกชนของไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๓ (The ๑๓th ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development: ๑๓th SOMSWD) ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ (Strengthening Social Protection to Address Challenges of Ageing Societies)” ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Sule Shagri-La Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คณะผู้แทนไทย นำโดยนางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล			งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๕๑๐,๑๐๐ บาท

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ๑. รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการสังคมในภาพรวม ๒. นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการสังคมในภาพรวม ๓. นำเสนอปฐมร่างของขอบเขตการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (Zero Draft of Terms of Reference of ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ซึ่งจะมีการจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชื่นชมตอบทบทวนของไทยและเห็นชอบต่อปฐมร่างของขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อปฐมร่างของขอบเขตการดำเนินงานฯ และจัดส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังกล่าวมายังประเทศไทย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ การผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre on Social Work and Social Welfare: ATCSW) สอดคล้องกับนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ข้อ ๕.๑.๘ การยกระดับบทบาทด้านต่างประเทศและอาเซียน ๒) งานด้านอาเซียน (๔) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre on Social Work and Social Welfare) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำเชิงพหุدينัยและเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านอาเซียน และเป็นแผนงานสำคัญในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ต่อไป			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๓. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ (The ๑๒th Meeting of the ASEAN Plus Three Senior Officials on Social Welfare and Development: ๑๒th SOMSWD+๓) วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Sule Shagri-La Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คณะผู้แทนไทย นำโดยนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องประเทศอาเซียนบวกสาม นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมโดยนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุภายในแนวคิดพุดมพลัง (Active Ageing) และขอให้ทุกประเทศร่วมกันนำแถลงการณ์อาเซียนบวกสามว่าด้วยการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (ASEAN Plus Three Statement on Active Ageing) ที่มีการรับรอง ณ การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองการต่างประเทศ			
		การประชุมหารือ สำหรับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็กในเรื่องสัญชาติ (Preparation Workshop of Promoting Inclusion and Sustainable Development through Ensuring the Recognition of the Legal Identity of All Women and Children in ASEAN) เพื่อหารือถึงการจัดทำรายงานการนำเสนอข้อมูลประเทศ (Country Presentation) ตามประเด็นที่เจ้าภาพกำหนด เพื่อนำเสนอในระหว่างการประชุมดังกล่าว รวมถึงการเตรียมท่าทีของประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็กในเรื่องสัญชาติ ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดรณวิทย์ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๓ คน ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็กในเรื่องสัญชาติ เป็นโครงการตามแผนงานระยะ ๕ ปี ของ ACWC ภายใต้การนำของผู้แทน ACWC เวียดนาม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๘ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ เมืองฮาลองและกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือได้เห็นชอบให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการทำ Country presentation และเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ที่เวียดนาม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็กในเรื่องสัญชาติ ผู้รับผิดชอบ กองการต่างประเทศ			
นโยบาย ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจำเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน เข้าดำเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด					
		การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตินคมสร้างตนเอง (น.ค.๓) (ออก น.ค. ๓ (ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๙๖ ราย ๒๔๕ แปลง) ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ฯ					
		-			
