ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ

1 12 ต.ค. 63
ครม.พิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบ + ปฏิทินงบ ปี 65

2 1 ต.ค.- 13 พ.ย. 63
จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณและผลการปฏิบัติ ปี 2563 ส่ง สงป.

3 1 ต.ค.- 13 พ.ย. 63
ร่วมกับ สงป. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับ รายจ่ายล่วงหน้า-ปานกลาง ส่ง สงป.

4 พ.ย. 63
สงป. สภาพัฒฯ กพร. สมช. ร่วมพิจารณาจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบ ปี 65 ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง เสนอ ครม.

5 1 ธ.ค. 63
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 65

6 1 ต.ค.-21 ธ.ค. 63
จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเบื้องต้น ปี 65 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่ง สงป.

7 22 ธ.ค. 63
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบบูรณาการฯ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนบูรณาการฯ ปี 65

8 7-25 ธ.ค. 63
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณฯ ปี 65

9 5 ม.ค. 64
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณฯ ปี 65

10 1 ต.ค.- 8 ม.ค. 64
พิจารณา ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่ง สงป.

11 1 ต.ค. 63- 11 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบ ที่มีการก่อหนี้ผูกพันเกิน 1 ปี (รายการ 1,000 ลบ. ขึ้นไป) ให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ

12 1 ต.ค.- 63 11 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ประกอบการจัดทำงบฯ ให้สอดคล้องแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

13 ธ.ค. 63- 15 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำของบฯ ปี 65 เสนอ รมว. เจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ ผ่านระบบ e-Budgeting

กระบวนการจัดทำงบประมาณ

14 18 ม.ค.-9 มี.ค. 64
สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณฯ ปี 65 เพื่อนำเสนอ ครม.

15 16 มี.ค. 64
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดคำของบ 65 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบ 65

16 17-19 มี.ค. 64
สงป. พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบ 65 เพื่อนำเสนอ ครม.

17 23 มี.ค. 64
ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบ 65 และมอบ สงป.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบ 65

18 27 มี.ค.-7 เม.ย. 64
สงป. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบ 65

19 20 เม.ย. 64
ครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบ 65 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ

20 20 เม.ย.- 5 พ.ค. 64
สงป. ดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 และเอกสารประกอบงบประมาณ

21 10 พ.ค. 64
ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

22 26-27 พ.ค. 64
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 วาระที่ 1

23 11-13 ส.ค. 64
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 วาระที่ 2-3

24 23-24 ส.ค. 64
วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65

25 7 ก.ย. 64
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64

ข้อมูล ณ 14 ตุลาคม 2563 III จัดทำโดย กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.พม.