

การแบ่งงวดงานและจ่ายเงินก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 หลัง, ซ่อมแซมอาคารพักอาศัย ผู้รับบริการพร้อม ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 หลัง และจัดทำรั้วตาข่ายถักสูง 2.50 ม. พร้อมฐานรากยาว 130.60 ม.

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

1. ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

2. แบ่งงวดงานการดำเนินงาน 2 งวด ดังนี้-

งวดที่ 1 จ่าย 50% ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้-

งานก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 หลัง

- วางผัง, ตอกเสาเข็ม, ทำฐานราก, เสาดม่อ, คานคอดิน, เสารับโครงหลังคา, ทำโครงหลังคา, มุงหลังคา และก่ออิฐฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

งานซ่อมแซมอาคารพักอาศัยฯ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 หลัง (อาคารหอ 18)

- ซ่อมแซมอาคารพักอาศัยผู้รับบริการ ตามรายการเลขที่ พม. 58297 ทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมเก็บทำความสะอาดพื้นที่ซ่อมแซมให้สะอาดเรียบร้อย

งวดที่ 2 จ่าย 50% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้-

งานก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 หลัง

- งานในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนเลขที่ พส.54294 พร้อมเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

งานจัดทำรั้วตาข่ายถักสูง 2.50 ม. พร้อมฐานรากยาว 130.60 ม.

- จัดทำรั้วตาข่ายถัก ตามเอกสารเลขที่ พส. 58298 ยาว 130.60 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

หมวดค่า K งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์