

แบบฟอร์มรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รอบ ๒๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ					
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ฯ					
		-			
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ					
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกลยุธมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ฯ					
		การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินการ ๑. ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๖ ราย ๒. ให้การช่วยเหลือเฉพาะกรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕๙ ราย ๓. มอบเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒๒ ราย ๔. มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จำนวน ๗,๒๓๔ ราย* ๕. มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จำนวน ๖๘๑ ราย* ๖. มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๖๒ ราย*			เบิกจ่ายจากงบเงินกัน เหลือปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๗,๖๖๕,๘๐๐ บาท และเบิกจ่ายจากงบปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๑,๙๐๙,๓๗๘ บาท รวม เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๕๙,๕๗๕,๑๗๘ บาท

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๗. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบฯ จำนวน ๔ ราย ๘. สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๘ ราย (เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. ๑๓๖ ราย) หมายเหตุ รายการที่ ๔,๕,๖ เป็นการจ่ายต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ กองตรวจและประเมินผล สป.พม.			
		โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมถูกต้องพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ประชากรในพื้นที่นาร่อง ๓๗ ตำบล <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑. ดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ ๗ นิคมสร้างตนเอง เช่น อบรมหลักสู่ตนการประกอบอาชีพระยะสั้น การผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ความก้าวหน้า ดำเนินการแล้ว ๓,๓๖๖ คน ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		โครงการซ่อมบ้านเรือนราษฎรยากจนและด้อยโอกาส <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัยครอบครัวราษฎรที่ยากจนในหมู่บ้านพื้นที่เน้นพิเศษให้มี ความแข็งแรงและมั่นคง ๒. เพื่อให้ครอบครัวราษฎรยากจนในหมู่บ้านพื้นที่เน้นพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในสังคมได้อย่างอยู่ดีมีสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี <u>กลุ่มเป้าหมาย</u>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ราษฎรครอบครัวยากจนในพื้นที่ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ครอบครัว <u>ผลการดำเนินการ</u> ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ๗ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๔๔๕ ครอบครัว <u>ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</u>			
		<u>โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมระดับตำบล (ตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในตำบลเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรัก สามัคคี ประองตอง ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ตำบลนาร่อง ๓๗ ตำบล <u>ผลการดำเนินการ</u> ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนร่วมกันในพื้นที่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น การพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมสานสัมพันธ์เด็กและครอบครัวในชุมชน <u>ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</u>			
		<u>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้</u> <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่แตกต่างได้ และมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มชน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย	-	-	-

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เด็กจากพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา และสงขลา) จำนวน ๓๕ คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเด็ก ๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาค เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กภาคใต้กับเด็กในจังหวัดบุรีรัมย์ ทักษะศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ๑.๓ การพักกับครอบครัวรับรอง ระยะเวลา ๗ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัววิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย รวมทั้งการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ๑.๔ การสรุปบทเรียนและประเมินผล เป็นการสรุปบทเรียนในสิ่งที่เด็กได้รับ รวมทั้งการวางแผนการจัดกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑.๕ การโอนงบประมาณให้จังหวัดเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมไปจัดกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในระดับท้องถิ่น จำนวน ๑,๐๐๐ คน ๑.๖ กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็ก : แผ่นดินเดียวกัน โดยนำเด็กและเยาวชน อายุ ๑๕-๑๘ ปี จาก ๕ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดละ ๑๐ คน รวม ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ จัด ณ จังหวัดเพชรบุรี จัดระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเริ่มกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะตนเอง เพิ่มศักยภาพ ความเป็นผู้นำ และการอยู่ร่วมกันในสังคม การส่งเด็กเข้าสู่ครอบครัวรับรอง ณ อนาคต.ท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัด			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เพชรบุรี โดยเด็กฯจะได้อยู่ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวรับรอง การลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเพชรบุรี ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ฝึกการทำนาโยน เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติศาสนกิจ ศึกษาแหล่งมรดกวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เด็กมีสวัสดิภาพได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานการพัฒนาเด็ก ๖ มิติ ได้แก่ มิติศีลธรรม มิติการดำรงชีวิต มิติวิชาการ มิติสังคม มิติอาชีพ มิตินันทนาการ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ๑) การผลิตสื่อองค์ความรู้ ในการจัดกิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนให้แก่เครือข่ายเป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ๖ มิติ ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนระดับตำบล” ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ วิธีการดำเนินงานการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ๖ มิติ มิติ ให้เครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กในตำบล โดยมีแกนนำเด็กและเยาวชนระดับตำบล เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ คน ๓) ติดตามแผนปฏิบัติการและการทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อบต.คลองทราย อ.นาทวี และ ทต.จะนะ อ.จะนะ) และจังหวัดสตูล (อบต.แป- อ.ท่าแพ และ อบต.แหลมสน อ.ละงู) ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเด็ก ๖ มิติในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างการรายงานการดำเนินงาน และ ดย.ได้เตรียมการการประกวดองค์การปกครองท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพื้นที่ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นการดำเนินงานพัฒนาเด็กใน อบต. ในเดือน ก.ค. ๕๙ ***ไม่มีความก้าวหน้า*** ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ฯ					
	- สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต รี : สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย - ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อ ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต รี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ : ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคือขอทานแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม	การจัดระเบียบคนขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทาน โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน ภายใต้กระบวนการ ๓ p ได้แก่ ๑.การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) ๒.การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓. การป้องกัน (Prevention) ผลการดำเนินงาน การดำเนินการจัดระเบียบฯและการให้การช่วยเหลือประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ พบขอทานจำนวน ๑๖ ราย (ขอทานไทย ๑๒ ราย และขอทานต่างด้าว ๔ ราย) ซึ่งมีผลการดำเนินตั้งแต่เริ่มการจัดระเบียบและให้การช่วยเหลือกันยายน ๕๗ ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๔๐ ราย เป็นขอทานไทย ๓,๑๕๒ ราย และขอทานต่างด้าว ๑,๗๘๘ ราย ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี ปพม. เป็นประธานเพื่อพิจารณารายงานฯ โดยมีมติให้ทีมผู้เชี่ยวชาญพิจารณานำข้อมูลข้อคิดเห็นแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอเข้า			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		คณะกรรมการ ปคม. ในวันที่ ๘ ม.ค. ๕๙ การประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ ๕P (ด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ ด้านการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและด้านความร่วมมือ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต) ประธานกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามงาน เหลือवल้ง แลหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ มาเป็นฐานในการติดตามงานและการดำเนินงานที่จะก้าวต่อไป เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ส่งให้กับสหรัฐอเมริกาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ต่อไป นอกจากนี้ได้เห็นชอบร่าง Roadmap การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานและใช้ติดตามงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการต่อร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ฉบับภาษาอังกฤษ ๒. ขอให้ปลัด พม. /ปลัดกระทรวงแรงงาน/ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ตำรวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ) /อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และ ดร. ธัญยา เลหาหทัย เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจัดส่งให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำส่งร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เข้าร่วมการประชุม ซึ่งนายไมตรี อินทุสุต ปพม. เป็นเลขานุการการประชุม โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ๘.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) โดยประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการดังนี้ - ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลและปรับปรุงร่างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ - ขอให้ทุกหน่วยงานส่งผู้แทนที่สามารถให้ข้อมูลเข้าร่วมการประชุมพิจารณา รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในวันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๙ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อจะได้ปรับปรุงร่างรายงานฯ ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการฯและนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีต่อไป - ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด เร่งดำเนินการจัดส่งค่าของงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติมให้ พม. เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศผลการจัดระดับในรายงาน TIP Report ประจำปี ๒๕๕๙ ขอให้ กต. เร่งดำเนินการจัดแปลส่งให้ พม. เพื่อดำเนินการต่อไป ๘.๒ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองประธานกรรมการและในฐานะประธานกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้ย้่าว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทุกคดี กำหนดประชุมครั้งต่อไป ภายในเดือนมิถุนายน ๕๙ ความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๙ ๒. ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการเร่งด่วนฯ เสนอคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายให้ความเห็นชอบ ต่อไป ๓. มอบหมายให้ พม. เป็นเจ้าภาพหลักในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสถานที่พักหรือระหว่างรอการพิจารณาสถานะเหยื่อหรือพยานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ <u>ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙</u> เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน โดยมีมติคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ พม. ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และขอให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขข้อมูลตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ปกค. เพื่อนำเสนอให้ประธาน ปกค. พิจารณาลงนามต่อไป ๒. เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับปรับปรุง ๓. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปกค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ <u>ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙</u> เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน โดยมีมติคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ พม. ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขและขอให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขข้อมูลตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ปกค. เพื่อนำเสนอให้ประธาน ปกค. พิจารณาลงนามต่อไป ๒. เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ๓. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ๔. รับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การค้ำมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการดำเนินคดี และประธานได้กำชับให้ ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้ปฏิบัติงาน ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๙ ความคืบหน้า ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปปรับปรุงเอกสารตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของที่ประชุม ดังนี้ ๑. ปรับโครงสร้าง องค์ประกอบและรูปแบบเอกสารร่างแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ได้แก่ ปรับชื่อเรื่อง บทนำ สารบัญ รายละเอียด ภาคผนวก และนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานทุกบทในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น ๒. ปรับ - แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหา/ถ้อยคำของเอกสารในบทต่าง ๆ เพื่อให้มีความครบถ้วน ครบคลุมและชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมข้อมูลประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายในรูปแบบ Infographic ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ำมนุษย์			
		การประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผลการประชุมมีดังนี้ ๑. ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ รวม ๓๕ คน และได้มีมติดังนี้ - มอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดี ปี ๒๕๕๖ กรณีดาบตำรวจสังกต สก.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ และความเป็นไปได้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาหรือฟื้นคดี โดยให้รายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - มอบหมายสำนักงานอัยการสูงสุดติดตามข้อมูลเลขคดีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้สำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อติดตามคดีต่อไป - มอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป.ป.ท. สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรม รายงานผลการติดตามคดีปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ให้ พม. ทราบเพื่อเสนอครั้งต่อไป ๒. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมอบให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียน เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม ๓. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ โดยหากหน่วยงานต้นสังกัดพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้บังคับบัญชากระทำการเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกกรณี และต้องดำเนินการทางวินัยและรายงานการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยด่วน โดยมอบหมายให้ พม. ปรับแก้ประกาศฯ ตามความเห็นของที่ประชุม แล้วเสนอประธาน เพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ได้มอบหมายให้ พม. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วถึง การประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ ๑. คณะกรรมการฯ รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ดังนี้ ๒.๑ กรณี ด.ต.วีรยุทธ เฟื่องฟู มอบหมายให้ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการต่อไปและรายงานความคืบหน้าของคดีให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป ๒.๒ กรณีจำเอก สัจจา รัตนดี สังกัดกองเรือยุทธการ มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและกองทัพอากาศ ช่วยประสานติดตามคดีนี้ถึงการดำเนินการทางวินัยรวมถึงการดำเนินการในชั้นศาลและรายงานทางฝ่ายเลขานุการฯ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทราบ ๒.๓ กรณีผู้ต้องหา นายมาเล โต๊ะดิน (นายกฯ อ.บ.ต.สตูล) มอบหมายให้ทางสำนักงานอัยการเร่งรัดการดำเนินการด้านคดีในการยื่นฟ้องต่อศาล และรายงานทางฝ่ายเลขานุการฯ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทราบ ๓. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานผลการดำเนินงานคดี จำนวน ๘ คดี ต่อที่ประชุม ปคม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ๔. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดนิยามและขอบเขตพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยร่วมหารือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และนำรายงานต่อที่ประชุม ปคม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๕ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ เบื้องต้นกับสำนักงานกฤษฎีกาเรื่องการมีผลบังคับใช้ย้อนหลังของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ <u>ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙</u> เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปพม. เป็นประธาน และผู้ร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๓๐ หน่วยงาน จากทั้งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ องค์กรระหว่างประเทศร่วมเป็นอนุกรรมการ ผลการประชุม เป็นการพิจารณาโดยนำบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน และใช้ร่วมกันเพียงฉบับเดียว โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน และกรณีศึกษาและกรณีตัวอย่าง สำหรับแผนการดำเนินการต่อไป คือ ๑) พม. จะจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ๒) เสนอร่างบันทึกตกลงฯ ฉบับปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการประสาน และกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบ และ ๓) จัดให้มี การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติ ต่อไป <u>ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙</u> เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการ พัฒนาสังคมฯ โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปพม. เป็นประธาน และผู้ร่วมการประชุม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๓๐ หน่วยงาน จากทั้งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศร่วมเป็นอนุกรรมการ ผลการประชุม : พิจารณาปรับปรุงร่างแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย / ระเบียบ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑.๑ นรม. ได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑.๒ สป.พม. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับ กฤษฎีกา เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ๒. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ ๒.๑ นรม. ลงนามคำสั่งวันที่ ๖ ต.ค.๕๘ ๒.๒ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดประชุมทุกสัปดาห์ ๒.๓ ยกร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์แล้วเสร็จวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๘ - เสนอที่ประชุม วิป ปนช. วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล - เสนอที่ประชุม วิป สนช. วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ ณ รัฐสภา ๒.๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายค้ามนุษย์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๓. อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ๓.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ นรม. ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๓.๒ ประกาศ พม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการส่งปิดสถานประกอบการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงนาม วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๓.๓ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จำนวน ๕ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน ในนิยามความหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิค และวิธีการในการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุด และเพื่อให้บุคลากรเข้าใจความสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ กำหนดจัดอบรม จำนวน ๘ รุ่นๆ ละ ๑๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๖๐ คน กลุ่มเป้าหมายมาจากผู้แทนกระทรวง พม. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยดำเนินการจัดอบรมแล้ว ๖ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิต โอซ์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา อันดา เดวี รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่ รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ ๖ เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูล จ.พิษณุโลก ผลการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มมากขึ้น โดยมีรูปแบบการจัดฝึกอบรมเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ และการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีผลคะแนนการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test เพิ่มมากขึ้น <u>ความคืบหน้า</u> กำหนดการจัดอบรมอีก ๑ รุ่น ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		โครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถล่ามแปลภาษาให้มีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์ หลักการในการปฏิบัติงานล่าม จรรยาบรรณล่ามวิชาชีพ และการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายฯ และเพิ่มจำนวนล่ามแปลภาษา รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การใช้บทบาทสมมติ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย รวมทั้งการสอบวัดประเมินความรู้ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และวิทยากรกระบวนการ ตามหลักสูตรการอบรมล่าม ของ กคม. และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save th Children) ร่วมกันจัดทำ โดยดำเนินการอบรมล่ามแปลภาษาแล้ว (เมียนมา/เขมร/ลาว/โรฮีนจา) จำนวน ๔ รุ่น รวมจำนวนล่ามที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๖ คน รายละเอียดดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		– รุ่นที่ ๑ อบรมล่ามภาษาเมียนมา วันที่ ๒๙ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๕๙ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จำนวนล่าม ๔๙ คน – รุ่นที่ ๒ อบรมล่ามภาษาเขมร วันที่ ๒๕ - ๒๗ พ.ค. ๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮเนา กรุงเทพฯ จำนวนล่าม ๓๖ คน – รุ่นที่ ๓ อบรมล่ามภาษาลาว วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙ ณ โรงแรมวีวิท จ. ขอนแก่น จำนวนล่าม ๑๙ คน – รุ่นที่ ๔ อบรมล่ามภาษาโรฮีนจา วันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ค. ๕๙ โรงแรมเดอะบรีชา บีช รี สอร์ท เขาหลัก จ.พังงา จำนวนล่าม ๓๒ คน ความก้าวหน้า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานล่ามแปลภาษาใน กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปรีณส์ตัน ปาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ล่ามที่เคยผ่านการอบรมจาก พม.แล้ว จำนวน ๖๓ คน สรุปผลการอบรม ดังนี้ ๑. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานล่าม ๒. ล่ามแปลภาษาได้รับความรู้และความเข้าใจต่อการทำงานด้านการต่อต้านการค้า มนุษย์ ๓. ก่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของล่ามแปลภาษา ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และรวมถึงกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๒ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ตลอดจนกฎ ระเบียบที่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและไม่กระทำความผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการอธิบายแลกเปลี่ยนความเห็น ระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการป้องกัน ปราบปราม และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ดำเนินกิจการ สถานประกอบการ โรงงาน ยานพาหนะ และผู้ปฏิบัติ ตลอดจนอภิปรายในเวทีใหญ่ที่เป็นภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปพม. ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญคือการเพิ่มอำนาจทางการปกครองในการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว และพักใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน และห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว หากพบมีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องปรามการกระทำความผิดค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มบทโทษ ผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์ทั้งทางแพ่งและอาญา และหลังจากนี้มีการกำหนดจัดอบรมในส่วนภูมิภาคเป็นรายภาคอีก ๔ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๘๐๐ คน การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ ภาค ได้แก่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๙ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๙ กรุงเทพฯ และรุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๙ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ดำเนินการสถานประกอบการ โรงงานและยานพาหนะ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๖๕๒ คน ซึ่งประเด็นสำคัญของกฎหมายนี้ คือ การเพิ่มอำนาจทางปกครองแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว หากพบว่ามี การกระทำความผิดค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องปรามการกระทำความผิดค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มบทโทษผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ผลการประชุมร่วมกันหารือและปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ประจำปี ๒๕๕๘ ฉบับภาษาอังกฤษ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ และส่งประเทศสหรัฐอเมริกา ภายไปเมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘ และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับภาษาไทย การประชุมเพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. ๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผลการประชุม ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญ รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ ปคม. (เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๕๙) มาประกอบการจัดทำรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำเรียนเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาและดำเนินการจัดส่งให้สหรัฐอเมริกา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมระหว่างประเทศ ประชุมทวิภาคีไทย - เมียนมา เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการค้ามนุษย์โดยสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Pol.Col.Kyaw Zaya (จอ เซ ยะ) ผู้อำนวยการส่วนการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา ผลการประชุมรัฐบาลทั้งสองประเทศนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้ามนุษย์ร่วมกัน และได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ และเห็นชอบในบางประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังคงมีประเด็นของฝ่ายเมียนมาที่ยังต้องกลับไปหารือ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เป็นการภายในอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ และใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมระหว่างประเทศ การประชุมทวิภาคีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง "ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครนางสาวนีย์ โชมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนประเทศกัมพูชา คณะผู้แทนประเทศไทย ได้แก่ สตช. รง. กต. พม. และภาคเอกชน จำนวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองประเทศ ประเทศไทยและกัมพูชามีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมไปถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง “ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลของประเทศไทยไปเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และมีแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต การประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไข			๓,๑๐๐

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ปัญหาการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกัน ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่ ๑)กลไกเพื่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๒)การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และประเมินความต้องการ ๓)ความร่วมมือด้านมาตรการป้องกัน ๔)ความร่วมมือด้านการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๕)ความร่วมมือด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคม ๖)ความร่วมมือด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส ร่วมกับนางสาวนีย์ โชมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนประเทศลาว และไทย ได้แก่ สตช. รง. กต. พม. และภาคเอกชน จำนวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองประเทศ การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในรายละเอียดของข้อตกลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการป้องกัน การปราบปราม การส่งและรับกลับ และด้านการคืนสู่สังคม รัฐบาลไทยคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ฉบับที่ ๒ ซึ่งจะเป็แนวทางในการแก้ไข ปัญหาและดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศต้นทาง และปลายทาง ตลอดจนช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ อันเป็นเจตนารมณ์ของทั้งสอง			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความเข้มแข็ง และใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ๑.๑ ปพม. พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๕๕ เพื่อ บูรณาการ การดำเนินงานในการตรวจสอบประกอบการและแรงงานทั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเรือประมง และการปราบปรามและป้องปรามในความผิดเกี่ยวกับการ เอา เปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และเดินทางไป ตรวจเรือประมงและแรงงานในท่าเรือ โดยเฉพาะการตรวจแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ซึ่งเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in-Port out Control Center-PIPO) รวมทั้งที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว ซึ่งอยู่หลังตลาด ปลาสดประมงแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจเยี่ยม สภาพแวดล้อมของที่พักที่เป็นอาคารแออัดและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นแรงงานที่ถูกละเมิดกฎหมายทั้งหมด ๑.๒ มีหนังสือถึง รมว.มท. และ ผวจ. เรื่องการส่งคำขอมิบัติรณรงงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ๑.๓ กคท.ร่วมกับ สปมผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนลงพื้นที่เพื่อตรวจ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำตามมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหการทำประมง ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นครปฐม และราชบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ๑.๔ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับ ๑) แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานเด็กอายุ ต่ำกว่า ๑๘ ปี			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๒) การอบรมล่ำมไ้วสำหรับภารกิจพม. ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการตรวจแรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและเรือประมง ศปมผ. ให้ใช้ล่ำมของพม. ๓) การรับและคัดแยกลูกเรือประมงที่ กต. ส่งกลับจากอินโดนีเซีย ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมคณะทำงานปราบปรามการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง ศปมผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก บงสุข สิงห์ณรงค์ หัวหน้าคณะทำงานเป็นประธาน มีผลการประชุม ดังนี้ - ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ EU ได้แก่ ๑)การตีความ พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ ในขอบเขตและความหมายของโรงงานที่จะใช้อ่านาสัญหุดหรือปิด ๒)ให้บังคับใช้ พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ อย่างจริงจัง ๓)การตรวจเรือและโรงงานอย่างน้อย ๑๐% ภายในเดือนเมษายน ๕๙ และตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น(ล้ง) อย่างน้อย ๕๐% ภายในเดือนมิถุนายน ๕๙ - การใช้แรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาทำงานในสถานประกอบการ หากมีลักษณะเป็นการจ้างงาน นายจ้างมีความผิด หากเป็นลักษณะผู้ปกครองรับงานมาทำที่บ้านแล้วเด็กช่วยกันทำไม่ผิด - การบังคับใช้กฎหมาย ให้ส่วนราชการต่างๆกำชับเจ้าหน้าที่ของตนในชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการฯ โดยให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ส่วนราชการรับผิดชอบอยู่ อย่างจริงจัง ไม่มีการผ่อนปรน - การจัดชุดตรวจของกองทัพบก ทบ.จะจัดชุดตรวจฯลักษณะเช่นเดียวกับ ศปมผ. ลงตรวจในพื้นที่อีกชุดหนึ่ง โดยจะประสานการปฏิบัติกับ ศปมผ. ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาม้าบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ศปมผ. เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มี.ค.๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ มีผลการประชุม ดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๑. มติครม. ๒๓ ก.พ.๕๙ ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งจะสิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๕๙ อยู่ทำงานได้ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๑ โดยจะรับจดทะเบียน ตั้งแต่ ๑ เม.ย. - ๒๙ ก.ค.๕๙ ๒.ให้กระทรวงแรงงานมีหนังสือแจ้งสตช.และศรชล. ผ่อนผัน พราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในช่วงจดทะเบียน ๓.ให้สาธารณสุขประเมินแรงงานต่างด้าว ในการตรวจสอบสุขภาพด้วยว่าอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ๔. บัตรอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงาน(สีชมพู)จะอยู่ในใบเดียวกัน ๕. แรงงานบนเรือทั้งคนไทยและต่างด้าวต้องมี Seaman Book ออกโดยกรมประมง เพื่อควบคุม กำกับ ติดตามแรงงาน ๖.ให้นายจ้างนำแรงงานที่เหลืตกค้างอยู่ที่อินโด กลับมาให้หมด โดยเฉพาะพวกเฝ้าเรือ หากต้องการไปใหม่ ให้ไปอย่างถูกต้อง เพราะอินโดต้องการจัดการให้เรียบร้อย และโจมตีไทยประเด็นนี้มาโดยตลอด ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงที่เกาะอัมบน/เกาะเบจินา ประเทศอินโดนีเซีย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม. ร่วมกับ ปคม. และ กต. ร่วมรับลูกเรือประมงไทยที่เดินทางกลับจากเกาะอัมบน/เกาะเบจินา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมฯ กระทรวงแรงงาน และ ปคม. ร่วมกันสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หากพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พม. จะดำเนินการช่วยเหลือให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นการชั่วคราว และช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งดำเนินการประสานญาติและนายจ้างรับตัวลูกเรือที่ไม่เป็นเหยื่อกลับภูมิลำเนา			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- สถิติการช่วยเหลือลูกเรือประมงที่กลับจากเกาะอัมบน/เกาะเบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๖ คน (เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน ๕๓ คน) ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		การช่วยเหลือผู้อพยพในภาวะไม่ปกติ ชาวโรฮีนจา ผลการดำเนินการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการอพยพย้ายถิ่น การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของชาวโรฮีนจา จึงได้มีนโยบายให้มีการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกรายและทุกกรณี ซึ่งการช่วยเหลือจะดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และล่ามแปลภาษา เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงาน พม. ได้จัดบริการปัจจัยสี่ การดูแลด้านสุขภาพ สุขอนามัย การทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การละหมาด การประกอบอาหาร การฝึกอาชีพบำบัด รวมทั้งกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านคดี และกระบวนการรับไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศที่สาม - สถิติชาวโรฮีนจา ที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ และบ้านพักเด็กและครอบครัว รับเข้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๒๙ คน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๙๔ คน, ผู้ลักลอบเข้าเมือง ๑๓๕ คน) คงเหลือในความดูแลของหน่วยงาน พม. จำนวน ๑๘๔ คน (เป็นผู้เสียหายฯ ๑๐๐ คน, เป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง ๘๔ คน) - พม.ได้ประสานความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง UNHCR และ IOM ในการส่งกลุ่มโรฮีนจาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๘๙ คน ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การประชุมคณะกรรมการกองทุน ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการจำนวน ๑ โครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการจำนวน ๓ โครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการจำนวน ๒ โครงการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการ จำนวน ๑ โครงการ และเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน ๘ โครงการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการ จำนวน ๑ โครงการ และให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งปรับรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการและให้การสนับสนุน ๒ โครงการ และตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ สปคม.ทุกจังหวัด บรรจุโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าในแผนแม่บทจังหวัด พร้อมแนบให้กองทุนฯ ด้วย ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ อาคาร A ชั้น ๗ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คนเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ได้เห็นชอบอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน ๖๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ มีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๕ คนเข้าร่วมประชุม โดย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน ๓๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๖,๓๓๗.๑๐ บาท ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ มีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๕ คนเข้าร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน ๓๕ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๒,๕๔๐ บาท ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ มีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๕ คนเข้าร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน ๓๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๙๖๐ บาท ความก้าวหน้า ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ มีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๕ คนเข้าร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน ๘๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๓๔๙.๘๐ บาท ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายฯ จำนวน ๔๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๕๓๐ บาท ความก้าวหน้า ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๘ ส.ค.๕๙ เห็นชอบอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้เสียหายฯ จำนวน ๖๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๑,๗๘๒ บาท ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานรายงานสถานะการเงิน การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน และการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่ดำเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมทั้งได้หารือแนวทางการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ๓ อาคาร A ชั้น ๗ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีมติดังนี้ (๑)อนุมัติโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๕,๖๐๐ บาท (๒)เห็นชอบในหลักการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๔๔,๙๕๐ บาท (๓)ให้ปรับรายละเอียดโครงการ จำนวน ๓ โครงการ (๔)มี จำนวน ๔ โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๙ ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (๑) อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน ๒ โครงการ และอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ายาเสพติด จ.นครพนม (๒)ให้กองทุนฯดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ได้แก่ เร่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ การ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน และแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆของกองทุนฯให้อื้อต่อ การปฏิบัติงาน ให้ ศปค.จังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนงานและแนะนำให้หน่วยงานใน พื้นที่เป็นผู้ดำเนินการและบูรณาการ ให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพ และให้สถาน คุ้มครองฯเป็นผู้สนับสนุน ศึกษาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแบบระบบกระจาย โดยมี หลักการให้เงินอุดหนุนกับจังหวัดที่มีศักยภาพ มีผลงาน มีปัญหา และมีความเสี่ยง ว่าสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามระเบียบของกองทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ อาคารซีพี ชั้น ๗ ที่ประชุมอนุมัติให้ การสนับสนุนโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ และเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและ ค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดจากกองทุนฯ ความก้าวหน้า ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๙ อาคารซีพี ชั้น ๗ ที่ประชุม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๕,๕๖๐ บาท /ไม่อนุมัติ การจ่ายเงินสนับสนุน จำนวน ๔ โครงการ และให้คณะกรรมการให้คำปรึกษาในการ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน ๙ องค์การ ๑๑ โครงการ ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์			
		โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การประชุมคณะกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกระทรวง พม. ชั้น ๘ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> คณะกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ติดตาม และ เจ้าหน้าที่ สค. จำนวน ๕๒ คน <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก และวางแผนการ ดำเนินงานในอนาคต ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	- การประสานขอ ข้อมูลผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - อุปกรณ์สำนักงานไม่ เพียงพอ		๒๑,๑๒๕
		ประชุมคณะกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้อง สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ เพื่อติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินตาม แผนปฏิบัติและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรี และเด็กการป้องกันการค้ามนุษย์ <u>ผลการประชุม</u> การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องการเพิ่มจำนวนล่าม การเพิ่มพนักงานสอบสวนหญิง			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การทบทวน MOU และกระชับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และกัมพูชา และการจัดระเบียบสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนปฏิบัติและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กการป้องกันการค้ามนุษย์ ผลการประชุม การรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก และนำไปสู่การวางแผนดำเนินงานในอนาคต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนปฏิบัติและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กการป้องกันการค้ามนุษย์ ผลการประชุม ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก - การอบรมล่าม - การทำ MOU กับประเทศกัมพูชาในเรื่องการขอทาน - การปรับปรุงสถานที่รองรับผู้เสียหายของสถานคุ้มครอง ความก้าวหน้า ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ ณ ห้อง สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผลการดำเนินงาน มีการรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการเร่งด่วน และนำไปวางแผนดำเนินงานในอนาคต ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัด เชียงใหม่ ผลการดำเนินงาน ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์แก่ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ พนักงานสอบสวน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. – ๒๗ พ.ค. ๕๙ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรง แรมปรีณส์ตัน พาร์ค สวิท เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์แก่ ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานสอบสวน ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานสอบสวน ทีมสหวิชาชีพมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์และความเสมอภาคระหว่างเพศ จากการและเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการถ่ายทอด ความก้าวหน้า ครั้งที่ ๓ ในระหว่าง ๓๐ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๕๙ โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างความรู้และร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างเพศ ผลการดำเนินงาน ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานสอบสวน เกิดความรู้ในเรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างเพศ จากการอบรมและจากการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม เพื่อเสริมสร้างความรู้และร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างเพศ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		<u>ผลการดำเนินงาน</u> ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานสอบสวน เกิดความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างเพศ จากการอบรมและจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
นโยบายที่ ๓การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๓ ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกักขังที่เป็นธรรม และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ไร้ตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก					
		การพัฒนากฎหมายด้านสังคม กฎหมายที่จำเป็นต้องได้รับการผลักดันไปสู่การใช้อย่างบังคับ โดยอยู่ระหว่างรอเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. - ร่างพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อยู่ในขั้นตอนดำเนินการของการเคหะแห่งชาติ - ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายให้การรับรองไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้รับผิดชอบ กองกฎหมาย			
		การพัฒนากฎหมาย – พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... <u>ผลการดำเนินงาน</u> คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน มีมติเห็นชอบต่อร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และนำเสนอเข้าสู่วาระที่ ๓ เพื่อให้ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาลงมติและนำเสนอนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ พล.จิงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. โดยวันที่ ๑๒ ก.ค. จัดกิจกรรมรณรงค์ "'ชาวโคราชร่วมใจหยุดการขอทาน" ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา พร้อมเปิดตัวเพลงรณรงค์ "ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีคนขอทาน" ซึ่งประพันธ์และขับร้อง ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผลการดำเนินงาน เป้าหมายของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการจะส่งผลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก รวมถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เด็กได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป โดยดำเนินการดังนี้ ๑) รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๑๒๐,๓๔๙ คน ๒) ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย (ทั่วประเทศ) โดยมีผู้มารับเงินไปแล้ว จำนวน ๖๔,๒๖๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ๓) ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในงานมหกรรม “ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ภายใต้แนวคิดโอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรัก และเกื้อกูลกัน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ๔) ลงพื้นที่ร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อติดตามการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มีผู้ร่วม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ลงพื้นที่ ๕๐ คน โดยประมาณ ประกอบด้วย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเจ้าหน้าที่ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ อสม./อพม. สื่อหนังสือพิมพ์ ได้แก่ เดลินิวส์ ไทยรัฐ /สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง ๓ ช่อง ๗ และ TPBS) ๕) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนครบ ๓ ปี (๓๖ เดือน) ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และเสี่ยงต่อความยากจน และดำเนินการโครงการต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่แต่ละปี เป็นเงินรายละ ๖๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน ๖) ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในงานสร้างรอยยิ้มเติมความสุขชาวดินแดง ณ ลานหน้าสนามกีฬากรุงเทพฯ (สนามไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง) โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ๗) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน ๘) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงคู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทับทิม ชั้น ๔ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน ๙)โครงการรณรงค์เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอมรคีรี สะพานพระราม ๘ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย รับลงทะเบียน และจัดบริการสวัสดิการแม่และเด็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่มีชุมชนแออัด ครัวเรือนหนาแน่น หรือด้อยโอกาส และเขตที่มียอดผู้ลงทะเบียนต่ำ ให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและลงทะเบียนขอรับสิทธิ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ภาคประชาชน เช่น ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ เป็นต้น ความก้าวหน้า ๑๐) กิจกรรมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด . “เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหา ราชนี” มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัด กิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลของรัฐประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด และ โรงพยาบาลประจำอำเภอ ๔ แห่ง ในเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เชียงราย นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) รวมทั้งสิ้น ๘๔ แห่ง กิจกรรมประกอบด้วย การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้น การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านต่างของหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่คลอดบุตรแล้ว เพื่อประโยชน์ในการ ติดตามเยี่ยมบ้านในการให้สวัสดิการด้านอื่นๆ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเสริมสร้างชุมชนในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการคุ้มครองเด็กและ เยาวชนในชุมชน โดยดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย จำนวน ๖ รุ่น ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.๒ การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง “การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน” จัดอบรมสร้างความตระหนักฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตะวันนา กทม. โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ คุ้มครองเด็กในตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๔ พื้นที่ ใน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย , เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ , องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชนและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ณ จังหวัดเชียงราย ๑.๔ การจัดกิจกรรมในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ราชบุรี กาฬสินธุ์ และ นครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก ๑.๕ การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้/องค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน ๑.๖ การติดตามและประเมินผล อยู่ระหว่างจัดทำแผนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ราชบุรี กาฬสินธุ์ และนครศรีธรรมราช โดยกำหนดระยะเวลาติดตามในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชน ๑) การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชน ๑.๑) ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนจัดทำและชี้แจงแนวทางตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ๑.๒) การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนรวมถึงพื้นที่ บุคคล และเครือข่ายเยาวชนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทุกระดับ จำนวน ๗๗ จังหวัดและมีระบบการรายงานผลการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๑.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๘ คน ๑.๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการจัดทำกระบวนการและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมที่เลี้ยงที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนขั้นพื้นฐาน ๑.๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ ๑.๖) การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน ๒๖๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ ๑.๗) การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๑๕ คน ๑.๘) การจัดงานรวมพลังเยาวชนไทยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗๐๐ คน ๑.๙) การติดตามผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาจำนวน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๑๘,๕๕๒ คน ความก้าวหน้า ๑.๑๐) การจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และนำมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ไปดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเพื่อนำเสนอประเด็นสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค จัดทำเป็นข้อเสนอต่อสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในเวทีระดับชาติต่อไป มีการปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น “การส่งเสริมผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการคิดและทักษะชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา” โดยนายนาถ พรหมมา อนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และนางสาวเกษมา สัตยาหุริรักษ์ ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และประเด็น “การจัดการกับปัญหายาเสพติดทั้งมิติการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน แก้ไข บำบัด พ้นพู่ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่าย ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานครและการประกาศเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชน โดยประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จาก ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๓ คน รวม ๒๒๐ คน เครือข่ายตามภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาคการเมือง ราชการ องค์กรของรัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคประชาสังคม เอกชน และผู้แทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๐ คน คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติและคณะทำงานวิชาการสมัชชาฯ จำนวน ๔๐ คน สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน ๒๙ คน วิทยากร ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่กรรมาธิการเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ เด็ก สตรีและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จำนวน ๕,๓๗๐ คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการที่ได้มาตรฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการดำรงชีวิตทั้งด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๔๕,๒๓๑,๒๘๖.๖๗
		โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง ได้ดำเนินการฝึกอาชีพ หลักสูตร ๔๔ วัน และสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน ให้แก่เยาวชนสตรี สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๒,๘๕๐ คน เพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวสามารถรวมกลุ่มทำงานในชุมชนไม่ต้องย้ายถิ่นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมเป็นผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๖๕,๒๓๒,๒๙๕.๙๓

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๐๐ วัน) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง ได้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวและมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน ๑,๓๖๐ คน โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการกลุ่ม ทั้งทักษะฝีมือและทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวเข้มแข็ง และเป็นต้นทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิภาค ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๖,๗๔๓,๗๕๐
		โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่ผ่านการรวมกลุ่มตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) และโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๐๐ วัน) จำนวน ๔๐๐ คน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่สตรีอบรมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและทักษะกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนในท้องถิ่นภูมิภาค ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๔,๗๙๓,๑๑๐
		โครงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัย การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙			๒๗,๔๐๐

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ณ ห้องประชุมเสมอภาค อาคารมหานครยิปซั่ม กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน วลพ. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน ๒๐ คน ผลการดำเนินงาน - คณะกรรมการ วลพ. ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานและการวินิจฉัย ตลอดจน กำหนดแนวทางในการแบ่งภาระความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		การประชุมหารือเพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารมหานครยิปซั่ม กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน ๒๕ คน ผลการดำเนินงาน มีการประสานงานเพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๓,๕๐๐
		การจัดประชุมคณะทำงานจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๒ ก.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุมริบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีฯ ๒๗ ก.ค. ๕๙ ณ หอประชุมมนังคศิลา สภาสตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙๑ คน ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รับทราบถึง			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานย่อยในแต่ละคณะ ๓) งานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๙ ณ หอประชุมมนังคศิลา สภาสตรีฯ วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ให้สาธารณชนทราบ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารกระทรวง พม. CGEO กระทรวง กรมต่างๆ เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สื่อมวลชน รวมจำนวน ๑๕๐ คน ผลการดำเนินงาน ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ แก่สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้า กิจกรรมจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องจูปีเตอร์ และห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม และส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทของสตรีและให้สตรีไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย สตรีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๕๐๐ คน ผลการดำเนินงาน - มีสตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินงาน ด้านสตรี ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ และสังคม มีต้นแบบในการดำเนินงานด้านสตรี ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสตรี การรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ การส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน ๕๐๐ คน ผลการดำเนินงาน - ทำMOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ - มอบวุฒิบัตรให้วิทยากรพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมการอบรม ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๗๘๙,๐๐๐
		การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสตรี ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน ๔๐ คน ผลการดำเนินงาน			๑๒๖,๕๐๐

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		มีการพิจารณากรอบยุทธศาสตร์วางแผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านสตรี ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		การประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรีในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๙ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรีใน กทม. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจากชุมชน หลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ อ่อนนุช ๑๔ ไร่ หน้าวัดโคกนอน จำนวน ๕๒ คน ผลการดำเนินงาน ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงปัญหาอาชญากรรมและภัยต่าง ๆ ของผู้หญิง ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๘๐,๔๒๐
		การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒๒ (ห้องใหญ่) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน ๓๐ คน ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมรับทราบการจัดทำแผนร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๑๑๔,๙๐๐

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี <u>วัตถุประสงค์</u> การส่งเสริมให้มีความตระหนักในสำคัญของการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยากร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน ๘๒ คน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้บริหารและ จนท. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงความสำคัญของการนำมิติหญิงชายมาใช้ในการจัดทำนโยบายและงบประมาณที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			๓๔๕,๕๐๐
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม	โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ การผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผลการดำเนินงาน : จำนวนคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและบริการสาธารณะ จำนวน ๑๙๘ คน (ณ ส.ค. ๕๙) ข้อมูลสะสมเดือน ต.ค.๕๘-ส.ค.๕๙ จำนวน ๒๑,๔๓๓ คน ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ มีมติที่เกี่ยวข้องดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผลการดำเนินงาน : รับทราบตามที่ พก. ดำเนินการผลักดันการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม โดยจัดทำชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับทุกคน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสวนลุมพินี(ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน รถเมล์สีขาวยานต่ำเพื่อคนพิการและการศึกษาตัดแปลงรถแท็กซี่ที่เอื้อต่อคนพิการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		รายงานโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน ผลการดำเนินงาน : เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๕๙ รมว.พม. (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ได้เป็นประธานในพิธี KICK OFF เปิดตัวโครงการ " น่าน : ชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน" รวมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จากนั้นผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ปพม.,ผวจ.น่าน,ผู้ตรวจกระทรวงพม.,พมจ.ผู้บริหาร,องค์กรคนพิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสิ่งอำนวยความสะดวกไปที่ ช่างเมื่อน่านต.ในเวียง อ.เมืองในเขตเทศบาลเมืองน่าน ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ก.ค.๕๙ ผลการดำเนินงาน : ๑. เห็นชอบให้นำข้อมูลสรุปผลการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของหน่วยงานตามมติ ครม.และหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU ให้ รมว.พม.และนำเสนอ กพช.และครม.รับทราบ เพื่อให้หน่วยงานทุกแห่งดำเนินการจัดตั้งอำนวยความสะดวกฯ ครบ ๕ ประเภทและให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ ๒.หารือกับสปป.ในการกำหนดรหัสงบประมาณกิจกรรมย่อย (Budget Code) ด้าน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการ ๓. เห็นชอบให้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการทำบัตรที่จอดรถสำหรับคนพิการ กิจกรรม : รายงานโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงาน : ๑) จว.นนทบุรี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ๒.) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙ อธิบดีพท. องค์การคนพิการร่วมกับสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ดเพื่อถ่ายทำรายการเดินทางหน้าประเทศไทย ตอนอารยสถาปัตย์ชุมชนเกาะเกร็ดชุมชนต้นแบบของทุกคน เพื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ฯ ต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		การประชุมแนวทางปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ กระทรวงพม. โดยมีรพม. เป็นประธาน ผลการดำเนินงาน : นัดประชุมหารือกับรองผู้ว่าทท. (นายจุมพลสำเภาพล) เรื่องแผนการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีบริเวณ ลานตะวันยิ้ม โดยออกแบบและปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.๖๐ และแผนระยะยาวปรับปรุงสวนลุมฯทั้งหมดให้เสร็จภายในระยะ ๓ ปีโดยขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		พิธีเปิดงานเกาะเกร็ด (Grand opening) ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน ผลการดำเนินงาน : เพื่อเกิดต้นแบบชุมชนที่คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถดำรงชีวิตและเดินทางได้อย่างอิสระสะดวก ปลอดภัย และ เพื่อให้เป็นรูปแบบตัวอย่างที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนต่างๆ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๘,๖๗๐,๐๐๐ บาทโดยมีการปรับปรุงทั้งสิ้น ๕๕ จุด ทั้งในฝั่ง เทศบาลปากเกร็ดและ อบต.เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุก คนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พ.ค.๕๙ ณ โรงแรมไมด้าไฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ผลการดำเนินงาน : เพื่อติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและจัดทำ แผนขยายผลไปยังพื้นที่ตามเป้าหมาย ๓๓ จว.และสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการ ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนแผนตามเป้าหมายที่กำหนดให้ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๐ คน ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		รายงานโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชน ต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงาน : เสนอ ครม.เพื่อทราบ ผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมและจัดทำวิทัศน์นำเสนอโครงการสร้าง ชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จว. นนทบุรี ดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พื้นที่ฝั่งเทศบาล นครปากเกร็ด จำนวน ๕๕ จุดและพื้นที่อบต.เกาะเกร็ด จำนวน ๙๐ จุด เช่น ปรับปรุง รถเมล์ประจำทาง ปรับปรุงทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ ที่จอดรถคน พิการ ป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายชี้ทาง ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้ำคนพิการ ทาง ลาดและทางลาดลงปีะเรือท่าปากเกร็ดและท่าครูทิว ปรับปรุงเรือต้นแบบและ ปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีลูกระนาด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจัดทำวิทัศน์ฯ ดังกล่าวเสนอด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การตรวจติดตามโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตทุกคน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิ.ย. ๕๙ จ.พิษณุโลก ผลการดำเนินงาน : มีแผนบูรณาการทำงานระหว่าง พก. ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ วัดพระศรีมหาธาตุ มหารวิหาร มีการจัดทำทางลาดแบบยกเก็บได้ทางเข้าอุโบสถ ห้องน้ำคนพิการ ๒ ห้อง ที่จอดรถคนพิการ ทางลาดทางเดินเชื่อมอาคารไปยังอุโบสถปัจจุบันเป็น ผู้สูงอายุ คนพิการเข้าวัด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี และตรวจสอบขม น่านเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงจัดทำห้องน้ำ ที่จอดรถทางเดินเชื่อมจากถนนไปสวน ริมน้ำขม น่านและสนง.พมจ.จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครบ ๕ ประเภท ผู้รับผิดชอบโครงการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ			
		ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย ปพม. เป็นประธาน ผลการดำเนินงาน : รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี และพื้นที่ ๑๐ จังหวัดนำร่องและเห็นชอบให้ขยายผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ จ.นนทบุรี และพื้นที่นำร่อง ๑๐ จังหวัดให้มีการเชื่อมโยงการเดินทางครอบคลุมทุกรูปแบบ - ให้ พก. ดำเนินการจัดประชุมถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี และพื้นที่ นำร่อง ๑๐ จว. - รับทราบผลการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคน พิการ - มอบหมายให้ พก. แจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบถึงกท.คมนาคม ขสมก. และหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		** ไม่มีความก้าวหน้า** ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ <u>การให้บริการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร</u> - รายงานการให้บริการของศูนย์ฯ เดือนส.ค.๕๙ จำนวน ๑๙๘ ราย โดยมีคนพิการมาติดต่อขอรับบริการ จำนวน ๑๑๑ ราย อาทิ เรื่องทำบัตรประจำตัวคนพิการ เงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ เงินสงเคราะห์จ้างงานตาม ม.๓๓,๓๔,๓๕ ข้อมูลและอื่นๆ - การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาเร่งด่วนสถานการณ์ทางสังคมและข้อสั่งการศปก. จำนวน ๒๒๘ ราย เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		<u>การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๙๒๒ ศูนย์</u> จำแนกเป็น การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๙๒๒ ศูนย์ จำแนกเป็น - องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) จำนวน ๕๙ ศูนย์ - ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๘๖๓ ศูนย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ ผลการดำเนินการ : ข้อมูลคนพิการได้รับการบริการออกบัตรประจำตัว คนพิการ (รายใหม่) จำนวน ๗๕๑ ราย (ชาย ๓๗๒ คน หญิง ๓๗๙ คน) ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ กิจกรรม : การให้บริการด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผลการดำเนินการ : ๓,๑๕๘ ราย เป็นเงิน ๑๒๓,๒๔๘,๙๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		การสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรม : การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการดำเนินการ : ๖๕๗ องค์กร ๙๐๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๓๑,๗๐๑,๘๖๘ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๖๑,๕๐๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายครบตามอัตราส่วน (แห่ง) ๓๒,๑๗๙ คน จำนวนคนพิการ ๕๙,๔๑๒ คน ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๓๘๓ ราย ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (From Street...to star) โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีตาบอดจากกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้ดูแลคนพิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. และพวก. จำนวน ๑๕๐ คน จากการ ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงศักยภาพของนักร้องนักดนตรีตาบอด และการ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ:จาก ถนนสู่ดวงดาว (Form Street to Stars) และผลการดำเนินงานของโครงการฯ ครั้งที่ ๖ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		กทผ. และครั้งที่ ๗ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปรีณ พาลาเซ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักร้องนักร้องนักดนตรีดาบอดจาก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้ดูแลคนพิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. และพก. จำนวน ๔๓๐ คน จากการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงศักยภาพของ นักร้องนักดนตรีดาบอด และการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนัก ดนตรีดาบอดในที่สาธารณะ:จากถนนสู่ดวงดาว (Form Street to Stars) และผลการ ดำเนินงานของโครงการฯ ความก้าวหน้า เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลง “กำลังใจ” ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ซึ่งเป็นบทเพลงดังกล่าวขับร้องโดยศิลปินจากโครงการ From Street to Stars หรือ S2S ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม วันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ผลการดำเนินการ : เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของ การเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติ จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. ประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย พิเศษในหัวข้อ “บทบาทการเป็นผู้นำและนักบริหารงานที่ดีในระดับสากล” นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศตามภารกิจของ พม. และนาย ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยาย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		พิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและแนวทางของ พม. กับงานด้านต่างประเทศ” ในครั้งนี้ด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			
		โครงการธัญบุรีโมเดล ผลการดำเนินงาน ธัญบุรีโมเดล เป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนา ศักยภาพคนพิการ สำหรับบุคคลขอทานคนไร้ที่พึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ พื้นที่ คน กองทุน การบริหาร ดำเนินการนำร่องในพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และขยายผลไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจนครบทั้ง ๑๑ แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ทางจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรม ด้านการเกษตรนิเวศ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยมีผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จำนวนทั้งหมด ๙๔๑ คน เป็นคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๘๖๒ คน และคนขอทาน จำนวน ๗๙ คน **ไม่มีความก้าวหน้า** ผู้รับผิดชอบ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต			
		ให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ จัดสรรเงินอุดหนุน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จัดสรรเงินอุดหนุน ประกอบด้วย -ให้การสงเคราะห์ด้านเงินทุนการประกอบอาชีพ จำนวน ๔๗ รายเป็นเงินจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท มียอดสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖๕๑ ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท -เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน ๑๙๑ ราย เป็นเงินจำนวน ๓๘๒,๐๐๐ บาท มียอดสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๗๕๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙,๕๐๔,๐๐๐ บาท			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ไม่มีความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต			
		ให้การช่วยเหลือด้านการสวัสดิการสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (เงินอุดหนุน) -ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕,๐๓๓ ราย เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๖๖,๕๐๐ บาท มียอดสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑๘,๒๓๙ ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๓๑,๒๔๑,๘๒๘ บาท **ไม่มีความก้าวหน้า** ผู้รับผิดชอบ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต			
		โครงการ อพม.สร้างสุขทุกเดือนในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง “ธัญบุรีโมเดล” สาระสำคัญ : เป็นต้นแบบกระบวนการเสริมทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการเป็นอาสาสมัครช่วยสนับสนุนงานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับบริบทและผู้รับบริการ ซึ่งผลการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้จะได้ออบทเรียนรู้ เพื่อขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ครบทุกแห่งตามลำดับโดยได้ดำเนินการจัดประชุมดังนี้ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องราชา อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริมัชชาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำ อพม. กทม., อพม. จังหวัดปทุมธานี และ อพม. จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน ๘๐ คน - ครั้งที่ ๒ เมื่อ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. จังหวัดนนทบุรี, อพม. จังหวัดปทุมธานี และ อพม. กทม. รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน - ครั้งที่ ๓ : จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์ การผลิตเครื่องใช้ใน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ชีวิตประจำวัน และการจัดยา ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙ - ครั้งที่ ๔ : จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูผู้รับบริการด้วย "อาชีวะบำบัด" ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙ - ครั้งที่ ๕ : จัดกิจกรรมเสริมทักษะการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้รับบริการด้วยการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม และศิลปะบำบัด ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙ - ครั้งที่ ๖ : เสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูผู้รับบริการด้วย “ดนตรี บำบัด” ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙ - ครั้งที่ ๗ : จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการประเมินผู้รับบริการ และการเตรียมความพร้อมผู้รับบริการกลับสู่ครอบครัวและชุมชน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ***ไม่มีความก้าวหน้า*** ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง - แก้ไขระเบียบ พส.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรภาคเอกชนฯ - ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้ง คกก.ให้สอดคล้องตามระเบียบฯ - เบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน ๓๓ ราย - ประกาศรับสมัครโครงการครั้งที่ ๒ ***ไม่มีความก้าวหน้า*** ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		โครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกดำเนินงานด้านอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ ๑. การปรับปรุงระเบียบ/จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานด้าน อพม.			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- จัดทำหลักเกณฑ์ฯ และประชุมชี้แจง+ถ่ายทอดสู่หน่วยปฏิบัติระดับกรม สนง.พมจ. ๗๖ จังหวัด และหน่วยงานระดับจังหวัดในสังกัด พส. ๑๐๖ หน่วยงาน ๒. การจัดทำและขับเคลื่อนงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙ ระดับ กระทรวงฯ ด้านการเสริมพลังให้เครือข่ายให้มีคุณภาพ - เป็นเจ้าภาพระดับกระทรวง : ตัวชี้วัดที่ ๗ (กระทรวงจัดทำคำรับรอง) - เป็นเจ้าภาพระดับกระทรวง : ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายใหม่ คัดเลือกเครือข่ายเก่าปี ๒๕๕๘ เพื่อประเมินปี ๒๕๕๙ - จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพเครือข่ายปี ๒๕๕๙ - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการการดำเนินงานจากปลัดกระทรวง พม. - จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ พส. ๓. การศึกษาเรื่องสัดส่วน อพม. ที่เหมาะสมตามภารกิจ พม. - จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ เรื่องการกำหนดสัดส่วน อพม.ที่ เหมาะสมตามภารกิจ พม. - จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ เรื่องการกำหนดสัดส่วน อพม. ที่ เหมาะสมตามภารกิจ พม. วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ - จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๓ เรื่องการกำหนดสัดส่วน อพม. ที่เหมาะสมตามภารกิจ พม. วันที่ ๒-๔ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา - จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๔ เรื่องการกำหนดสัดส่วน อพม. ที่เหมาะสมตามภารกิจ พม. วันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๕ เรื่องการกำหนดสัดส่วน อพม. ที่เหมาะสมตามภารกิจ พม.วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา - การจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเรื่องร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ อพม. ระดับกรม/สำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และการเคหะแห่งชาติ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ ตึก CP ชั้น ๗ - การจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเรื่องร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ อพม. ระดับกรม/สำนักงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมกิจการเด็กและเยาวชน - การจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเรื่องร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ อพม. ระดับกรม/สำนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม ธิปไตย ขาว ชั้น ๓ สค. - การจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเรื่องร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ อพม. ระดับกรม/สำนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕ คส. ๔. การศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน อพม. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ - ศึกษา วิเคราะห์ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		และพัฒนาศักยภาพ อพม. ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ภาคอีสาน วันที่ ๒-๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ความก้าวหน้า - ประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์อพม.ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๘ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ๕. การถ่ายทอดหลักสูตรการยกระดับคุณภาพเครือข่ายแก่งหน่วยงานระดับกรมและ ๗๖ จังหวัด - กำหนดประชุมถ่ายทอดหลักสูตรแก่งหน่วยงานระดับกรม วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ๖. การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการ คสป. (นรม.เป็นประธาน) - สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานคนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ เป็นผลให้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีองค์ประกอบครบถ้วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบ - ประชุมหารือกับผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ - จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล - จัดการประชุมจัดทำร่างแผนงานฯของคณะอนุกรรมการด้านแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี - จัดการประชุมจัดทำร่างแผนงานฯของคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี - จัดการประชุมจัดทำร่างแผนงานฯของคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ความก้าวหน้า - ประชุมอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลฯ ใน คสป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร APDC สค. โดยมี นายเดช พุ่มคชา เป็นประธานการประชุม - ประชุมอนุกรรมการด้านแผนฯ ใน คสป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี พก. โดยมี ศ. สิริชัย หวันแก้ว เป็นประธานการประชุม - ประชุม คสป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยมีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน - ประชุมอนุกรรมการด้านการศึกษาค้นคว้าพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารตฤณวิถี โดยมีนายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รอง อพส. เป็นประธานการประชุม ๗. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ ชั้น ๒ พส. ๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาท อพม. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาชาวเขาภูทับเบิก ๙. โครงการเวทีการเครือข่ายอาเซียนเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ <u>ผลการดำเนินงาน</u> เวทีส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับอาเซียน - รุ่นที่ ๑ กิจกรรม : การปลูกจิตอาสาประชาสังคมเพื่อพลเมืองอาเซียน วันที่ ๘ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมผิงหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ความก้าวหน้า - จัดการประชุมจัดทำร่างแผนงานฯของคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลฯ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร APDC กรมกิจการสตรีและสถาบัน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ครอบครัวภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี - จัดการประชุมจัดทำร่างแผนงานฯของคณะกรรมการด้านแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ - จัดการประชุมคสป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล - จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ อพม.ฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๘ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนากิจการเพื่อสังคมต้นแบบ พส. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ พส. โดยนางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการพัฒนากิจการเพื่อสังคมต้นแบบ พส. ดังนี้ ๑. แผนการพัฒนากิจการเพื่อสังคมต้นแบบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) ๒. พส.ร่วมกับ สกส. ดำเนินการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษาสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี (ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘) ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพื่อสังคม พส. และรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า (ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘) การขับเคลื่อน SE - ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเอง และศูนย์พัฒนาและ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สงเคราะห์ชาวเขา (ม.ค. – ก.ย. ๕๙) - ออกแบบและทบทวนโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม ● เชื่อมโยงภาคธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของกิจการ ● สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนของกิจการ เช่น ระบบการเงิน และบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙ ๑. งานการออกเอกสารรับรองการขอ VISA ชั่วคราวแก่ อสต. (ด้านสังคม) - ปรับปรุงและจัดทำประกาศ พส. เรื่องการออกเอกสารรับรองการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวของ อสต. - การมอบอำนาจให้ ผวจ.ดำเนินการพิจารณาออกหนังสือรับรองการขอ VISA ชั่วคราวของ อสต.ระดับจังหวัด - การออกเอกสารรับรองให้ อสต. ประจำเดือนมีนาคม ๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ ราย/องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ - การออกเอกสารรับรองให้ อสต. รวมทั้งสิ้น ๒๒๘ ราย/องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ - การออกเอกสารรับรองให้ อสต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๑๔ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๕๕ ราย/องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ - การออกเอกสารรับรองให้ อสต. ประจำเดือนมิถุนายน ๑๔ ราย รวมทั้งสิ้น ความก้าวหน้า - การออกเอกสารรับรองให้ อสต. ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน ๖ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๙๘ ราย ๒. การพิจารณาและเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ปี ๒๕๕๙ ไปยัง ๗๖ จังหวัด องค์กร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- รับสมัครการเสนอขอรับเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๙ - จัดเตรียมพิธีมอบเครื่องราชฯ ประจำปี ๒๕๕๘ - จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้รับเครื่องราชฯ ๑๑๑ คน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผ่านการถอดบทเรียนและการจัดการเรียนรู้แก่ผู้รับรางวัล "ประชาชนดี" ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ พส. ๓. การส่งเสริมและพิจารณาคัดเลือกบุคคล/องค์กร/สื่อ/ผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประชาชนดี” - จัดงานพระราชทานรางวัล “ประชาชนดี” วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ โดยพระองค์เจ้าโสณสวลี ทินตตามาตุ เป็นองค์ประธาน ผู้รับรางวัล จำนวน ๖๖ ราย - จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่รางวัล “ประชาชนดี” - จัดทำแผ่นพับและสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและรางวัล “ประชาชนดี” (กลุ่มประชาสัมพันธ์ดำเนินการ) - จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) - การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสถานที่ยากลำบากที่ประพุดิตนตีดเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาชนดี” ประจำปี ๒๕๕๙ ๔. การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม : SE - ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนากิจการต้นแบบ SE			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพื่อสังคม - จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมขององค์กรเอกชน (Social Enterprise) ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายฉะบุรี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายฉะบุรี จังหวัดปทุมธานี - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ดำเนินการวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอโรรา รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - ประชุมหารือ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ พส. - ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ช่วยคนบอดิ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ กอส. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสังคม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จ.นครราชสีมา - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสังคม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาชาวเขา จ.อุทัยธานี - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสังคม ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ นิคมสร้างตนเองเลี้ยวใหม่ จ.สุรินทร์ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสังคม ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา <u>ความก้าวหน้า</u> - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการประกอบกิจการเพื่อสังคม (SE) ณ โรงแรมไน จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในพส. เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน ๕. การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน - ประชุมพิจารณาเงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ดำเนินการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ อนุมัติ จำนวน ๓ ราย -ประชุมพิจารณาเงินอุดหนุนองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ดำเนินการวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติ จำนวน ๓๓ ราย ความก้าวหน้า - ประชุมพิจารณาเงินอุดหนุนองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ดำเนินการวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติ จำนวน ๓๒ โครงการ ๖. โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง - สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๓๓ องค์กร ๓๗ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
		การจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ได้มีการจัดทำ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีแผนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยตามกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้ — การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง” โดยเป็นการจัดการที่อยู่อาศัยโดยชุมชน ผ่านการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดระบบการบริหารจัดการ รับรองสิทธิผู้เดือดร้อน จัดหาที่ดินและร่วมกันออกแบบวางผังชุมชน โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงาน ๖๘๐,๘๐๘ ครัวเรือน — โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรกร้าง ล้ำคลองในกรุงเทพมหานคร และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมชุมชน จำนวน ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		— การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน เป็นการสนับสนุนศูนย์คนไร้บ้าน เพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน ๖๙๘ ครอบครัว ๑,๓๙๕ คน — การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชนบท “โครงการบ้านพอเพียงชนบท” ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน หรือสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม โดยครัวเรือนผู้เดือดร้อน ได้ร่วมจัดการแก้ไขปัญหา มีเป้าหมายการดำเนินงาน ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้ให้ความเห็นในการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้คำนึงถึงสภาพ ขนาดและรูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสม เส้นทางคมนาคม ความพร้อมทางการเงิน และแนวทางการร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินงาน ในการนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ตามแผนปฏิบัติการ ในปี ๒๕๕๙ สำหรับการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง” และ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชนบท “โครงการบ้านพอเพียงชนบท” สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะทำการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามช่วงเวลาปกติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี ต่อไป ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรुक้าคูคลอง ผลการดำเนินการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนการดำเนินการ	๑. ความสามารถในการออมเพื่อที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนภายใน		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		แก้ไขปัญหามลพิษชุมชนริมคลองตามแนวทางและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนให้มีระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย ๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓) กระทรวงมหาดไทย และ ๔) กระทรวงการคลัง มีเป้าหมายการดำเนินงาน ๗๔ ชุมชน ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน บริเวณคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ภายในพื้นที่ ๗ เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตสายไหม หลักสี่ ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง และวังทองหลาง ที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ดำเนินการในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ ดังนี้ ระดับนโยบาย ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง(ศปก.ทชค) ขึ้นภายในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการบูรณาการ กำกับดูแล ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการร่วมในระดับพื้นที่ ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว สามารถคลี่คลายปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๙/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ	ช่วงเวลาจำกัดที่จะต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ๒. การขนย้ายวัสดุในพื้นที่มีความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เข้าออกชุมชนคับแคบ		

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและ การแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อติดตาม บำรุง การและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมคลอง ๓. คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายความมั่นคง ภาควิชาการ ผู้แทนชุมชนและเครือข่าย โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธาน มีบทบาทในการ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานการ สนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พิจารณาเห็นชอบโครงการ ประสานความร่วมมือภาคี รวมถึงกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ๔. มีการจัดชุดปฏิบัติการระดับเขตร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชน ริมคลอง(ศปก.ทชค.) ทหาร ตำรวจ สำนักงานเขต รวมถึงตัวแทนเครือข่าย องค์กรชุมชน ในการลงปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ๕. มีการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการที่ อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง(ศปก.ทชค.) จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและ ซักซ้อมการลงปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ๖. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยใน โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ๗. มีการบูรณาการแผนการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวของกรุงเทพมหานคร และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้โครงการการก่อสร้างเขื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงาน ๘. ได้มีการเผยแพร่ข่าวทางรายการเดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒-๓ เม.ย. ๒๕๕๙ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์) และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (นายสยาม นนท์คำจันทร์) เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ๙. ได้มีพิธียกเสาเอกชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ และพิธีตอกเสาเข็มเขื่อนคลองลาดพร้าวระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธี ๑๐. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ ๑๑. ได้มีการลงติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) - ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ชีรชัย นาคพานิช) - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจโท ธรรมศักดิ์ วิชารยะ) - ประธานสภากรุงเทพมหานคร (ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ) - ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- อธิบดีกรมธนารักษ์ (นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล) - ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (นายสมพร ใช้บางยาง) ระดับพื้นที่ ๑. ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง(ศปก.ทชค) ได้มีการจัดชุดปฏิบัติงานระดับพื้นที่ออกเป็น ๖ ชุด และลงปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแก่ชุมชนเป้าหมาย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีการประชุมทำความเข้าใจในระดับเขตครบถ้วนแล้วทั้ง ๗ เขต ได้แก่ เขตสายไหม หลักสี่ ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง และวังทองหลาง ๓. มีการลงทำความเข้าใจกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรแล้ว รวมเป็นจำนวน ๕๔ ชุมชน จากเป้าหมายทั้งหมด ๗๔ ชุมชน โดยชุมชนได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว จำนวน ๕๒ ชุมชน ๔. พอช. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วใน ๒๒ ชุมชน ๓,๑๘๗ ครัวเรือน งบประมาณรวม ๒๓๐.๙๗ ล้านบาท และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชนใน ๒๑ ชุมชน ๑,๓๕๕ ครัวเรือน วงเงินสินเชื่อรวม ๑๙๑.๐๓ ล้านบาท ๕. เริ่มดำเนินการรื้อย้ายและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแผนงานแล้ว ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ ๒) ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ ชุมชนวังหิน ชุมชนริมคลองพัฒนา และชุมชนร่มใหม่พัฒนา รวม ๒๙๒ ครัวเรือน ๖. มีชุมชนที่อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายอีก ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ และชุมชนหลังสมาคม รร.ไทย-ญี่ปุ่น รวม ๓๗๐ ครัวเรือน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๗. มีการจัดทีมงานร่วมระหว่าง ศปก.ทชค. และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ๘. ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนชุมชนริมคลองลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือของ มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีตัวแทนเยาวชนจากชุมชน ในคลองลาดพร้าว ๔๓ ชุมชน จำนวน ๑๐๔ คน เข้าร่วม โดยก่อให้เกิดเครือข่าย และสัมพันธภาพของเยาวชนในคลองลาดพร้าว เกิดการระดมความเห็นเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนริมคลองหลายด้าน อาทิ การรณรงค์รักษาความสะอาด การฝึกอาชีพสร้างงาน การพัฒนาสภาพแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว การลดยาเสพติดและอบายมุข โดยเยาวชนผู้ผ่านการอบรมจะนำความรู้และแนวคิดที่ไปพัฒนาชุมชนริมคลองในนาม “เครือข่ายคนรักคลองลาดพร้าว” โดยจะสามารถเสนอแผนงานพัฒนาชุมชนขึ้นมา และขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนฯ เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนต่อไป ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
		โครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” จังหวัดปทุมธานีและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ “ปทุมธานีโมเดล” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหชุมชนแออัดรูกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ และเพื่อ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองหนึ่งเดิม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้านอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๖ ชุมชน ๑,๔๓๓ ครัวเรือน ความก้าวหน้า ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ๒. มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างเจตนารมณ์ในการดำเนินโครงการร่วมกัน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง ๓) สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง ๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ๕) อำเภอกองหลวง ๖) สำนักงานโครงการชลประทานปทุมธานี ๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๘) สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และ ๙) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ๓. ดำเนินการร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในการวางผังที่อยู่อาศัยและออกแบบอาคาร โดยผ่านกระบวนการทำประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ๔. มีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับเมือง เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง และเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยจะมีบทบาทในศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวแทนชุมชน เทศบาลเมือง กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประปาส่วนภูมิภาค ม.ธรรมศาสตร์ สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		คนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ๕. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล (ศปก.ทปม.) ขึ้น ณ อาคารเทศบาลเมืองท่าโขลง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ และกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายใต้ ศปก.ทปม. ได้มีการแบ่งชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ออกเป็น ๓ ชุด ในการลงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๖. มีเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายแล้ว ๑,๔๓๓ ครั้งเรือน ๗. มีการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยใหม่ของชุมชน เป็นที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ บริเวณตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๔๔ ทำการถอนสภาพที่ดินสาธารณะบริเวณดังกล่าวให้เป็นที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาใช้ในโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” ๘. จากการลงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ดังนี้ - ย้ายไปอยู่ในโครงการอาคารอยู่อาศัย “ปทุมธานีโมเดล” บนที่ดินที่ได้รับการจัดสรร บริเวณตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเบื้องต้นมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแล้วจำนวน ๒๗๕ ครั้งเรือน โดยปัจจุบันชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และเตรียมการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์ จ.ปทุมธานี มาทำความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์และข้อบังคับต่างๆให้กับชุมชน และมีการเตรียมดำเนินการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ - จัดซื้อที่ดินใหม่และพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จำนวน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๑๒๖ คร้วเรือน แบ่งเป็น ๑) ชุมชนแก้วนินมิตร ๑๐๐ คร้วเรือน ปัจจุบันชุมชนได้มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์และทำการจัดซื้อที่ดินแล้ว และเริ่มเข้าสู่กระบวนการก่อสร้าง โดยในวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙ มีการจัดพิธียกเสาเอกสหกรณ์บ้านมั่นคง ไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด (ชุมชนแก้วนินมิตร) เฟสแรกจำนวน ๒๘ หลัง ซึ่งมี พล.ต.อ. อุดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี ผอ.พอช. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ๒) ชุมชนหมู่ ๖ เจริญสุข จำนวน ๒๖ คร้วเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการพัฒนาที่อยู่อาศัย - อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ในการจัดตั้ง/ฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน ๕๒๑ คร้วเรือน - ชุมชนที่ประสงค์จะย้ายกลับภูมิลำเนา/ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๕๑๑ คร้วเรือน โดยจะจัดกระบวนการทำความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ หากกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ อาคารอยู่อาศัย“ปทุมธานีโมเดล” สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บ้านให้มีความเข้มแข็ง มีการสร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บ้านที่ดำเนินการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆร่วมกัน โดยเป็นแผนงานระยะ ๒ ปี ดำเนินการใน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๙๘ ครัวเรือน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ส่งเสริมและพัฒนากองทุนพัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน และดำเนินการสร้างศูนย์คนไร้บ้าน ๒ แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕๑ ครัวเรือน ปัจจุบันมีความคืบหน้า ดังนี้ ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน โดยมี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ได้มีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง ๒. เกิดภาคีเครือข่ายการสำรวจคนไร้บ้าน เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อมูลคนไร้บ้าน โดยประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เครือข่ายคนไร้บ้าน ม.ศิลปากร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยเครือข่ายได้มีการประชุมร่วมกัน ๓ ครั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดทำข้อมูลคนไร้บ้าน และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ๓. ดำเนินการจัดตั้งสมาคมคนไร้บ้าน เป็นองค์กรภาคประชาชนของเครือข่ายคนไร้บ้านซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านใน ๓ พื้นที่เป้าหมายได้แก่ กทม. เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยกลุ่มคนไร้บ้านมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการกิจกรรมของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการออมเพื่อสวัสดิการ และการออมเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงมีการจัดทำแผนพัฒนาและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกลไกต่างๆในระดับพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนสมาคมกับกระทรวงมหาดไทย ๔. มีการขึ้นทะเบียนรับรองคนไร้บ้านผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยเครือข่ายคนไร้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		บ้านได้ดำเนินการสืบค้นหลักฐาน จัดทำข้อมูลคนไร้บ้านผู้อยู่ในเงื่อนไขที่ทำบัตรประชาชนได้ จากนั้นประสานกับหน่วยงานเพื่อพาไปทำบัตรประชาชนแล้วจำนวน ๖๖ ราย ๕. มีการพิจารณาที่ดินและออกแบบศูนย์คนไร้บ้าน ได้แก่ — ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการพิจารณาแปลงที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์ และมีการออกแบบศูนย์คนไร้บ้านเบื้องต้น และนำเสนอต่อเครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบอาคารและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบอาคารตามความเห็นและข้อเสนอของเครือข่ายคนไร้บ้าน เ — ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการพิจารณาแปลงที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์ ๖. เกิดกลไกการดำเนินงานระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครเชียงใหม่ พมจ.เชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย พอช. เครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้าน เป็นกลไกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้าน และพิจารณาแปลงที่ดินสำหรับสร้างศูนย์คนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ ๗. เกิดการจัดตั้งกองทุนกลางเครือข่ายคนไร้บ้าน กรุงเทพมหานคร จากเงินสมทบของเครือข่ายคนไร้บ้านเอง โดยเป็นรายได้จากกลุ่มอาชีพต่างๆของคนไร้บ้านอาทิ กลุ่มเกษตร กลุ่มช่าง กลุ่มเก็บของเก่า ประกอบกับเงินบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ โดยกองทุนกลางเครือข่ายคนไร้บ้าน จะใช้สำหรับช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยเป็นเงินออมทรัพย์เพื่อกู้ยืม และบางส่วนนำไปสมทบเป็นค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์คนไร้บ้านบ้านกอกน้อย กทม.			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๘. เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพคนไร้บ้านโดยเครือข่ายคนไร้บ้านในพื้นที่ กทม. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ในระยะยาว มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดคนไร้บ้าน โดยได้มีการรับงานไปแล้ว อาทิ รับเหมางานปูตัวหนอนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และรับงานรื้อถอนเคลียร์พื้นที่ร้าน Root Garden จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
		การจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากที่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวในด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ที่ผ่านมา มีการดำเนินการดังนี้ ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเขียวไข่กา เขตดุสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ นำมาสู่การกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา ๒. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการ พบว่า มีจำนวน ๑๒ ชุมชน ใน ๓ เขต ของ กทม. ได้แก่ เขตดุสิต บางซื่อ และบางพลัด ผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชุมชน ๓๐๙ ครัวเรือน ๓. เกิดภาคีการทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักการโยธา กทม. สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ๔. มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ศปก.ทพ.) ขึ้นภายในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการร่วมในระดับพื้นที่ ๕. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือชุมชนครบถ้วนทั้ง ๑๒ ชุมชน ๓๐๙ ครัวเรือนแล้ว โดยเกิดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น ๕ แนวทาง ดังนี้ - ย้ายขึ้นแฟลต ขส.ทบ. เป็นอาคารราชพัสดุซึ่งกระทรวง พม. ได้รับมอบจากรัฐสภา จำนวน ๖๔ ครัวเรือน โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ รัฐสภา สำนักงานเขตดุสิต และกรมธนารักษ์ ดำเนินการพิสูจน์สิทธิผู้อยู่อาศัย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และมอบสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน และชุมชนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๙			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- ย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร(การเคหะแห่งชาติ) จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ซึ่งมีการกำหนดโครงการรองรับ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร นครชัยศรี(ท่าตำหนัก) จ.นครปฐม ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการพิสูจน์สิทธิผู้อยู่อาศัย สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและกำหนดกติกาการอยู่อาศัยร่วมกัน ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายได้เข้าชมโครงการและเลือกห้องพักอาศัยแล้ว โดยจะดำเนินการทำสัญญาเช่าและคาดว่าผู้เข้าอยู่อาศัยชุดแรกจะสามารถย้ายเข้าอยู่ได้ภายในเดือน พ.ย. ๒๕๕๙ และชุดที่สองภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ - ชุมชนรวมกลุ่มซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ตามแนวทางบ้านมั่นคง จำนวน ๓๖ ครัวเรือน โดยชุมชนจะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อตั้งเป็นสหกรณ์ และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม โดยจัดซื้อที่ดิน ออกแบบวางผังชุมชนร่วมกัน และสร้างชุมชนใหม่ที่มีความมั่นคง รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุมชนได้มีการเดินทางศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ณ โครงการบ้านมั่นคงประชาราษฎร์ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี และได้พิจารณาที่ดินเพื่อดำเนินโครงการ เป็นที่ดินในเขตเทศบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ซึ่งจะสามารถรองรับการสร้างที่อยู่อาศัยชุมชนใหม่ได้ประมาณ ๗๓ ครัวเรือน - กลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์ขอย้ายออกจากพื้นที่ จำนวน ๔๕ ครัวเรือน - กลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์จะอาศัยอยู่ในที่ดินเดิม จำนวน ๑๑๔			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ครัวเรือน ทั้งนี้ ในการจะอยู่ในที่ดินเดิมต้องมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวเขต ซึ่งจะพิจารณาโดยคณะทำงานพิจารณาชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร กรมเจ้าท่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
		<u>การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ</u> รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมามีการดำเนินงานดังนี้ คณะกรรมการ พอช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้บริหารสถาบันฯ และตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งจะมียบทบาทในการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน และเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือทุกระดับเพื่อให้เกิดระบบและกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว ๖ ครั้ง รวมถึงมีการสัมมนาและลงพื้นที่ร่วมกัน ๑ ครั้ง เกิดการลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ” เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๙ โดยพอช. ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม ๓๔ หน่วยงาน ลงนามเพื่อร่วมกันสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรี			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		พิกษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน ภายใต้การลงนามความร่วมมือนี้ ประกอบด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ข้อตกลงความร่วมมือการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ๒) ข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุน SME เกษตร และ ๓) ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรจากชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจากการทำ MOU ทั้ง ๓ ฉบับ ได้เกิดแนวทางความร่วมมือระหว่าง พอช. และภาคเอกชน หลายหน่วยงาน ในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากชุมชนสู่ตลาด รวมถึงเกิดการหารือแนวทางความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่ชุมชนของภาครัฐและเอกชน โดยจะเป็นการเสริมองค์ความรู้แก่ชุมชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดท่องเที่ยว พัฒนาระบบสหกรณ์ พัฒนาร้านค้าชุมชน ในการนี้ พอช. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมท้องถิ่นจัดการตนเองในการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากทั่วประเทศ จำนวน ๓๗๓ ตำบล โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ (Cluster) ได้ 4 คลัสเตอร์ หลัก ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑๒๘ ตำบล การท่องเที่ยวชุมชน จำนวน ๖๘ ตำบล ร้านค้า/วิสาหกิจชุมชน จำนวน ๘๔ ตำบล และ สถาบันการเงินชุมชน จำนวน ๙๓ ตำบล จากการลงนามความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ ได้เกิดการแต่งตั้งคณะดำเนินงานสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีผู้อำนวยการพอช. เป็นประธาน มีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนรวม ๒๘ คน โดยคณะดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาข้อเสนอการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนรูปธรรมความร่วมมือในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหนุนเสริมพลังการปฏิบัติงานตามศักยภาพของแต่ละองค์กร ซึ่งมีการวางแผนทางการขับเคลื่อนรูปธรรมความร่วมมือร่วมกับภาคี ๒๑ องค์กร โดยคณะทำงานได้มีการประชุมไปแล้ว ๕ ครั้ง ปัจจุบันมีการกำหนดแนวทางการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ขับเคลื่อนพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชน โดยคณะทำงานจะเป็นผู้ประสานหน่วยงานภาคีในการหนุนเสริมกระบวนการของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดองค์กรในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในลักษณะต่างๆ อาทิ การทำเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดตั้งเป็นบริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีจังหวัด จำกัด โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งให้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันคาดว่าจะสามารถก่อตั้งได้แล้วเสร็จ ๒๔ จังหวัดภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นอกจากนั้น ได้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ในการร่วมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยได้มีเป้าประสงค์จะมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนมาร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผ่านงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านกองทุนหมู่บ้าน รวมถึง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(อคป.) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรธนะ) เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการ พอช. เป็นอนุกรรมการร่วม มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกรอบแนวทางในการพิจารณาและอนุมัติโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาประชารัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ อาทิ อาสาสมัครของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) พัฒนาการ ครูอาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		และได้รับการยอมรับนับถือ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในพื้นที่และช่วยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน พอช. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจและความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบายประชารัฐ” ในวันที่ ๘-๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ มีตัวแทนและผู้นำชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๔๐๐ คน ภายในงานมีเวทีสร้างความเข้าใจการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัด โดยการบรรยายพิเศษจากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และนางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มีเวทีเสวนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี จำกัด และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนได้มีการแบ่งกลุ่มระดับภาคทั้ง ๕ ภาค เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดและระดับคลัสเตอร์ร่วมกัน โดยเกิดข้อสรุปการขับเคลื่อนระยะเริ่มต้นคือ ชุมชนจะทำการจัดเก็บข้อมูลและทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพและคลัสเตอร์ สร้างความเข้าใจเรื่องบริษัทประชารัฐอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนในพื้นที่ และจัดตั้ง Social Enterprise ระดับตำบลเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด ขบวนองค์กรชุมชนได้มีการฝึกพลังกลุ่มองค์กรในพื้นที่มาเป็นการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกัน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนเศรษฐกิจและทุน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนมีการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ตำบล นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านการจัดการผลผลิต			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การตลาด ระบบสวัสดิการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมีการเชื่อมโยงการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน และภาคีต่างๆ โดยเกิดรูปธรรมความร่วมมือในหลากหลายประเด็นตามคลัสเตอร์หรือทุนทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ อาทิ การขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนาข้าวทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
		แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ดำเนินการโดยการ เคหะแห่งชาติ ดำเนินการตามนโยบาย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย ๓ ปี (ปี๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)จำนวน ๓๒ โครงการ ๑๐,๑๐๗ หน่วย จัดทำที่อยู่อาศัยประเภทเช่าในระดับราคาที่รับภาระได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ในพื้นที่เป้าหมาย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)									
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (จำนวน ๓๘ โครงการ ๑๖,๑๔๖ หน่วย) ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การก่อสร้าง ตามแผนการลงทุนโครงการฯ กำหนดเป้าหมายการก่อสร้าง ดังนี้ • เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ โครงการ ๗,๐๑๓ หน่วย แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๓๐๒ หน่วย (และปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๑๑ หน่วย) มีผลงาน คือ <table><tr><td>-ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๑,๙๑๑</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>-อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๑,๓๙๑</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๓,๓๐๒</td><td>หน่วย</td></tr></table> ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างได้แล้วเสร็จจำนวน ๑,๙๑๑ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๘ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน (๓,๐๗๓ หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๗ ของเป้าหมายทั้งปี (๓,๓๐๒ หน่วย) ดังนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑,๓๙๑ หน่วย มีสถานภาพทางการก่อสร้าง ดังนี้ - โครงการที่ก่อสร้างเร็วกว่าแผน ๒ โครงการ จำนวน ๑,๑๕๓ หน่วย ประกอบด้วย ๑. โครงการชลบุรี (นาเกลือ) ระยะที่ ๒ ๖๑๓ หน่วย ๒. โครงการลาดกระบัง ๒ ระยะที่ ๓/๑ ส่วนที่ ๑ ๕๔๐ หน่วย - โครงการที่ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๓ โครงการ ๒๓๘ หน่วย ประกอบด้วย ๑. โครงการปทุมธานี (รังสิตคลอง ๑๐/๒) ส่วนที่ ๑ ๑๖๒ หน่วย ๒. โครงการสมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม) ๑๕ หน่วย ๓. โครงการพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ๖๑ หน่วย ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (ก.ค.๕๙) มีโครงการที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการศรีสะเกษ (โพนข้า) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑/๑ จำนวน ๘๑ หน่วย ๒) โครงการศรีสะเกษ (โพนข้า) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ จำนวน ๙๙ หน่วย ๓)	-ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑,๙๑๑	หน่วย	-อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๑,๓๙๑	หน่วย	รวม	๓,๓๐๒	หน่วย			
-ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑,๙๑๑	หน่วย												
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๑,๓๙๑	หน่วย												
รวม	๓,๓๐๒	หน่วย												

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการชลบุรี (กุฎโง้ง) จำนวน ๒๑๖ หน่วย ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๓,๓๐๒ หน่วย - เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ โครงการ ๙,๑๓๓ หน่วย มีผลงาน คือ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๕,๓๖๒ หน่วย - จัดหาผู้รับจ้าง ๒,๐๗๐ หน่วย - ชะลอ/แบ่งเฟส/รอผลการขาย ๑,๖๔๕ หน่วย - ปรับปรุงรูปแบบอาคาร ๕๖ หน่วย - รวม ๙,๑๓๓ หน่วย ผลการดำเนินงานเริ่มก่อสร้างจำนวน ๕,๓๖๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๖ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน (๕,๖๘๘ หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๑ ของเป้าหมาย ทั้งปี (๙,๑๓๓ หน่วย) เมื่อเทียบผลการดำเนินงานเดือนก่อน (ก.ค.) มีโครงการที่เริ่มก่อสร้างได้เพิ่มขึ้น ๑ โครงการ ๓๑๐ หน่วย คือ โครงการ หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า สามารถเริ่มก่อสร้างได้ ๗,๔๘๘ หน่วย และเริ่มก่อสร้างไม่ได้ตามแผน ๑,๖๔๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมาย (๙,๑๓๓ หน่วย) ประกอบด้วย ๑. โครงการภูเก็ต ๒ ๓๕๔ หน่วย ๒. โครงการเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ๑๑๖ หน่วย (ชะลอโครงการ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ๓. ลาดกระบัง ๒ ระยะ ๓/๒ ๑,๐๗๖ หน่วย ๔. โครงการร่มเกล้า ระยะที่ ๑๐ พาร์ควิลล์ ๙๙ หน่วย *** ๑.๒ การขาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขายจำนวน ๓๒ โครงการ ๑๔,๔๗๒ หน่วย ซึ่งมียอดขายรวม ๑๒,๙๒๓ หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙**** ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)												
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ (๔๓ โครงการ จำนวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย) ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครม.มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๓ โครงการ ๑๑,๔๘๕ หน่วย ประกอบด้วยโครงการเริ่มก่อสร้างปี ๒๕๕๙ เฉพาะเฟส ๑ จำนวน ๕,๕๘๓ หน่วย (และปี ๒๕๖๐ เฟส ๒-๔ จำนวน ๕,๙๐๒ หน่วย) <table><tr><td>-เริ่มสร้าง</td><td>๑,๗๖๗</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>-เสนอคณะกรรมการอนุมัติการจ้าง</td><td>๑,๔๔๒</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>-จัดทำราคากลาง</td><td>๒,๓๗๔</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๕,๕๘๓</td><td>หน่วย</td></tr></table> ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๖๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน (๕,๓๒๑ หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๔ ของเป้าหมายทั้งปี (๕,๕๘๓ หน่วย) ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (ก.ค.๒๕๕๙) มีโครงการที่เริ่มก่อสร้างได้จำนวน ๑,๗๖๗ หน่วย จากเดือน ก.ค. (มีโครงการที่รอลงนามทำสัญญา จำนวน ๖ โครงการ ๑,๓๒๔ หน่วย) ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ เริ่มสร้าง ๔๓ โครงการ จำนวน ๕,๕๘๓ หน่วย หน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ	-เริ่มสร้าง	๑,๗๖๗	หน่วย	-เสนอคณะกรรมการอนุมัติการจ้าง	๑,๔๔๒	หน่วย	-จัดทำราคากลาง	๒,๓๗๔	หน่วย	รวม	๕,๕๘๓	หน่วย			
-เริ่มสร้าง	๑,๗๖๗	หน่วย															
-เสนอคณะกรรมการอนุมัติการจ้าง	๑,๔๔๒	หน่วย															
-จัดทำราคากลาง	๒,๓๗๔	หน่วย															
รวม	๕,๕๘๓	หน่วย															
		โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (จำนวน ๓,๐๐๐ หน่วย) ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประสานกับกองทัพไทย/ทบ./ทอ./ทร./ตช. และ ศธ. เพื่อจัดทำโครงการแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในเรื่องพื้นที่ และความต้องการของข้าราชการ โดย ทอ. อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ ของ กคช. ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการพร้อมหรือแนวทางการดำเนินการเช่าซื้อโดยอยู่ระหว่างรอผลการสำรวจความต้องการ และอยู่ระหว่างประสานกับ สตช. ภาค ๙ เพื่อจัดรายละเอียดโครงการที่ ต.ฉลูง อ.															

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสรุปรายละเอียดนำเสนอผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อยุติและสามารถนำเสนอคณะกรรมการ กคช. และ สศช. ได้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และคิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของเป้าหมายทั้งปี กคช. ได้นำเสนอโครงการฯ พร้อมขายของ กคช. เพื่อส่วนราชการพิจารณา ซึ่งข้าราชการที่สนใจซื้อสามารถใช้สิทธิ์การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน ภายใต้หลักเกณฑ์ของบ้านประชารัฐได้ หรือส่วนราชการสามารถจัดทำ MOU เพื่อเข้าซื้อโครงการกับ กคช. ได้โดยตรง ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (ก.ค. ๒๕๕๙) ผลงานมีผลความคืบหน้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒ จากผลงานเดือน มิ.ย. (ร้อยละ ๘๖) คือทอ.อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินการเข้าซื้อ และอยู่ระหว่างประสานกับ สศช. ภาค ๙ เพื่อจัดรายละเอียดโครงการที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อยุติและสามารถนำเสนอคณะกรรมการ กคช. และ สศช. ได้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอขอความเห็นชอบโครงการจาก สศช. สงป.และ กค. ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๘ (จำนวน ๑๔ โครงการ ๕,๒๖๑ หน่วย) แบ่งเป็น - <u>โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘ เดิม)</u> ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี โดย กคช. นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ตามแผนงานปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๔ โครงการ ๔,๓๘๘ หน่วย วงเงินลงทุน ๒,๐๕๗.๓๘๖ ลบ. ต่อกระทรวง			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		พม. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และปลัดกระทรวง พม. ได้ลงนามในหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง สศช., กค., และ สงป. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ขณะนี้ สศช. ได้ประสานขอข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับความเห็น เพื่อรวบรวมก่อนนำเสนอ ครม. และ คาดว่า ในปี ๒๕๖๐ จะเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ๔,๓๘๘ หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๗.๓๘๖ ล้านบาท - โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี โดยคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามแผนงานปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ ๑,๓๗๘ หน่วย วงเงินลงทุนรวม ๖๗๖.๑๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย - โครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๑ โครงการ ๑๙๖ หน่วย - โครงการในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน ๖ โครงการ ๑,๑๘๒ หน่วย และนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อกระทรวง พม. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กค., สงป. และ สศช.) เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (ก.ค. ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากผลงานเดือน ก.ค. (ร้อยละ ๘๐) ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก สงป., กค. และในปี ๒๕๖๐ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ๑,๓๗๘ หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๖๗๖.๑๔๙ ล้านบาท ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จำนวน ๑๓ โครงการ ๕,๐๙๙ หน่วย) ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี โดย ครม.มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเสนอ คือ ๑) ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ๒) ให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ระยะเร่งด่วน จำนวน ๑๓ โครงการ ๗๘๓ หน่วย จัดทำรายละเอียด แบบรูปรายการ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ๒.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๑ โครงการ ๑๒๖ หน่วย ๒.๒ กองทัพบก จำนวน ๒ โครงการ ๑๔๔ หน่วย ๒.๓ กองทัพเรือ จำนวน ๑ โครงการ ๑๔๔ หน่วย ๒.๔ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ โครงการ ๑๒๙ หน่วย ๒.๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๘ โครงการ ๒๔๐ หน่วย ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. และให้กระทรวง พม. รับความเห็นของ สศช. และ คตร. ไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งเสื่อมโทรมและเป็นอันตรายให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับ ผู้อยู่อาศัยเดิมและกลุ่มใหม่ ซึ่งแผน การพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมและแผนรื้อย้าย ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๗) และอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน ๓๓๔ หน่วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		• ด้านกายภาพ - เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในชุมชนดินแดง ประมาณ ๒๐๗ ไร่ และการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย และระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๘ ปี - ทั้งนี้ ในการพัฒนาโครงการ กคช.ได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี ๒๕๖๐ โดยจะนำเสนอ ครม. ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - เห็นชอบในหลักการจ่ายค่าชดเชยสิทธิในการเช่าและจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนย้ายสำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่เป็นคู่สัญญา กับ กคช. - การก่อสร้างโครงการพักอาศัยแปลง G (อาคารพักอาศัยสูง ๒๘ ชั้น จำนวน ๓๓๔ หน่วย) อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - EIA คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ผ่านความเห็นชอบในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเล่มรายงานฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - การหาผู้รับจ้าง คณะกรรมการ กคช. ได้อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มต้นกระบวนการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการประกาศครั้งที่ ๑ (ยื่นซองเสนอ ภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) แจ้งผลการคัดเลือกในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) คณะกรรมการประกวดราคาฯ มีมติยกเลิกการประกวดราคา เพราะมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เดิม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙) - การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพักอาศัยแปลง G ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ บริษัท แพลน รีโนเวชั่น จำกัด • ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม รมว.พม. ดำเนินการจัดชุดสำรวจข้อมูลและมวลชนจำนวน ๖ ชุด เพื่อสำรวจ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยและพิสูจน์ทราบผู้พักอาศัย รวม ๕,๘๔๖ หน่วย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่า ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รวมถึงขนาดห้องและค่าเช่าตามที่ กคช. เสนอ ดังนี้ - ผู้พักอาศัย ร้อยละ ๙๗.๗๑ (๕,๗๑๒ หน่วย) เห็นด้วยกับการจัดทำโครงการ - ผู้พักอาศัย ร้อยละ ๗๙.๓๕ (๔,๓๙๘ หน่วย) เห็นด้วยกับขนาดห้อง ๓๓ ตรม. - ผู้พักอาศัย ร้อยละ ๙๖.๔๖ (๕,๖๓๙ หน่วย) เห็นด้วยกับสถานะการอยู่อาศัยและขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อสำรวจข้อมูลผู้เช่าอยู่อาศัยเพิ่มเติม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัย และเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการการมีส่วนร่วม และผู้นำตามธรรมชาติ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (ก.ค.๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ จากผลงานเดือน ก.ค. (ร้อยละ ๘๗) คือ ครม.มีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และการหาผู้รับจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ เริ่มก่อสร้างแปลง G จำนวน ๓๓๔ หน่วย ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เดิมเดือนกันยายน ๒๕๕๙) ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (จำนวน ๓ พื้นที่) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย - ปานกลาง ที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ จากการลงทุนของภาครัฐ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี โดยดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล โดยนำที่ดินที่มีศักยภาพ จำนวน ๔ แปลง ได้แก่ พื้นที่ของ กคช. ในเคหะชุมชนร่มเกล้า ประชาานิเวศน์ ๓ บางปู และลำลูกกา คลอง ๒ ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่องที่คณะกรรมการ กคช. เห็นชอบเมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ มาศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ นำเสนอคณะกรรมการ กคช. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการดำเนินงาน ๓ โครงการ จำนวน ๒,๖๓๖ หน่วย มูลค่าการลงทุน ๒,๓๘๐.๙๔๕ ลบ. ได้แก่ ๑. โครงการฯ ลำลูกกา คลอง ๒ ๒. โครงการฯ ประชาานิเวศน์ ๓ ๓. โครงการฯ บางปู และมีมติให้ชะลอ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการฯ ร่มเกล้า โดยให้ทบทวนรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการในอนาคต กคช. ได้จัดทำรายละเอียดโครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ เสนอกระทรวง พม. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างประสาน สงป. กค. และ สศช. ให้ความเห็นชอบประกอบการพิจารณาของ ครม. ก่อนนำเสนอกระทรวง พม. เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว,สงขลา, ตราด, นครพนม, กาญจนบุรี, นราธิวาส, เชียงราย, และหนองคาย ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในสภาพที่เหมาะสมใกล้เคียงแหล่งงาน ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการประสานกับกรมธนารักษ์ และธนากรักษ์จังหวัด เพื่อขอใช้/ขอเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว ตราด สงขลา นครพนม กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส และลงพื้นที่สำรวจที่ดินราชพัสดุ ร่วมกับกรมธนารักษ์ แล้วเสร็จ ปรากฏว่ามีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำโครงการฯ ขอใช้/ขอเช่าพื้นที่ จำนวน ๔ พื้นที่ ในจังหวัด สงขลา มุกดาหาร และตราด (๒ พื้นที่) ซึ่งกรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด สงขลา แจ้งจัดสรรพื้นที่ให้ กคช. จำนวน ๑ พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดสงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบวางผังและจัดทำรายละเอียดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ได้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และคิดเป็น ร้อยละ ๙๑ ของเป้าหมายทั้งปี ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (ก.ค. ๒๕๕๙) มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ จากผลงานเดือน ก.ค. (ร้อยละ ๗๐) คือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสงขลา แจ้งจัดสรรพื้นที่ให้ กคช. จำนวน ๑ พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดสงขลา และดำเนินการออกแบบวางผังและจัดทำรายละเอียดโครงการฯ ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กคช. ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)																		
		โครงการบ้านยั่งยืน ดำเนินงานตามนโยบายลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ ด้วยการสร้างความมั่นคง ทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่รับภาระได้ และเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนได้ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมเปิดขายโครงการบ้านยั่งยืนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย อาคารชุด บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ มียอดจอง ๒๕,๖๙๗ หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙๒ ของหน่วยนำออกขายจำนวน ๑๓,๓๙๓ หน่วย ดังนี้ <table><tr><td>-ยื่นจอง</td><td>๒๕,๗๖๐</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>-ยื่นหลักฐานครบ</td><td>๑๑,๗๖๘</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td colspan="3">(ผ่านคุณสมบัติ ๙,๙๖๘ หน่วย ไม่ผ่านคุณสมบัติ ๑,๘๐๐ หน่วย)</td></tr><tr><td>-ยื่นขอสินเชื่อ</td><td>๘,๕๗๔</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td>- ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ</td><td>๗,๖๗๘</td><td>หน่วย</td></tr><tr><td colspan="3">(ธนาคารอนุมัติ ๔,๔๗๘ หน่วย ธนาคารไม่อนุมัติ ๓,๒๐๐ หน่วย)</td></tr></table> ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (มิ.ย. ๒๕๕๘) มียอดยื่นจองเพิ่มขึ้น ๖๓ หน่วย จากยอดจองเดือน มิ.ย. (๒๕,๖๙๗ หน่วย) ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ	-ยื่นจอง	๒๕,๗๖๐	หน่วย	-ยื่นหลักฐานครบ	๑๑,๗๖๘	หน่วย	(ผ่านคุณสมบัติ ๙,๙๖๘ หน่วย ไม่ผ่านคุณสมบัติ ๑,๘๐๐ หน่วย)			-ยื่นขอสินเชื่อ	๘,๕๗๔	หน่วย	- ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ	๗,๖๗๘	หน่วย	(ธนาคารอนุมัติ ๔,๔๗๘ หน่วย ธนาคารไม่อนุมัติ ๓,๒๐๐ หน่วย)					
-ยื่นจอง	๒๕,๗๖๐	หน่วย																					
-ยื่นหลักฐานครบ	๑๑,๗๖๘	หน่วย																					
(ผ่านคุณสมบัติ ๙,๙๖๘ หน่วย ไม่ผ่านคุณสมบัติ ๑,๘๐๐ หน่วย)																							
-ยื่นขอสินเชื่อ	๘,๕๗๔	หน่วย																					
- ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ	๗,๖๗๘	หน่วย																					
(ธนาคารอนุมัติ ๔,๔๗๘ หน่วย ธนาคารไม่อนุมัติ ๓,๒๐๐ หน่วย)																							
		โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” (จำนวน ๓๒๘ โครงการ ๒๘๐,๗๙๐ หน่วย) เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้มีระดับรายได้น้อยถึงปานกลางครัวเรือนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชน ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ก่อสร้างแล้วเสร็จสะสมจำนวน ๓๒๐ โครงการ ๒๗๗,๙๙๘ หน่วย ประกอบด้วย - ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓๑๕ โครงการ ๒๗๖,๙๓๒ หน่วย																					

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค. ๒๕๕๘ – ส.ค. ๒๕๕๙) จำนวน ๕ โครงการ ๑,๐๖๖ หน่วย • อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๓,๕๕๘ หน่วย ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดเป้าหมายหน่วยแล้วเสร็จจำนวน ๑,๑๘๔ หน่วย ซึ่งมีผลงานแล้วเสร็จจำนวน ๑,๐๖๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน ๑,๐๖๖ หน่วย) และคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายทั้งปี (๑,๑๘๔ หน่วย) ประกอบด้วย • โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐๒ หน่วย • โครงการฉะเชิงเทรา (วังเย็น) เฟส ๒ จำนวน ๙๔ หน่วย • โครงการกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) ระยะที่ ๑ จำนวน ๔๙๒ หน่วย • โครงการนครราชสีมา (สูงเนิน) ส่วนที่ ๑ จำนวน ๑๔๖ หน่วย • โครงการนครราชสีมา (สูงเนิน) จำนวน ๑๓๒ หน่วย ทั้งนี้ เทียบผลงานกับเดือนก่อน (ก.ค. ๒๕๕๙) มีผลการก่อสร้างเท่ากับเดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ ๙๐) ณ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (๑,๑๘๔ หน่วย) และมีหน่วยแล้วเสร็จสะสมรวม ๒๗๘,๑๑๖ หน่วย ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			
	มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙	โครงการบ้านเคหะประชารัฐ (จำนวน ๒๕๕ โครงการ ๒,๓๘๖๑ หน่วย) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเงินผ่อนปรนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำและผู้มีรายได้นอกระบบ หรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้รวมถึงการกู้ เพื่อซ่อมแซม และ/หรือ ต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย เงินผ่อนปรนจากภาครัฐ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ กคช. ดำเนินการตาม มติ ครม. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ “โครงการบ้านประชา			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		รัฐ” เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้สิทธิประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล โดยเปิดขายโครงการภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ ณ สำนักงานใหญ่ และระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ณ ศูนย์ขายทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และมีสถาบันการเงินหลัก เช่น ธอส. และออมสิน รองรับในการยื่นขอสินเชื่อ ประกอบด้วย ๒๒๑ โครงการ จำนวน ๒๒,๘๘๔ หน่วย ดังนี้ ๑) โครงการบ้านที่พร้อมอยู่ จำนวน ๑๖๑ โครงการ ๙,๕๔๓ หน่วย - โครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน ๑๓๔ โครงการ ๙,๐๕๑ หน่วย - โครงการเคหะชุมชน จำนวน ๒๗ โครงการ ๔๙๒ หน่วย ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง พร้อมอยู่ใน ๑๘ เดือน จำนวน ๖๐ โครงการ ๑๓,๓๔๑ หน่วยประกอบด้วย - โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗ โครงการ ๑,๘๕๖ หน่วย - โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๓ โครงการ ๑๑,๔๘๕ หน่วย ยอดขายสะสมระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มียอดขายรวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๘๐ หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านพร้อมอยู่ ๒,๑๒๓ หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ภายใน ๑๘ เดือน) ๘๐๕๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๘ ของหน่วยออกขาย จำนวน ๒๒,๘๘๔ หน่วย และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๐๒ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ของรัฐบาลในระดับสูงผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการจองที่อยู่อาศัย ปรับปรุงระบบการจองที่อยู่อาศัย ตลอดจนการยกระดับการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ๑. โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัยพร้อมขายของการเคหะฯ บนอุปกรณ์พกพา (Smart Device) เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัยพร้อมขายของการเคหะฯ บนอุปกรณ์พกพา (Smart Device) ๑.จัดทำ TOR ๑๐% ๒.ขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างและทำสัญญา ๒๐% ๓.ปรับปรุงระบบฯ ๗๐% ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดโครงการจัดทำข้อกำหนดโครงการแล้วเสร็จ และขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง ความก้าวหน้า ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท จีไอเอส จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ คาดว่า ณ กันยายน ๒๕๕๙ กคช. สามารถให้บริการรับจองบ้านว่างพร้อมขายของ กคช. ผ่าน อุปกรณ์พกพา (Smart Device) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ๒. โครงการพัฒนาระบบบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การจอง ตรวจสอบหลักฐาน ชำระเงินจอง ทำสัญญาและขอสินเชื่อ ๑.ทบทวนกระบวนการให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ ๒๕% ๒.จัดทำมาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงการให้บริการฯ ๒๕% ๓.ดำเนินการตามแผน ๑๒.๕% ๔.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ ๑ ๑๒.๕% ๕. นำผลการปรับปรุงกระบวนการ ๑๒.๕% ๕.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ ๒ ๑๒.๕%			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		อยู่ระหว่างการนำเสนอผลการทบทวนกระบวนการให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาการทบทวนกระบวนการ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนติดตั้งระบบ GIS เพื่อให้สามารถบริการจอง ตรวจสอบหลักฐาน ชำระเงินจอง ทำสัญญาและขอสินเชื่อ แล้วเสร็จ ณ จุดเดียว ร้อยละ ๕๕ ๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ Call Center ๑๖๑๕ เพื่อขยายคู่สายขยายเวลาการให้บริการลูกค้า เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่อาศัยพร้อมขายกับ ๑๖๑๕ ๑.เตรียมการและศึกษาความต้องการของระบบ๕% ๒.จัดทำ TOR และขออนุมัติดำเนินการ ๒๐% ๓.จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการด้วยวิธี E-Auction ๒๐% ๔.ดำเนินการพัฒนาระบบ พร้อมติดตั้ง ๑๒๐ วัน ๓๐% ๕.เริ่มใช้ระบบ Call ๒๕% ดำเนินการศึกษาความต้องการพร้อมจัดทำ TOR และงบประมาณ แล้วเสร็จ และกำหนด แฉ่งความประสงค์ยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วยการจัดจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) และทำสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาระบบฯ คาดว่า ณ กันยายน ๒๕๕๙ กคช. สามารถเริ่มใช้ระบบ Call Center ที่มีความทันสมัย รองรับบริการให้บริการลูกค้า ร้อยละ ๖๐ **ไม่มีความก้าวหน้า** ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			
		การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การเคหะแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายดำเนินการพัฒนาชุมชนและประเมินผล เพื่อจัดระดับความเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง ให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน ๑๖๒ ชุมชน ดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ จำนวน ๙๖ ชุมชน - ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ จำนวน ๕๐ ชุมชน - ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ จำนวน ๑๖ ชุมชน ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ การเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดจ้าง **ไม่มีความก้าวหน้า** ผู้รับผิดชอบโครงการ การเคหะแห่งชาติ			
		การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา ผลการดำเนินงาน โดยได้รับการแจ้งเหตุทั้งสิ้น ๙๓,๘๒๙ กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน จำนวน ๘๗,๕๗๑ กรณี, Walk-in จำนวน ๑,๘๗๙ กรณี และ Social media จำนวน ๔,๓๗๙ ครั้ง (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ผู้รับผิดชอบ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง			
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักพิง และโรงพยาบาล ที่เป็นการร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ					
		กองทุนผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ดังนี้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		- เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีผลดำเนินงาน ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผส. จำนวน ๖๗๖ คน เป็นเงิน ๑๙,๖๖๙,๑๖๐ บาท สนับสนุนฯ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๘๖,๓๘๐ บาท สรุปผลดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผส. จำนวน ๔,๕๐๖ คน เป็นเงิน ๑๒๙,๘๗๙,๒๘๕ บาท (ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙) สนับสนุนฯ จำนวน ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๗,๖๖๖,๓๗๑ บาท (ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙) - เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพรายบุคคล ยอดสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ -มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุจำนวน ๗,๐๑๕ คน เป็นเงิน ๒๐๒,๓๒๗,๙๘๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มิถุนายน๒๕๕๙ โครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน จำนวน ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๑,๐๘๑ บาท - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีผลดำเนินงาน ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผส. จำนวน ๔๑๑ คน เป็นเงิน ๑๐,๑๕๔,๘๐๐ บาท สนับสนุนโครงการจำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๕๒๖,๘๙๕ บาท สรุปผลดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผส. จำนวน ๗,๔๒๖ คน เป็นเงิน ๒๑๒,๔๘๒,๗๘๕ บาท (ต.ค.๕๘-ก.ค.๕๙) และสนับสนุนโครงการที่ขอรับการ สนับสนุนฯ จำนวน ๙๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๓๑๗,๙๗๖ บาท (ต.ค.๕๘-ก.ค.๕๙) - ความก้าวหน้าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแก่ ผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน ๑,๒๔๑ คน เป็นเงิน ๓๓,๙๓๖,๐๘๐ บาท สนับสนุนโครงการที่ ขอรับการสนับสนุนฯ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๖๔,๓๑๐ บาท ยอดสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผส. จำนวน ๘,๖๖๗ คน เป็นเงิน ๒๔๖,๔๑๘,๘๖๕ บาท (ต.ค.๕๘-ส.ค.๕๙) สนับสนุนโครงการ จำนวน ๑๐๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๖๘๒,๒๘๖ บาท (ต.ค.๕๘-ส.ค.๕๙) ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๑(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปี ๒๕๕๘ สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒๗,๓๒๙ คน ปี ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการ ดังนี้ - เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดสรรงบประมาณลง พมจ. ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร - อบรมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณแก่ พมจ. ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๘ - เดือน ธันวาคม สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน ๒,๙๑๔ ราย เป็นเงิน ๕,๘๒๘,๐๐๐ บาท - จัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ม.ค. ๕๙ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๓๓ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ทำให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด จำนวน ๑๑,๙๐๐ ราย - เดือนพฤษภาคม สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ทำให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด จำนวน ๑๗,๘๙๕ ราย เป็นเงิน ๓๕,๗๙๐,๐๐๐ - เดือนกรกฎาคม สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ทำให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด จำนวน ๑๘,๘๓๖ ราย เป็นเงิน ๓๗,๖๗๒,๐๐๐ บาท ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ทำให้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด จำนวน ๑๙,๖๕๒ ราย เป็นเงิน ๓๙,๓๐๔,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๑(๘) (๙) (๑๐)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดสรรงบประมาณลง พมจ. ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร - อบรมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณแก่ พมจ. ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๘ - สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน ๒,๒๙๓ ราย เป็นเงิน ๕,๗๓๔,๐๐๐ บาท จัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ม.ค. ๕๙ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๓๓ คน ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานของโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากและมีความเดือดร้อนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕,๒๙๘ คน - จัดทำคู่มือให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน ๕๐๐ เล่ม และจัดส่งไปที่ พมจ. ๗๖ จังหวัด - เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๑๑,๖๙๖ คน เป็นเงิน ๒๔,๓๖๐,๐๐๐ บาท. - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี ยอดสะสมตั้งแต่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๐๐ คน เป็นเงิน ๒๕,๕๕๙,๐๐๐ บาท ความก้าวหน้า สิงหาคม ๒๕๕๙ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี ยอดสะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๕๕ คน เป็นเงิน ๒๖,๓๑๖,๕๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดบริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแก่ผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถปรับตัวในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง (ศพอส.) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชนและเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑๕ คน - จัดประชุม เจ้าหน้าที่จาก พมจ. และแกนนำในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมประชากรประชากรสูงอายุ - ดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง (ศพอส.) - ดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง (ศพอส.) แก่เครือข่าย ๖,๘๑๐ คน ความก้าวหน้า - ดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เกี่ยวกับการปรับตัวในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง (ศพอส.) แก่เครือข่าย ๑๖,๘๓๕ คน และ อยู่ระหว่างติดตามการรายงานผลจากพื้นที่ ความก้าวหน้า ดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง (ศพอส.) แก่เครือข่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๐๘๕ คน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		การขยายผลระบบการดูแลและะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางผู้สูงอายุ) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบททางสังคมของผู้สูงอายุ และถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิธีการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) ให้แก่หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค และเครือข่ายผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๒๘ แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่เก่า ๘๗๘ แห่ง พื้นที่ใหม่ ๑๕๐ แห่ง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑.๑. ดำเนินการเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของบ้านกลางและเร่งรัดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของ พมจ. ทั้ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ ๑,๕๒๐,๐๐๐.-บาท ๑.๒ ขยายผลการดำเนินงานบ้านกลางผู้สูงอายุ ๑๒๐ พื้นที่ ๑.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ พมจ. อบต. และ อปส. โดยมี			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เนื้อหาในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ แผนการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม รายบุคคล (Social Care Plan) แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางผู้สูงอายุ) การประยุกต์ใช้มาตรฐานบ้านพัก (Residential Home) สู่การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ รุ่น ณ โรงแรมปรีณัฐ ปาร์ค สวีท กทม. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พ.ย. ๕๘ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๕ คน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พ.ย. ๕๘ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๒ คน ๑.๔ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานชุมชนร่วมเย็น ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ พมจ. อปท. และ อผส. โดยมีเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ แผนการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหารายบุคคล (Social Care Plan) การติดตามปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานปี ๒๕๕๘ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๕ คน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ๑.๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหาทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ พมจ. อปท. และ อผส. โดยมีเนื้อหาในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ แผนการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมรายบุคคล (Social.Care.Plan).แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) การประยุกต์ใช้มาตรฐานบ้านพัก (Residential Home) สู่การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๕ ม.ค. ๕๙ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กทม. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๓ คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจระบบกลไก แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลระยะยาวสำหรับ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชน รวมทั้งสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกมิติ ส่งผลต่อผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และยกระดับให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๑.๖ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ก.พ. ๕๙ ณ โรงแรมดุสิต ปริสเสศ โคราซ จ.นครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม ๘๕ คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และมีแนวทางในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สามารถจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมรายบุคคล (Social Care Plan) ๑.๗ บรรยายให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคนล่วงหน้า) ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ พมจ. อปท. และ อผส. จ.นนทบุรี ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ. นนทบุรี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้ารับการอบรม ๘๐ คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พมจ. อปท. และ อผส. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการสร้างระบบเตรียมการป้องกันชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติในพื้นที่และนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างความเข้าใจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๑.๘ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพื่อหารือรายละเอียดของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ คำแสตริ สอร์ท จ.กาญจนบุรี ๑.๙ ขยายผลกลไกการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนแล้ว ๒๑๗ พื้นที่ คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๑๘ ๑๐. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		อินทราธิเงินท์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด ๒๓ จังหวัด ๓๐๐ พื้นที่ ๙๘ คน ๑๑. ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ๓๓ พื้นที่ และติดตามการดำเนินงาน ๘๙๘ พื้นที่ เพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง ๑,๐๓๐ พื้นที่ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า ๑๒. ขยายผลการดำเนินงาน ครบ ๑,๐๓๐ พื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดอบรมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ ๑ และศึกษาดูงาน ณ ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ให้แก่เจ้าหน้าที่ พมจ. ภาคใต้ และภาคกลาง จำนวน ๔๖ คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และจัดอบรมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ ๒ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ พมจ. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และศึกษาดูงาน ณ อบต. ช่างเปา อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ วันที่ ๒-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		๑.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/มาตรการด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกำหนดและผลักดันนโยบาย/มาตรการ/แนวทางการผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมในกระบวนการสมัชชาผู้สูงอายุ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและกลไกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในสังคม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑.๑ งานคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติ ๑.๑.๑ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ๑.๑.๒ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๘ ๑.๑.๓ ขับเคลื่อนมติ กผส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามมติที่ได้รับมอบหมาย ๑.๑.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ๒ คณะ ได้แก่ ๑) การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงาน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒) ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ๑.๑.๕ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อมีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญประกอบด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศ ยกย่อง ดร.เสนาะ อุณากรู ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ การมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ตรงตามกำหนดเวลา การเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับผู้สูงอายุ บูรณาการหน่วยงานและทุกภาคส่วนด้วยการกระจายงานสู่บ้าน ชุมชน ส่งเสริมให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในภาคเอกชนรวมถึง การผลักดันนโยบายในการขยายอายุเกษียณราชการ นโยบายดังกล่าวเพื่อเร่งสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และการคุ้มครองทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ต่อไป ความก้าวหน้า ๑.๑.๖ จัดประชุมคณะกรรมการภายใต้ กผส. จำนวน ๑ คณะ ดังนี้ ๑) ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายใน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาทิ ในเรื่องสิทธิ และการคุ้มครองสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ๒) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ๑.๑.๗ เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในการจัดทำเอกสารวาระการประชุม เรียงเชิญประธาน และขออนุมัติจัดประชุม ความก้าวหน้า ๑.๑.๘ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ผลการประชุม มีดังนี้ ๑.๑.๘.๑ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ๑.๑.๘.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (เพิ่มเติม) และการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ ๑) คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ๒) คณะกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย รวมจำนวน ๓ คน ๓) การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการภายใต้ กผส. ในตำแหน่งที่ปรึกษาอนุกรรมการ ที่ประชุมเห็นชอบปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการภายใต้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		กผส. ในตำแหน่งที่ปรึกษาอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการของ คณะอนุกรรมการจัด สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตาม แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ (๒๕๕๔ - ๒๕๖๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันและ ขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ๑.๑.๘.๓ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔) ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการทำงาน ผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ และมอบหมายคณะอนุกรรมการส่งเสริมขยายโอกาสด้านอาชีพ และการทำงานสำหรับผู้สูงอายุพิจารณาทบทวนความครอบคลุมของแผนในแต่ละ มาตราสอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน และการเสนอให้มีโครงการเชิงรุก ๑.๑.๘.๔ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ด้อยโอกาส ไม่เห็นชอบในการเสนอผู้รับบำนาญมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ๑.๑.๘.๕ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการขยายระยะเวลาเปิดรับ ลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำ ประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ พิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ และรับทราบผลการ ดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		การจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ - ผลักดันขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ - ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ที่มีกำหนดจัด การ ประชุม เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๘ - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติในพื้นที่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		จังหวัดกาฬสินธุ์ - ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ - กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบอลรูม ๑ - ๓ ชั้น ๗ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๘ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สูงอายุจากภาคีเครือข่าย เพื่อกำหนดประเด็นนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐ โดยมีภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ ๑) มติที่ประชุมต้องการให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นศูนย์รวมข้อมูลผู้สูงอายุ โดยมีการเตรียมแผนงาน จัดกิจกรรมไว้ให้ผู้สูงอายุ รวมถึงการทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของผู้สูงอายุเอาไว้ โดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังสามารถนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป ๒) ทิศทางนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐ ภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็นในทิศทางนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุ ที่ประชุมได้จัดลำดับความสำคัญของมติสมัชชาผู้สูงอายุ ตามคุณภาพชีวิต ๔ ด้านโดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ ๑ รองลงมา เป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับ ละมีความต้องการให้กรมกิจการผู้สูงอายุผลักดันนโยบายหรือโครงการที่ยังไม่เคยดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้นโยบายที่เกิดจากมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติลงไปสู่การดำเนินงานในระดับท้องถิ่น			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๓) เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		โครงการบริหารศูนย์จัดการศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๘๗๘ แห่ง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฯ - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้แก่ พมจ. ทั้ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑๕,๐๐๐ บาท - จัดตั้ง ศพอส. จำนวน ๔๒๘ ศูนย์ ซึ่งรวมกับศูนย์เดิมเมื่อปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๕๐ ศูนย์ รวมดำเนินงานจัดตั้งครบทั้ง ๘๗๘ ศูนย์ ทั่วประเทศแล้ว - เตรียมจัดประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ๕ รุ่น และส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปัจจุบันมี ศพอส. ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๗ ศูนย์ - ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยงู อำเภอห้วยงู จ. ชัยนาท ผลการขับเคลื่อนงาน ศพอส. ห้วยงู มีดังนี้ ๑) คณะกรรมการบริหาร ศพอส. และเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ร่วมกำหนดแนวทางแนวทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม จัดทำระบบข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ศพอส. อย่างต่อเนื่องและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ๒) การจัดกิจกรรมและบริการ มีแผนการดำเนินกิจกรรมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยให้บริการ ทั้งในศูนย์ ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มและสมาชิกทุกวัยในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม มีการกำหนดเวลาเปิด เวลาปิดที่แน่นอน กิจกรรมแบ่งออกเป็นกิจกรรมภายนอกและกิจกรรมภายใน ดังนี้ กิจกรรมภายใน ศพอส. ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ด้านสังคม การเรียนรู้			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		นันทนาการ ด้านอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย การถ่ายทอดวัฒนธรรม การ สัญจรสอนภูมิปัญญา การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ เกื้อกูล การเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ๒) กิจกรรม ภายนอก ศพอส. ได้แก่ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ การตรวจเยี่ยมและมอบ สิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ การให้ความรู้และอุปกรณ์ภูมิปัญญาในการฟื้นฟูร่างกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการออกตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ - ประชุมส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐาน ศพอส. เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๐ คน - ส่งเสริมระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยใช้กลไกระดับพื้นที่เป็นหลัก เพื่อ ช่วยดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังคม การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การ ขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิ ปัญญาเพื่อการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ผส. ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่ม ประกอบอาชีพผ่านกองทุนผู้สูงอายุ - จัดประชุมเชิงบูรณาการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วันสูงอายุและ ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ศพอส. รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย พมจ.ศพอส. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเข้าร่วม ๑๗๐ คน - ประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พื อการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ (หมอบ้าน) - ติดตามผลการดำเนินงาน ศพอส. ที่มีผลงานในระดับก้าวหน้า (ศพอส. ต. คลอง น้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และ ศพอส. อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) - ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕๐ คน - ต้อนรับรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ในพิธีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู และคณะกรรมการคณะผู้สมรส คณะรัฐมนตรีศึกษาฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยงู อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท ในเวลาต่อมากริยานายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ คณะผู้สมรสคณะรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ (นางประเสริฐ ปฏิวะพัทธ์) ที่ป่วยเป็นความดันขึ้นตา กล้ามเนื้อแขนขาชา แต่ได้ลูกหลานช่วยกันดูแล และฟื้นฟู ศักยภาพ ทำให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง ต่อจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังวัดคลองจันทน์ อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท ในการนี้อธิบติกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอนุสันต์ เทียนทอง) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดชัยนาท นายกเทศมนตรีตำบลห้วยงู (นายเลิศฤทธิ์ พลนิกร) รวมถึงผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลห้วยงูได้เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับด้วย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท ความก้าวหน้า - อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินโครงการ - การเตรียมการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ดำเนินการในส่วนของการจัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๘๐ คน และจัดทำคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒,๕๐๐ เล่ม ความก้าวหน้า - ขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมของ ศพอส ต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุห้วยงู อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุได้รับความรู้ และข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผลดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวข้อ "ชีวิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ" โดยมี ผอ.มหาวิทยาลัยหัวงู (พระครูสุจิน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		กัลยาณธรรม) นายก อบต. รองนายก ปลัด อบต. ผอ.กองต่างๆ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษา และนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การพัฒนาบทบาทโรงเรียนผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นกลไกการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุคลายเหงา ได้รับประโยชน์ข่าวสารในด้านต่างๆ แล้ว การพัฒนาการเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยก็สามารถทำหน้าที่อื่นให้มากกว่าการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอีกด้วย ๒) อธิปไตยกรรมการผู้สูงอายุ (ท่านอนุสันต์ เทียนทอง) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า และพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนและยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และยังเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย โดยมี รักษาการเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา) นายอำเภอสูงเนิน (นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ) หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน พร้อมด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย ๓) เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.กฤต เหล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัยจาก กอง สศส.กรมกิจการผู้สูงอายุ ประเมินผลการใช้มาตรฐานการดำเนินงาน ศพอส.ตามมาตรฐานเกณฑ์ และตัวชี้วัด ลงพื้นที่ ศพอส.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน (๔ ภาควะละ ๒ พื้นที่ภาคเหนือที่ ต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน และ ต.นาเต็ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) โดยมีทีมติดตามงานผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ลำพูน และนางเกษร กาญจนวิวัฒน์ รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำ จ.ลำพูน อติตรอง นพ.สสจ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่สังเกตการประเมินผลและให้คำแนะนำด้วย ๔) ศีการูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			
		การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน - จัดสรรงบประมาณให้แก่ พมจ. ทั้ง ๗๖ จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ความคืบหน้า - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๘๘๙ หลัง - เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๘๘๙ หลัง - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๙๖๓ หลัง ความก้าวหน้า เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จำนวน ๑,๑๒๐ หลัง ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๒,๒๔๐ คน ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกรานเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกราน และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน					
		การแก้ไขปัญหาดินที่ทับถม ตามที่เกิดกรณีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในลักษณะรีสอร์ท ร้านอาหารและร้านค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประชุมหารือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พม.ได้เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบาย ๓-๘-๘ คือ ๓ หน่วยงานหลัก ขับเคลื่อน ๘ ยุทธการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เดือน ๘ ยุทธการ ประกอบด้วย ๑) เร่งรัดสำรวจรีสอร์ท ๖๒ แห่ง พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ๒) คัดกรองผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินภูทับเบิก ๓) ออกแบบแผนผังการใช้ที่ดิน (Master Plan) ๔) สำรวจทำผังภาพรวมทั้งหมดของที่ดิน ๔.๗ หมื่นไร่เศษ เวลาประมาณ ๘ เดือน ๕) ประกาศผังเมืองรวม/บังคับใช้ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๖) รับผิดชอบดูแลคดีความและริบเร่งดำเนินการ ๖๒ ราย/ป้องกันมิให้ก่อสร้างใหม่ ๗) เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เช่นการป้องกันดินถล่ม ๘) ดูแลการจัดการขยะ สุขอนามัย ระบบสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบยุทธการที่ ๑-๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบยุทธการที่ ๖ และกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบยุทธการที่ ๕, ๗ และ ๘			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		กระทรวง พม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหพื้นที่ภูทับเบิก โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน และให้คณะทำงานจัดตั้งกองอำนวยการแก้ไขปัญหพื้นที่ภูทับเบิก (กอภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายณรงค์ คงคำ) เป็นผู้อำนวยการการแก้ไขปัญหพื้นที่ภูทับเบิก มีอำนาจหน้าที่หลักในการวางแผน อำนวยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหพื้นที่ภูทับเบิก ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใน ๒ งานหลัก คือ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากร และการสำรวจอาณาเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์บริเวณภูทับเบิก ๑) การสำรวจประชากร (๑) อำเภอหล่มเก่า เป้าหมาย ๗๗๙ ครัวเรือน สำรวจครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง ๔ หมู่บ้าน ผลการสำรวจ พบว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๗๕๕ ครัวเรือน ประชากร ๔,๑๔๒ คน (๒) อำเภอเขาค้อ เป้าหมาย ๓,๒๕๘ ครัวเรือน สำรวจครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ผลการสำรวจ พบว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๕๖๔ ครัวเรือน ประชากร ๑๕,๖๔๔ คน รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓,๓๑๙ ครัวเรือน ประชากร ๑๙,๗๘๖ คน ๒) การสำรวจอาณาเขต (๑) อำเภอหล่มเก่า เป้าหมาย ๑๓,๔๔๗ ไร่ ปัจจุบันสำรวจพื้นที่ได้รวม ๑๐,๐๖๕ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา ประกอบด้วยรีสอร์ท จำนวน ๙๕ แห่ง เนื้อที่ ๒๖๗ ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ๑๐๙ ไร่ ป่าชุมชน ๑,๙๔๕ ไร่ สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันสำรวจพื้นที่อยู่อาศัยได้ ๒๒๒ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ส่วนพื้นที่ทำกิน สำรวจได้ ๓,๕๘๑ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา (๒) อำเภอเขาค้อ เป้าหมาย ๓๓,๖๗๔ ไร่ จะเริ่มดำเนินการสำรวจตามแผนการสำรวจอาณาเขตในช่วยเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา ได้มีร่วมมือกับหน่วยงานที่			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ดังนี้ ๑. บุคคลที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องเป็นชาวเขาดั้งเดิมเท่านั้นถ้าไม่ใช่ชาวเขาจะต้องคืนพื้นที่และไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงรีสอร์ทที่เจ้าของประกอบการไม่ใช้ชาวม้งดั้งเดิมต้องออกจากพื้นที่ กรณีผ่อนปรนอย่างมีเงื่อนไขและกรณีอาศัยอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรณีวิทยา ๒. เพิ่มการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครบทุกมิติ จัดจุดท่องเที่ยวให้ชัดเจน เช่น สถานที่บริการที่ทำการส่วนกลางโดยให้ท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการจัดการร่วมกัน ๓. จังหวัดเพชรบูรณ์หรือท้องถิ่นเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมป่าไม้และของบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนจัด -การท่องเที่ยวในระยะยาวโดยมีการบูรณาการระหว่าง พส.จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมป่าไม้ สจร. และการท่องเที่ยวเพื่อประชุมพิจารณาร่าง Master Plan การจัดโซนนิ่งที่ดินครั้งที่ ๒ เพื่อร่วมทบทวนความเหมาะสมของแผนในด้านต่างๆ อาทิ ลักษณะทางธรณีวิทยาระดับความสูงต่ำของพื้นที่ เส้นชั้นความสูง ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลด้านสังคมที่ตั้งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น <u>ความก้าวหน้า</u> ๑. ดำเนินการรื้อถอนรีสอร์ทในพื้นที่ภูทับเบิกตามการติดประกาศในพื้นที่เป้าหมาย โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของรีสอร์ทที่ถูกดำเนินการรื้อถอน และจะมาตรการในการบริหารจัดการต่อไป			
ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๔ พัฒนาคอนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน					
		พัฒนาการทุกช่วงวัย โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลัง พฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้กรอบ แนวคิด : พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยั่งยืน Shift & Share “Shift” การยกระดับ พัฒนา เปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เด็ก และเยาวชนมีเจตคติ ทักษะที่ดีต่อตนเองและสังคม เมื่อเยาวชนมีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย และจิตใจ ก็จะนำมาซึ่งคุณภาพสังคมที่ดีจากการให้ การแบ่งปัน “Share” โดยใช้หลักสูตรการเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกโดยแบ่งกิจกรรม เป็น ๓ ฐาน การอบรมดังนี้ ๑. Be Good Station (ฐานดี) ประกอบด้วย การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความเห็นใจผู้อื่น ๒. Be Smart Station (ฐานเก่ง) ประกอบด้วย สร้างแรงจูงใจ ตัดสินใจและ แก้ปัญหา สร้างสัมพันธภาพ ๓. Be Happy Station (ฐานสุข) ประกอบด้วย สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต สร้างความสุขสงบทางใจ <u>พื้นที่ดำเนินการ ปี ๒๕๕๗</u> จำนวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ๕ จังหวัด แพร่ ลำปาง ลำพูน น่าน กำแพงเพชร ภาคกลาง ๓ จังหวัด นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ภาคตะวันออก ๒ จังหวัด ระยอง ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ภาคใต้ ๕ จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง ปัตตานี มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ อบรม ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการ (ครู ก) จำนวน ๒๐๐ คน เด็กและ เยาวชนอายุ ๑๓ – ๑๘ ปี จำนวน ๑๒,๑๗๐ คน <u>พื้นที่ดำเนินการ ปี ๒๕๕๘</u> จำนวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ๔ จังหวัด แม่ฮ่องสอน พะเยา อุตรดิตถ์ ตาก ภาคกลาง ๙ จังหวัด ปทุมธานี นครปฐม อ่างทอง สมุทรปราการ ชัยนาท ปราจีนบุรี ราชบุรี ตรวด เพชรบุรี ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ภาคใต้ ๒ จังหวัด ยะลา นราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ประกอบด้วย วิทยาการกระบวนการ (ครู ก) จำนวน ๒๑๑ คน เด็กและเยาวชนอายุ ๑๐ – ๑๘ ปี จำนวน ๑๑,๔๓๐ คน การดำเนินการปี ๒๕๕๙ ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “Power^{plus}...อาสาพลังบวก โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ ๒ จังหวัด : เชียงใหม่ เชียงราย ภาคกลาง ๗ จังหวัด : อุทัยธานีสุพรรณบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด : นครราชสีมา อุตรธานี ขอนแก่น สุรินทร์ เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ ๓ จังหวัด : นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัจจุบัน ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑. อบรมทีมวิทยาการกระบวนการ V-Spirit Mentor เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๑๐ คน จาก ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๖ คน ๒. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๕๑๕ คน ๓.๓. จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยั่งยืน Shift & Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) xitoexu ๒๕๕๙ ตามกรอบแนวคิด “power +plus ...อาสาพลังบวก” ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ ๓.๑ จังหวัดอยุธยา ในพื้นที่ ๑๐ อำเภอ ๑๗ โรงเรียน จำนวน ๕๑๕ คน ๓.๒ จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ ๙ อำเภอ ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๔๖๑ คน ๓.๓ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน จำนวน ๑๑๑ คน ๓.๔ จังหวัดเลย ในพื้นที่ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน จำนวน ๕๑ คน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๔๓ คน ปัจจุบัน ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ อบรมแกนนำ V-Spirit ยุวอาสาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		รวมทั้งสิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑๑,๔๖๑ คน ความก้าวหน้า วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชน “Shift & Share” ปี ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ตามพระดำริ ๒.เพื่อเสริมพลังพัฒนาทักษะ ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัครยุวอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ๓.ขยายเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ที่จะเป็พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่ายุ่ และยั่งยืน ๔.เด็กและเยาวชนสามารถคิด เขียนโครงการ/กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่ของตนเอง และนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายผลสู่สังคม สร้างความสุขให้ทั้งผู้รับและผู้ให้ โดยในงานมีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในแต่ละประเภท จำนวน ๔๘ โครงการ โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
ข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน					
		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ครั้งที่ ๕ (๕th ASWC) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ เมืองโซโล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดขึ้นเพื่อพัฒนากลไกภาคีความร่วมมือ การสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๑๐ ประเทศสมาชิก			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		อาเซียน ผู้แทนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะ อาเซียน+๓ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สามารถสรุปออกเป็น ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑.ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน (Capacity Building for Social Workers) ๒.ด้านการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน (Promote Better Knowledge of Social Work in ASEAN) ๓ ด้านการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน (Social Work Exchange Program) ๔ ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ (Knowledge Development and Management) ๕ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค (Strengthening Regional and National Social Work and Social Welfare Institutions) ๖ ด้านการพัฒนา ระบบการจัดการและความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค (Develop Management System and Cooperation with International and Regional Social Work Organizations) ผู้รับผิดชอบ กองอาเซียน			
		พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงแรมลาวพลาซา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๗๐ คน ในพิธีเปิดการประชุม ได้รับเกียรติจาก ดร.ทองลุน สีสุลิด			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมี ศาสตราจารย์ ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนครั้งที่ ๑๖ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีสรุปผลการประชุมดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ ๑) รายงานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ ๒) การเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ๓) แถลงการณ์ร่วมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๔) กำหนดการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ ๑๗ และ ๑๘ และ ๕) การรับรองรายงานผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ ๑๖ และในวาระการจัดประชุม ASCC Council ครั้งที่ ๑๗ และ ๑๘ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าได้กำหนดจัดการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ ๑๗ และ ๑๘ ในระหว่างวันที่ ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองอีโลอิโล และระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามลำดับ ผู้รับผิดชอบ กองอาเซียน			
		โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน ประชุมวิชาการว่าด้วยเรื่องครอบครัวอาเซียน ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมข้อมูลในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมาย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง ๑๗ ประเทศ ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๕ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย โดยมีนางกานดา วัชรราภัย เป็นประธานในการประชุม และมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวของประเทศ การนำเสนอรายงานสถานการณ์ประเทศ (Country Report) และการหารือประเด็นที่จะจัดทำร่าง Bangkok Declaration ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ (๒๐th Senior Officials Meeting for the ASCC : SOCA) และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (๑๕th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) ในระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี และ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ความคืบหน้า การดำเนินการในระยะต่อไป จากการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ มีดังนี้ ๑. ความสำคัญของปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในฐานะปีแรกภายหลังจากการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ และการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนและแผนงาน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		สำคัญของ สป.ลาว ภายใต้หัวข้อ “การทำให้วิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริงเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต” “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” ๒. การรับรองเอกสารเพื่อเสนอให้มีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ ได้แก่ ๑. ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน ๒. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นทางการเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซียน ต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค ๓. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น ๓. การรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอให้มีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ ได้แก่ ๑. ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน และ ๒. แฉลงการณ์ร่วมอาเซียนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ ๑๓ ๔. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๘ ๕. การส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ๖. รายงานความก้าวหน้าการศึกษาผลกระทบของการภาคยานุวัติของติมอร์-เลสเตในการเป็นสมาชิกอาเซียนและผลกระทบต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ๗. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องของคณะทำงานระดับสูงด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรของอาเซียน ได้แก่ การรับรองขอบเขตการดำเนินการของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผู้รับผิดชอบ กองอาเซียน			
		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีที่มาจากการที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยเห็นชอบดำเนินโครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ถวายในสองโอกาส ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน ๕ โครงการ ซึ่งมีโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” มีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ พม. กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงาน กปร. โดยผลการประชุมหารือ ได้มอบหมายภารกิจในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑) ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน ๗ คน อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี โดยใช้วิธีการประกาศรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากทั่วประเทศ ๒) ให้คัดเลือกผู้แทนเยาวชนภูมิภาคละ ๗๐ คน เพื่อร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนอาเซียน ๓) ให้พม.เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะเยาวชนอาเซียนพร้อมจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเวที ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผลการดำเนินงาน ๑. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ (ASEAN Children and Youth Workshop on Media Literacy) และโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : รู้เท่าทันสื่อ (ASEAN Children and Youth News Center : Media Literacy) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ (ASEAN Children and Youth Workshop on Media Literacy) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน” การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กอาเซียนพร้อมข้อเสนอแนะ ความรู้ ทักษะ และแนวทางการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติ ๑.๒ กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ “ศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน” ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ จำนวน ๑๒๐ คน เด็กและเยาวชนท้องถิ่น จำนวน ๘๐ คน ๑.๓ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก ศึกษาดูงานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และกลุ่มเยาวชน ศึกษาดูงานที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากร ในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุขุมวิท			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		รวงศ์ กทม. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายการทำงาน “ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมบุคลากร พม. เพื่อรองรับการเปลี่ยนใน สหัสวรรษใหม่” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรม ดย ๑.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและ บุคลากรของกรมมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบการทำงานระหว่างประเทศ ณ โรงแรม ตะวันนา กรุงเทพฯ ฯ ๑.๖ การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด (Painting) และเขียนข้อความภาษาอังกฤษ (Message - Writing) เพื่อคัดเลือกผลงานสำหรับการประชุมเวทีเด็กอาเซียนครั้งที่ ๔ ณ ประเทศเวียดนามหัวข้อ “One Asean , One Vision for Children” (หนึ่ง อาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์สำหรับเด็ก) ซึ่งผลงานชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการประชุมงาน เวทีเด็กอาเซียน ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศเวียดนาม ผลการคัดเลือกการประกวดภาพวาด (Painting) และเขียนข้อความภาษาอังกฤษ (Message – Writing) หัวข้อ “One ASEAN, One Vision for Children” (หนึ่งอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์สำหรับเด็ก) ประเภทการประกวดวาดภาพ (Painting) ชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นางสาวเบญจวรรณ ช่วยสัตย์ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นายธนากร เคนไชยวงศ์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ นางสาวศศิวิมล มีหินกอง โรงเรียนสตรีวัดอัมพรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร และผลการ ประกวดเขียนข้อความภาษาอังกฤษ (Message-Writing) ชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นาย ศรุต เขาวะวณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ นางสาวศศิวิมล มีหินกอง โรงเรียนวัดอัมพรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร และรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ เด็กชายณชพล พงศ์ไทย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร ๑.๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ขับเคลื่อนการนำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ ๑ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ๓๘ องค์กร จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ๒. การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงร่างมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุแรกเกิดถึงอายุ ๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาร่างคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุแรกเกิดถึงอายุ ๔ ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๙ ด้าน คือ ความสัมพันธ์ หลักสูตร การสอนและการเรียน การประเมินพัฒนาการของเด็ก ความปลอดภัย สุขภาพและภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนกันของครอบครัวและชุมชน และการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ และดำเนินการจัดส่งร่างคุณภาพมาตรฐานฯ พร้อมข้อเสนอแนะให้กับกองอาเซียนเพื่อจัดส่งให้กับประเทศผู้รับผิดชอบโครงการ (มาเลเซีย) นำไปพิจารณากับข้อคิดเห็นจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ อีก ๙ ประเทศ และนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนฯ ACWC ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้ที่ประชุมรับรองและเห็นชอบให้มีการนำไปปฏิบัติในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน ต่อไป ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
		โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในนิคมสร้างตนเองและบนพื้นที่สูงด้านประชาคมอาเซียน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการจัดประชุม โครงการอาเซียนในพื้นที่นิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาชาวเขา <u>เป้าหมาย ๙,๒๘๗ ราย</u>			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๑. จัดเวทีประชาคมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร ผู้นำ แกนนำ เพื่อจัดทำแผนเชิงบูรณาการ การช่วยเหลือกลุ่มผู้ไร้โอกาส และผู้ด้อยโอกาส ๒. อบรมเสริมสร้าง”ผู้จัดบริการสวัสดิการสังคม” ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ไร้โอกาสและผู้ด้อยโอกาส <u>หลักสูตรการฝึกอบรม</u> ๑. ความรู้ทั่วไปเรื่องประชาคมอาเซียน (ประชาคมอาเซียนคืออะไร ..มีผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างไร),(เศรษฐกิจชุมชนในการพร้อมรับประชาคมอาเซียน..การขับเคลื่อน การค้าอย่างเสรี การแข่งขันตลาดแรงงาน,ตลาดอาชีพ การพัฒนา SME การทำ FTA กับนอกประเทศภูมิภาค ๒. ผลกระทบของชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (การ เตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียม บุคลากร,เตรียมองค์ความรู้,เตรียมตลาดอาชีพ) โดยจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ คน ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจำเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดำเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนำทรัพยากรที่ดินมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด					
		การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค.๓) ผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ออกเอกสารสิทธิ์ นค. ๓ ให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๖ ราย จำนวน ๙ แปลง ผลการดำเนินงานสะสม (๑๘ ก.ย. ๕๗ – ๓๑ ส.ค. ๕๙) ออกเอกสารสิทธิ์ นค.๓ ให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๑,๒๑๖ ราย ๑,๕๒๐ แปลง (เพิ่มขึ้น ๑๖๙ ราย ๒๑๑ แปลง) ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ฯ					
		การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ผลการดำเนินงาน ๑) สนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		ผลการดำเนินงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้โอนเงินเบิกจ่ายแทนกันให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวม ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (กำหนดดำเนินการตุลาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยได้เร่งรัดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ๒) นิเทศติดตามและประเมินผล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนดดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลรวม ๕ ครั้ง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๕๙) โดยดำเนินการติดตามงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ในภาคเหนือ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยขออนุมัติดำเนินการติดตามงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ในภาคอีสาน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ <u>ความก้าวหน้า</u> ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ติดตามงานและประเมินผล (๗๐๐,๐๐๐) หักไว้ ๑๕% เหลือดำเนินการ (๕๙๕,๐๐๐) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) พื้นที่ ๗๖ จังหวัด ผลการดำเนินงาน - การนิเทศติดตามและประเมินผล รวม ๕ ครั้ง(ดำเนินการมีนาคม – กันยายน ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในภาคใต้ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ (ขออนุมัติ ๑๓๓,๕๖๕ บาท) ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการ			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		รับรองเพศ (๒,๐๐๐,๐๐๐) ในช่วง ต.ค. ๕๘ - พ.ค. ๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไปและผู้ประสบปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ ผลการดำเนินงาน ได้กำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว -ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ -เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างงวดที่ ๑ แล้ว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ความก้าวหน้า - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ส่งมอบงาน งวดที่ ๓ และ คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
		โครงการ เยาวชนหัวใจใสสะอาด ผลการดำเนินงาน ๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด มุ่งเน้นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ค่านิยม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมบทเรียนและดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำแผนโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ปี ๒๕๕๙ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน			

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ถ้ามี)
		๑,๕๑๗ คน ๒) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด : สภาเด็กและเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีระเบียบ วินัย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน ๗๖ จังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (กลุ่มเด็กและเยาวชน) จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๕ คน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
