



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม โครงการย่อยที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ๒.๑.๑ ส่งเสริมประสาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กตร.)	๑.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ๒.เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคม	ประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑.ดำเนินการให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคมโดยการให้คำแนะนำปรึกษาเยี่ยมบ้าน ตลอดจนการช่วยเหลือในการส่งต่อหน่วยงาน	๙๙,๓๕๐,๗๐๐	ตัวชี้วัด จำนวน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่รับบริการ สวัสดิการสังคม	เชิงปริมาณ ๒๐๖,๔๕๒ ราย เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่รับบริการ สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าได้อย่างทันที่ ตามระเบียบ พ.ม. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ	ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พ.ม. ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม โดยการให้คำแนะนำปรึกษา เยี่ยมบ้าน ตลอดจนการช่วยเหลือในการส่งต่อหน่วยงาน อื่นๆ ที่	๓๘,๔๑๔,๕๗๐	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ๗๖ จังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา ๓.เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการงาน ตามภารกิจของ กระทรวง ๒.ดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ พม. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน				ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ พม. ที่เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		พมจ. ๗๖ จังหวัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน		พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐									
๒	โครงการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบบูรณาการสำหรับทุกคนในประเทศไทย (Project on Accelerating progress towards an integrated and modernized Social Protection System for All in Thailand)	เพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในประเทศไทย	ประชาชนทั่วไป/เด็กแรกเกิด/ แรงงาน ที่ทำงานที่บ้าน	- ศึกษา ทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย (Social Protection Diagnostic Review)	๖๑,๕๖๙,๐๐๐ ใช้งบประมาณจากองค์การสหประชาชาติ	ตัวชี้วัด ข้อเสนอการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย ผลผลิต ข้อเสนอการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม ๓ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ มีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ	- รายงานการคุ้มครองทางสังคมขั้นต้น (Inception report)	ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมภายใต้ ๓ ผลลัพธ์ของโครงการ	ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	ใช้งบประมาณจากกองทุน SDGs fund			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	(กพน.)					ทั่วถึงและเป็นธรรม						
๓	โครงการนำร่องการจ่ายเงินเดือนพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพน.)	เพื่อศึกษาผลกระทบด้านความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มเป้าหมายใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้จากการได้รับเงินเดือนพื้นฐาน	ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้	- ทดลองจ่ายเงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้าให้แก่กลุ่มตัวอย่าง - ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิต	๒๑๘,๑๔๐,๓๒๐ ของงบประมาณจาก สกสว.และ บพท.	ตัวชี้วัด ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือนพื้นฐานของประเทศไทย ผลผลิต รายงานผลการศึกษาศึกษาของโครงการ ผลลัพธ์ ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทดลองจ่ายเงินเดือนพื้นฐาน	ข้อเสนอเชิงนโยบายการจ่ายเงินเดือนพื้นฐานเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก สกสว.และ บพท.	-	-	ใช้งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม	การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจ่ายเงินเดือนพื้นฐานเพื่อขอรับทุนไม่ผ่านการพิจารณาจาก สกสว.และ บพท. แต่ กพน. ได้มีการวางแผนเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวโดยขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติในปี ๒๕๖๕	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔	การพัฒนานวัตกรรมและทำโมเดลต้นแบบ (โคกหนองนาโมเดล) (กพน.)	เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิดโคกหนองนาโมเดล กับพื้นที่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตลอดจนปัจจัยแห่งความสำเร็จของโคกหนองนาโมเดล	- ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีพื้นที่ทำกินของตนเอง	๑) การถอดบทเรียน “ดงละครโมเดล” ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒) โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ในกลุ่มเปราะบางผ่านแนวคิดโคกหนองนาโมเดล	๑๑,๕๐๐	- รายงานผลการถอดบทเรียน “ดงละครโมเดล” ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	- รายงานผลการถอดบทเรียน “ดงละครโมเดล” ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนโคกหนองนาโมเดล	- สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๑ นำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ	- เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยใช้ผลการถอดบทเรียน “ดงละครโมเดล” (บ้านวัด โรงเรียน) ไปปรับใช้	๑๓,๕๓๘		
๕	จัดทำนวัตกรรม / การพัฒนาองค์กร (กพน.)	- เพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นข้อเสนอ นวัตกรรมทางสังคมที่จะดำเนินการขับเคลื่อน	-ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม.	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นข้อเสนอ	๑๔๔,๖๑๒	- จำนวนข้อเสนอ นวัตกรรมทางสังคมร่วมกันที่จะขับเคลื่อน ในปี ๒๕๖๔	- ข้อเสนอ นวัตกรรมทางสังคมร่วมกันที่จะขับเคลื่อน ในปี ๒๕๖๔ จากการ	- นำไปสู่การคิดค้นแนวทางการพัฒนา นวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบท	- ผู้บริหารให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๕๔,๑๐๐		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ในปี ๒๕๖๔ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับของกระทรวง พม.		นวัตกรรมทางสังคม ปี ๒๕๖๔			ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผลการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อคิดค้นประเด็นข้อเสนอเชิงนวัตกรรม จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑. Model ระบบหลักประกันตลอดช่วงชีวิต ๒. Urban Poor Family Platform (UPFP) ๓. Line Share ๒๐๒๐	สถานการณ์และการพัฒนาสังคมต่อไป					

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ๑ หน่วยงา ๑ นวัตกรรม</p> <p>- จัดโครงการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง จำนวน ๗ ครั้ง</p>	<p>๒๔๐,๖๐๐</p> <p>๑๗๔,๗๐๐</p>	<p>- นวัตกรรมทางสังคมสามารถขับเคลื่อนในหน่วยงานในสังกัด</p> <p>กระทรวง พม. ใน ปี ๒๕๖๔</p> <p>- ข้อเสนอการพัฒนากระทรวง พม. สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศและมีสมรรถนะสูง</p>	<p>Social Giving Online Platform</p> <p>๔. House of Human Security</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม (๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการจัดการกิจกรรม ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>เนื้องาน กำหนดจัดใน</p>	<p>- หน่วยงานสังกัด พม. นำข้อเสนอมาพัฒนาระบบการทำงานและองค์กร</p> <p>- เกิดการพัฒนาองค์กรผ่านความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด กระทรวง พม.</p>	<p>- พม. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงบุคลากรมีคุณภาพสามารถตั้งรับปรับเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ</p>			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
							วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปรับแนวคิด (Mindset)”						
๖	โครงการขับเคลื่อนการพยากรณ์สังคม (กพน.)	๑) เพื่อระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ทางสังคม - ผู้ทรงคุณวุฒิ - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	- นักวิชาการ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ทางสังคม	๑) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำภาพอนาคต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จำนวน ๓ ครั้ง ๒) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับ	๗๒,๔๕๐	แนวทางในการกำหนดทิศทางการพยากรณ์ทางสังคม	สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำภาพอนาคต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑	มีประเด็นทางสังคมสำหรับการพยากรณ์ทางสังคม	รายงานขั้นต้นในส่วนของ การกำหนดประเด็นทางสังคมสำหรับการพยากรณ์ได้นำเสนอผู้บริหาร	๒๕,๕๐๐	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้การจัดประชุมล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ความมั่นคงของมนุษย์ ๒) เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางการพยากรณ์ทางสังคม ๓) เพื่อจัดทำรายงานการพยากรณ์ทางสังคมสำหรับใช้ในการสนับสนุนการจัดทำนโยบายและมาตรการทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ฟังความคิดเห็นแนวทาง การพยากรณ์ ประเด็นสำคัญด้านสังคมที่กระทบต่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑ ครั้ง			เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ราชาปุระ และในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (กกด.)	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่สำคัญ อาทิ การดำเนินงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนของประเทศไทย บุคลากรในสังกัด กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้แทนหน่วยงานภายใต้ประชาสังคม สังคมและวัฒนธรรม อาเซียนของประเทศไทย บุคลากรในสังกัด กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ	รูปแบบของการจัดสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา การปฏิบัติการกลุ่มย่อยและการศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ ๑. พิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ” โดย...ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง	๓๘๒,๗๒๘	๑. ความสัมฤทธิ์ผลในการจัดโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่สำคัญ อาทิ การ	๑. จากการประเมินผลการจัดโครงการฯ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบประเมินออนไลน์ จำนวนทั้งหมด ๔๓ คน ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดจากการบรรยาย การเสวนา และการปฏิบัติการ	จากการประเมินผลการจัดโครงการฯ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบประเมินออนไลน์ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในด้านต่างๆ ในระดับมากที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เข้าร่วม	๑. มีการจัดโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒. จากการประเมินผลการจัดโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบประเมินออนไลน์ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้	๓๘๒,๗๒๘	-	จากการประเมินผลการจัดโครงการฯ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบประเมินออนไลน์ มีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการ

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ ๓. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทายในการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดกรอบและประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	รวมจำนวน ๗๖ คน	ของมนุษย์ หรือผู้แทน ๒. การบรรยาย เรื่อง สรุปผลโครงการการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระดับประเทศของประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรแกรม ZOOM โดย...นายอภิชัย สันต์จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฯ ๓. การเสวนาเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการ		ดำเนินงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แนวคิดจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทายในการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนร่วมกัน	กลุ่มย่อย นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นประจำโยชน์ต่อการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ๒. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่าง	โครงการฯ ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นประจำโยชน์ต่อการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการแลกเปลี่ยน	ความเข้าใจในระดับมากที่สุดจากการบรรยาย การเสวนา และการปฏิบัติการ กลุ่มย่อย ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ๓. ผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ส่วนใหญ่ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อการ				เสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมสันถนาการด้วย

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ โดย... นางสาววิมลรัตน์ รัชชกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายศิริพงษ์ ศรีอาคิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน ๔. การบรรยายเรื่อง “สื่อสารประชาสัมพันธ์งานอาเซียนอย่างไรให้เข้าถึงประชาชน” โดย... นายอโณทัย อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์		กำหนดกรอบและประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดประชุมฯ ๕. ได้ร่างรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ นอกจากนี้ และที่ประชุมยังได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อให้หน่วยงานปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา รายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนที่แต่	เรียนรู้ร่วมกัน	ๆ ในระดับมากที่สุด ๔. มีการพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ นอกจากนี้ และให้หน่วยงานปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา รายงานทั้งภาษาไทยและ			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๕. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือเรียนรู้วัฒนธรรมทางสังคมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่นานาประเทศ		ฝึกรอบรมาอาเซียนด้านสังคม สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ๕. การบรรยายเรื่อง “สิทธิเด็กในอาเซียน จากตราสารสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง (Make the Children’s Rights Real in ASEAN)” โดย... นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ๖. การบรรยายเรื่อง อนาคตของอาเซียนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์	ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป		ภาษาอังกฤษในส่วนที่แต่ ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>โดย...นายสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SEPS) ๗. การปฏิบัติการกลุ่มย่อย เรื่อง การออกแบบกิจกรรมหรือโครงการในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC in Retrospect) โดยใช้เครื่องมือ CANVAS Model” แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม</p>								

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพท์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพท์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				โดย...เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ๘. การศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ แห่ง คือ (๑) สวนมะพร้าว น้ำหอม อินทรีย์ “Aromatic Farm” อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นการเรียนรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ ด้วยวิถีปราชญ์ท้องถิ่น การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการกระจายรายได้ให้แก่									

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช่สารเคมีตามวิถีชีวิตการเกษตรอย่างไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สาขาการพัฒนาชนบทและการจัดความยากจนภายใต้กระทรวงมหาดไทยและสาขาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ "เรือของไฉ่" ณ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เป็น									

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพท์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพท์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				การเรียนรู้การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น การดำรงภูมิปัญญา ดั้งเดิม การพัฒนาของอัตลักษณ์ ประจำจังหวัด และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่นานาชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม อาเซียน สาขา วัฒนธรรมและ ศิลปะ ภายใต้ กระทรวง วัฒนธรรม ๙. การสรุปและประเมินผลโครงการฯ									

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒	เสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมพลังพัฒนาสังคม (กปส.)	๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในยุค New Normal ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ให้มี	โฆษก. และ รองโฆษก กระทรวง พม. ข้าราชการ/ জনท. สังกัด สนง.พมจ. ในพื้นที่ภาค กลาง ภาค ตะวันออก ภาคตะวันตก ที่ได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นโฆษก ประจำ สนง.พมจ. สสว ๑-๑๑ และเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ต่างๆ ใน กระทรวง พม. รวม ๗๐ คน	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมพลังพัฒนาสังคมระดับจังหวัด (โดยกลุ่มนโยบายฯ และฝ่ายบริหารฯ)	๒๙๔,๑๑๐	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมพลังพัฒนาสังคมระดับจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ของกระทรวง พม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมพลังพัฒนาสังคมระดับจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์	มีการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ กระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้น	๑.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เข้าถึงบริการ ของ กระทรวง พม. มากยิ่งขึ้น ๒. เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีของ กระทรวง พม.	๒๙๔,๑๑๐	๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอก ๒ ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียง

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพท์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพท์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงพม. ในโอกาสต่อไป										เฉียงเหนือและภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนากฎหมายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีส่วนร่วม (กกม.)	๑.เพื่อพัฒนากฎหมายด้านสังคมให้เป็นกลไกในการดำเนิน การที่มีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ในภารกิจของกระทรวง พัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	๑.พัฒนากฎหมายในภารกิจ ๒.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในภารกิจและปฏิบัติราชการ	๑,๓๒๑,๕๐๐	๑๐ ฉบับ	กฎหมายที่มิ การพัฒนา และเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ในการบังคับ ใช้ จำนวน ๔ ฉบับ	กฎหมายที่มิ การพัฒนา และเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ในการบังคับ ใช้ได้นำไปใช้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	๒๗๙,๐๐๐	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการการตรวจสอบภายใน สป.พม. (กตภ.)	๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินการบัญชี	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพม.	-จัดทำข้อเสนอและพัฒนาระบบนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๙๖๖,๒๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๑,๒๐๐ บาท	๑.๑ ระดับผลผลิตสามารถตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจตามแผนการตรวจสอบได้ จำนวน ๒๔ หน่วยงานรับตรวจ ๑.๒ ระดับผลลัพธ์ หน่วยงานรับตรวจตามแผนการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องตาม ๑.๓ กฎระเบียบฯ ๑.๔ ระดับผลสัมฤทธิ์	-เชิงปริมาณสามารถตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจตามแผนการตรวจสอบได้ จำนวน ๑๐ หน่วยงานรับตรวจ	หน่วยรับตรวจที่ได้รับบริการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบฯ	หน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบและข้อเสนอของกลุ่มตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า	๒๑,๒๓๒	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔	กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) กระทรวง พม. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจได้ครบถ้วนและให้มีรายงานผลการตรวจสอบได้ทันทั่วทั้ง

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามี ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ๔. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร				-หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบและข้อเสนอของกลุ่มตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่า						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		งบประมาณการบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอ ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ										

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์											
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการ	๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้	บุคลากรในสังกัด สป.พ.ม.	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพ	กิจกรรมที่ ๑ ๓๐๔,๒๕๔	กิจกรรมที่ ๑ ร้อยละของบุคลากรในสังกัด สป.พ.ม.	กิจกรรมที่ ๑ สป.พ.ม. มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้า	กิจกรรมที่ ๑ ๑. บุคลากรในสังกัด สป.พ.ม.	กิจกรรมที่ ๑ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ	๑,๓๗๒,๖๕๓.๔๐	กิจกรรมที่ ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ	กิจกรรมที่ ๑ ควรจัดสรรงบประมาณให้สามารถเชิญ	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (กพบ.)	เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปีในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒. เพื่อกำหนดตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในระดับนหน่วยงาน และถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคล		ปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ สป.พม - การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		มีทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของ สป.พม. และมีการกำหนดตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมายของผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)	หมายประกอบ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของหน่วยงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถผลักดันความสำเร็จทางยุทธศาสตร์กระทรวงและ สป.พม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. บุคลากรในสังกัด สป.พม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดวิธีการประเมินผล	ลำดับขั้นของสป.พม. มีเป้าหมายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนและผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตาม	บางท่าน/บางจังหวัดไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้า ร่วมไปถ่ายทอด อาจ เนื่องจากมาจากคนละฝ่ายหรือไม่เข้าใจ ซึ่งงบประมาณที่ได้มีจำกัดไม่สามารถเชิญตัวแทนจากจังหวัดได้ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย	บุคลากรจากสนง. พมจ.ได้ อย่างน้อย ๓ คน คือ พมจ. และตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย อย่างน้อย ๒ กลุ่ม หรือ ถ้าได้มาครบทุกกลุ่มจะดี มาก เพราะแต่ละกลุ่มจะได้ไปถ่ายทอดให้กลุ่ม/ฝ่ายของตัวเอง เพราะแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ก็จะมีปัญหาที่ เฉพาะหน้า งานของตน การได้มาเข้าร่วมเองจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับการประเมินผลผู้บริหารองค์การประจำปี ๓. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานในการเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ องค์การมีความเป็นเลิศมีสมรรถนะสูงและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน						และเกณฑ์การประเมินผลโดยมีเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	นโยบายยุทธศาสตร์และตามภารกิจที่สำคัญที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของ สป.พม. ด้วย		เพราะงบประมาณที่ได้รับเชิญได้แค่พมจ.และเจ้าหน้าที่ ๑ ท่านเท่านั้น ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่มาไม่มีเพื่อนปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อกลับไปถ่ายทอดให้บุคลากรใน สนง. พมจ.อาจไม่ชัดเจนและปฏิบัติไม่	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการถอดบทเรียนพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมการทำงานของ พม. ๕. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนากระบวนการบริหารราชการ พม. ให้มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ - จัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ Knowledge Management Implementation)	กิจกรรมที่ ๒ ๗๖๒,๓๙๓.๔ ๐	กิจกรรมที่ ๒ จำนวนหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ที่มีการยกระดับสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับที่สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ร้อยละของบุคลากรใน สป.พม./พม. ที่ศักยภาพที่เป็นเลิศมีสมรรถนะ สูงในการบริหารระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล เทคโนโลยี	กิจกรรมที่ ๒ มีแผนการดำเนินการและร่างนโยบายในประเด็น ดังนี้ - แผนพัฒนาองค์กร - แผนการจัดการความรู้ - แผนการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคมต่อภารกิจ มีรายงานผลดำเนินงานในการขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐	กิจกรรมที่ ๒ ๑. สป.พม.มีทิศทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการในระบบราชการ ๔.๐ เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการก้าวไปสู่	กิจกรรมที่ ๒ - สป.พม. เป็นองค์กรที่มีระบบปฏิบัติการที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรสามารถปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนเกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ประชาชน - สป.พม. เป็นองค์กรที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ถูกต้องในรอบเดียว <u>กิจกรรมที่ ๒</u> -หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางวิธีการจัดการองค์ความรู้ - หน่วยงานไม่ได้มีการจัดทำร่างผลงานก่อนเข้าร่วมโครงการส่งผลให้ไม่สามารถได้รับ	<u>กิจกรรมที่ ๒</u> - กำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานต้องมีการจัดการความรู้ (บังคับ) - มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการความรู้ในช่องทางที่หลากหลาย - กำหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดทำร่างผลงานก่อนคอนเฟิร์มเข้าร่วมโครงการ	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				- การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และจัดทำแผนพัฒนาองค์การของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - คลินิกรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔				องค์กรที่เปิดกว้าง เชื่อมโยงมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีการทำงานที่ยืดหยุ่น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจ	และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สป.พม. มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมในการทำงาน - สป.พม. มีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ		คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อผลงานที่น่าเสนอ	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								การบริการและระบบบริหารงานก้าวไปสู่องค์กรที่เปิดกว้างเชื่อมโยง มีขีดสมรรถนะสูงตอบสนองความต้องการประชาชนให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ	ทำงาน เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - สป.พม. มีผลงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด			
๔	โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (ศปท.)	๑.เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. จำนวน ๑,๐๐๐ ราย	กิจกรรมที่ ๑ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน	๑,๙๐๘,๗๐๐	๑) ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการป้องกันและ	๑.จำนวนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวง พม. เป็นองค์กรคุณธรรม	๓๒๘,๕๒๐.๘๔	เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙	-

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ มีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนด และคำนึงถึง		การดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กิจกรรมที่ ๒: สร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๓ : การจัด		แก้ไขปัญหาการทุจริต มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ๒) ร้อยละ ๘๕ ของผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ	ประพัตติมิชอบ (ร้อยละ ๙๐) ๒. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ร้อยละ ๙๐) ๓. บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง				

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๓. เพื่อป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤตินิยมชอบในทุกรูปแบบ ๕. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวง พม. ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล		การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สป.พม. กิจกรรมที่ ๔ : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่ ๕ : การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน		ต่อต้านการทุจริต	ส่วนตนออกจากสาธารณะประโยชน์ได้ (ร้อยละ ๘๐)						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต และเป็นที่ยึดมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง										
๕	โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ (กปส.)	๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม และสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการสวัสดิการสังคมนั้น ๆ	เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และครอบครัว ภาคีเครือข่าย พัฒนาสังคม และประชาชนทั่วไป	๑. ผลิตและเผยแพร่สื่อ Social Network (๔๔๓,๙๔๓.-) ๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Mobile พม. สุ่มชน (๑๓๓,๘๕๐.-) ๓. ผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ (๔๕๐,๐๐๐.-)	๕,๑๕๔,๔๗๐	๑. ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและเผยแพร่ ๒. ร้อยละ ๗๐ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความพึง	๑. ผลิตและเผยแพร่สื่อ Social Network - ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่างๆ ๓๐๐ ข่าว - ผลิต Web Banner เผยแพร่บน Social Network ๑๒ ชิ้น - ผลิตไวรัลวิดีโอเผยแพร่	-	-	๕,๑๕๔,๔๗๐	การแบ่งงวดการจัดสรรงบประมาณ เป็น ๒ งวดทำให้หน่วยงานประสบปัญหาในการวางแผนการปฏิบัติงาน	ควรจัดสรรงบประมาณตลอดปีงบประมาณ ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		<p>๒. เพื่อจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างแท้จริงของภาคประชาชน ตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p>		๔. การบริหารจัดการงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		<p>พอใจ ในบริการสวัสดิการสังคมจากกระทรวงพม</p>	<p>บน Social Network ๙ ตอน</p> <p>- ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน ๓๐ ข่าว</p> <p>๒. กิจกรรม <u>ประชาสัมพันธ์ Mobile พม. สุขุมชน</u></p> <p>- ผลิตข้อความประชาสัมพันธ์พิมพ์บนแผ่นสติ๊กเกอร์ ติดรถยนต์ ๔ สี ขนาด ๑๘๐ ซม. X ๕๕ ซม จำนวน ๕๑ แผ่น</p> <p>- ผลิตข้อความ</p>						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
							ประชาสัมพันธ์ รัพิมพ์บนแผ่น สติกเกอร์ ติด รถยนต์ ๔ สี ขนาด ๑๕๐ ซม. X ๕๕ ซม จำนวน ๕๐ แผ่น - ผลิต ข้อความ ประชาสัมพันธ์ รัพิมพ์บนแผ่น สติกเกอร์ ติด รถยนต์ ๔ สี ขนาด ๑๓๕ ซม. X ๖๐ ซม จำนวน ๓๐ แผ่น ๓. ผลิต/ <u>เผยแพร่สื่อ</u> <u>ประชาสัมพันธ์</u> <u>ร้ทาง</u> <u>สถานีโทรทัศน์</u> (อยู่ระหว่าง						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
							<p>ดำเนินการจัดจ้าง)</p> <p>๔. ผลิต ข่าว ๑๐๗ ข่าว</p> <p>ภาพข่าว ๔๕๖ ข่าว และคลิป VDO ๙๕</p> <p>คลิป เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ธ์ ทางเว็บไซต์ กระทรวง พม. , ทำเนียบรัฐบาล, กรมประชาสัมพันธ์,</p> <p>Application G-News, www.facebook.com/PrdMsociety, และ Page facebook.com/Msociety.</p>						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
							go.th เป็นต้น <u>๕. จัดทำโครงการ “คลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์”</u> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)						
๖	โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ (กมพ.)	- เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับรู้ ทักษะ ข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการ	๑.๑ บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ๑.๒ บุคลากรสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ -	๑. การจัดการความรู้ KM ๒. การพัฒนางานประจำสู่งการวิจัย R๒R ๓. หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ๔. ทักษะด้านการจัดบริการ	๙,๘๔๑,๖๔๐	ระดับความสำเร็จการให้บริการในศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น	๑. หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการงานความรับผิดชอบของกระทรวงฯ ได้รับความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาและจัด	หน่วยงานภาคีเครือข่าย มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดบริการในความรับผิดชอบให้เป็นไป	๓,๔๐๒,๐๙๐.๗๒	- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมและลงในพื้นที่	- มีการประชุม conference ซึ่งใช้ IT มาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		สังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดบริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑๑ และ กองมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์	๕. การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ๖. การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่าย			สวัสดิการสังคมสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ๒. มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย				
๗	โครงการรวมพลังชายแดนใต้ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน (กมพ.)	๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด	- กิจกรรมปันความห่วงใยเป็นการให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์	๗,๓๕๘,๘๐๐	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีการพัฒนา	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีการพัฒนา	๑,๑๐๘,๖๙๖.๓๙	- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อันนำไปสู่สังคมสันติสุข	ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด นราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัด สตูล	ความไม่สงบ รายการณี - กิจกรรมปันโอกาส ปันความสุข เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มเป้าหมาย - กิจกรรมปันน้ำใจด้วยพลังเครือข่ายเป็นการสร้างพลังของเครือข่ายในการร่วมคิดร่วมหารือ - กิจกรรมปันน้ำใจจากมือล่างสู่มือ ชน				เครือข่ายใน ร่วมกัน พัฒนาสังคม ต่อไป				และลงใน พื้นที่	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				- ศูนย์ประสานงานดำเนินงานด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้									
๘	โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๔ (กมพ.)	๓.๑ เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมในบริบทพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการเป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคม	๓.๑ หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด กระทรวง พม. ประกอบด้วย พส., ดย., ผส., พก., สค., สป. และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่	๓.๑ การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงแผนภาค ๓.๒ การวัดอุณหภูมิ	๙๔๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐	๓.๑ การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัด สนับสนุนให้จังหวัด เสนอโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่	ข้อเสนอเชิงนโยบายจากสถานการณ์ทางสังคม และการบูรณาการระดับกลุ่มจังหวัดและแผนภาค	หน่วยงานและองค์กรภาคี เครือข่ายมี การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการบูรณาการ แผนพัฒนา ระดับจังหวัด และแผนภาค เป็นเครื่องมือ	๑๔๔,๗๖๔	- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมและลงในพื้นที่	- มีการประชุม conference ซึ่งใช้ IT มาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ๓.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน/โครงการด้านสังคมที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคด้านสังคมสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานด้านสังคมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน / องค์กรในพื้นที่มีการทำงานที่มุ่ง	ปฏิบัติงานด้านสังคม ๓.๒ สสว.๑-๑๑, พมจ. ๓๖ จังหวัด และหน่วยงานด้านสังคมในระดับจังหวัด กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมในระดับจังหวัด	สังคม (พม. โพล) ๓.๓ การรายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัด ๓.๔ การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด ๓.๕ การขับเคลื่อนมาตรฐานและนิเทศติดตามงานของ พม.	๗๖๕,๐๐๐ ๕๒๗,๙๐๐ ๗๐๐,๐๐๐	ในด้านสังคม จำนวน ๑ ภาค ต่อ ๑ แผน ๓.๒ รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัด/ ระดับภาคได้ รายงานสถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มจังหวัด รายปี สสว. ละ ๑ เล่ม		ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ					

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		บรรลุผลสัมฤทธิ์ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ มีทักษะ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ อันจะนำไปสู่การนำบริการที่ดีและมีคุณภาพไปสู่ประชาชน										
๙	โครงการเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ (กมพ.)	๔.๑ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของหน่วยงานสถาบันการศึกษา ๑ เครือข่ายองค์กรวิชาการ	๔.๑ หน่วยงานบุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย พส., ดย., ผส.,	๔.๑ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเวทีวิชาการ พร้อมเสนอรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อน ๔.๒ แต่งตั้งคณะทำงานฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๔.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ เผยแพร่งานวิชาการ หรือนวัตกรรมด้านสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านสังคม	องค์ความรู้ทางวิชาการ เผยแพร่งานวิชาการ หรือนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่	เกิดองค์ความรู้งานวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมด้านสังคม ที่ภาคีเครือข่ายสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง			- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมและลงในพื้นที่	- มีการประชุม conference ซึ่งใช้ IT มาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๔.๒ เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางสังคมของหน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาการ ๔.๓ เพื่อให้เข้าร่วมเวทีวิชาการ ได้รับความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิด การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ที่สามารถนำไปใช้ การพัฒนาสังคม เพื่อความมั่นคงของมนุษย์	พท., สค., และ สป. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานด้านสังคม ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาการ องค์กรภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสังคม ๔.๓ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ภาคีเครือข่าย	๔.๓ ประชุม คณะทำงานฯ ๔.๔ รายงานผลการประชุมตามมติ คณะทำงาน ๔.๕ ประชุม คณะทำงานฯ ติดตาม ความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการเวที วิชาการฯ ครั้งที่ ๑ ๔.๖ การจัดโครงการเวที วิชาการการ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑		องค์กรภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคน และภาคี เครือข่าย เพื่อให้เกิด นวัตกรรมทาง สังคมใหม่ที่ เหมาะสมกับ บริบทพื้นที่ ๔.๒ เกิดองค์ ความรู้งาน วิชาการ/ ผลิตภัณท์ หรือนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ ภาคีเครือข่าย สามารถนำไป ต่อยอดเพื่อ การพัฒนา และปรับปรุง งาน และ ตอบสนอง ความต้องการ		งาน และ ตอบสนอง ความต้องการ ของ กลุ่มเป้าหมาย ในบริบทพื้นที่				

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ๔.๔ ประชาชนที่มีความสนใจในงานวิชาการ และประชาชนทั่วไป	๔.๗ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการเวทีวิชาการฯ ครั้งที่ ๒ ๔.๘ ดำเนินโครงการเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ๔.๙ สรุปผลการดำเนินงานวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		ของ กลุ่มเป้าหมาย ในบริบทพื้นที่						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ประจำปี ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานให้กับปลัดกระทรวงเพื่อทราบ								
๑๐	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางสังคมให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ในทุกระดับ (กมพ.)	๑. เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมประเทศไทยใต้ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความมั่นคง	๑. ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหน่วยงานในสังกัด พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สป.พม. /พส./ดย./สค./พก./ผส./กคช./พอช./สสว./สนง.พมจ.	กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์	-	๑. รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยปี ๒๕๖๓	๑. รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยปี ๒๕๖๓	๑. ประชาชนได้รับบริการตามสิทธิและเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเป็นธรรม มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมของประเทศ และนำเป็นข้อมูลในการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานโครงการเพื่อเสริมสร้าง	-	-	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
									สังคมให้เกิดความมั่นคง			
		๒. เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน		กิจกรรมที่ ๒ การยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติและสากล	๕๕,๐๐๐	๑. ศูนย์ข้อมูลกลางด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑ ศูนย์ ๒. ชุดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ. พร้อมคู่มือ จำนวน ๑ ชุด	๑. ศูนย์ข้อมูลกลางด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. ชุดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ. พร้อมคู่มือ	๒. หน่วยงานของกระทรวง พม. มีการทำงานอย่างมีระบบมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล	๒. เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน			
		๓. เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าสู่		กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๒๒๕,๐๐๐	๑. ชุดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด	๑. ชุดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๔	๓. หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนเข้าใจเรื่องความมั่นคงของมนุษย์	๓. หน่วยงานต่างๆ ยกระดับการดำเนินงานการให้บริการสู่			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		มาตรฐานสากลและดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนด						และสังคมเกิดความตระหนักและเข้ามาร่วมเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ในทุกระดับ รวมถึงการนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ	มาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน			
๑๑	โครงการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม (กมพ.)	๑. เพื่อให้มีรายงานสถานการณ์ทางสังคม ที่สามารถประเมินสถานการณ์วิเคราะห์	๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนกลาง/ภูมิภาค ที่มีคุณสมบัติ	กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัด	๒๘๘,๓๖๕	<u>เชิงปริมาณ</u> ข้อเสนอเชิงนโยบาย รูปแบบ (Model) ด้านสังคมเชิง	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัด ๗๖ เล่ม	๑. บุคลากร พม. มี ศักยภาพในด้าน การวิเคราะห์ การจัดทำ	๑. มีรายงานและฐานข้อมูลทางสังคม ที่สามารถใช้ ในการดำเนินงาน		เนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของโรค	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แนวโน้มของสังคมได้ตามลักษณะความรุนแรงของสภาพปัญหา และนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาในการพัฒนาสังคม เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาทางสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางสังคม เพื่อเฝ้าระวังทางสังคม ในระดับจังหวัด ให้เป็นกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันในการ	ตามที่กรมสุขภาพจิต กำหนด รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ๑-๑๑ ๒. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่าย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ภาพรวม และการเตือนภัย และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลทางสังคม		ปฏิบัติที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม เชิงคุณภาพ มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๒. รายงานสถานการณ์ทางสังคม ภาพรวม ๑ เล่ม ๓. ข่าวเตือนภัยทางสังคม ๔๘ ฉบับ ๔. รายงานผลการถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-2019) ของกระทรวงพม.๑ เล่ม เชิงคุณภาพ มีข้อเสนอเชิง	รายงานสถานการณ์ทางสังคม ๒. มีรายงานสถานการณ์ทางสังคม ภาพรวม	เฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมซึ่งส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ๒. มีมาตรการ แนวทาง ข้อเสนอแนะนโยบายใช้ในงานเฝ้าระวังและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในภาวะวิกฤติ		ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน ๓. เพื่อพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลทางสังคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. ให้เป็นระบบและครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม					นโยบายรูปแบบ (Model) ด้านสังคมเชิงปฏิบัติที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายในภาวะวิกฤต ๑ เรื่อง					
๑๒	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคง	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกระทรวง พม./สสว.๑-๑๑ ให้มีความรู้ และทักษะในการขยายผลการพัฒนาศักยภาพ	๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญใน ส่วน กลาง/ภูมิภาค ที่มีคุณสมบัติ ตามที่ กรม สุข ภาพ จิต	กิจกรรมที่ ๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนา	๔๐๓,๐๐๐	<u>เชิงปริมาณ</u> ร้อยละความพึงพอใจของการจัดอบรมหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	<u>เชิงปริมาณ</u> บุคลากรของกระทรวง พม. มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นทีม	พม. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นทีมวิทยากร กระบวนการเพื่อต่อยอดในการเป็น	๑. บุคลากรในสังกัดกระทรวง พม./สสว. ๑-๑๑ เกิดความรู้ และทักษะในการขยายผลการพัฒนา	เนื่องจากจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ของมนุษย์ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กมพ.)	บุคลากรในศูนย์/สถาน/บ้าน ในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบต่อไป ๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติ ๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและชุดองค์ความรู้ของกระทรวงพม. โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการดูแลจิตใจให้กับ	กำหนด รว ม ที่ สำนั กงาน พัฒนาสังคม และ ความ มั่น คง ของ มนุ ษย์ ๗๖ จั ง ห วั ด สำนั กงาน ส่งเสริมและ สนั บ สนุ น วิชาการ๑-๑๑ ๒. หน่วยงาน ภาครัฐและ ภาคเอกชน เครือข่าย รวมทั้งองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลผู้ประสบ ปัญหาทาง สังคม		<u>เชิงคุณภาพ</u> ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ใช้ประโยชน์ จากการอบรม หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	วิทยากร กระบวนการ เพื่อต่อยอดใน การเป็น วิทยากรด้าน จิตวิทยาใน การดูแลผู้ ประสบปัญหา ทางสังคม ให้แก่ หน่วยงาน ศูนย์/สถาน/ บ้าน ในกลุ่ม จังหวัดที่ รับผิดชอบได้	วิทยากร ด้าน จิตวิทยาใน การดูแลผู้ ประสบ ปัญหาทาง สังคมให้แก่ หน่วยงาน ศูนย์/สถาน/ บ้าน ในกลุ่ม จังหวัดที่ รับผิดชอบ ได้	ศักยภาพ บุคลากรใน ศูนย์/สถาน/ บ้าน ในกลุ่ม จังหวัดที่ รับผิดชอบ ต่อไป ๒. บุคลากร ของกระทรวง พม.เกิดแรง บันดาลใจใน การทำงาน และส่งต่อแรง บันดาลใจให้ กลุ่มเป้าหมาย ในสถาน รองรับเกิด แรงบันดาลใจ ในการ ช่วยเหลือ ตนเองและ ครอบครัวได้ อย่างปกติ ๓. กระทรวง		โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ เกิดความ ล่าช้าใน การ ทำงาน	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		กลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					จิตวิทยาที่สามารถต่อยอดในการเป็นวิทยากรด้านจิตวิทยาในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒. กระทรวง พม. มีบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเยียวยาตนเองและ ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ		พม.มีหลักสูตรและชุดองค์ความรู้ของกระทรวงพม. โดยเฉพาะการพัฒนา ระบบการดูแลจิตใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
๑๓	โครงการการขับเคลื่อนระบบ	๑. เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่	๑. ตัวแทนหน่วยงานที่	กิจกรรมที่๑ สนับสนุน	๒๔๘,๓๐๐	<u>เชิงปริมาณ</u> แผนปฏิบัติ	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. ประชุม	๑. พม. มีบุคลากรที่มี	๑. มีแผนปฏิบัติ		เนื่องจาก	ก

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ของ กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.)	สอดคล้องกับทิศทางการนโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม	รับผิดชอบงานด้านวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานสังกัด พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนา	และขับเคลื่อนระบบวิจัย และ นวัตกรรมทางด้านสังคม		การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ จำนวนครั้งในการขับเคลื่อนในรูปแบบ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน	ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนจากกองทุน ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ๑ ครั้ง_____๒. ประชุมหารือ การนำเสนอ โครงการวิจัย เพื่อขอรับเงิน จากกองทุน (ววน) ๑ ครั้ง ๓.ประชุม คณะกรรมการ การบริหาร นโยบาย งานวิจัยและ	ศักยภาพในการพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรม สามารถนำ ผลงานไป กำหนด แผนงาน นโยบายได้ ๒. มีคู่มือในการบริหาร งานวิจัยของ พม. ทำให้นักวิจัยมี แนวทางในการ ดำเนินงาน วิจัยเป็นไปในทิศทาง ๓. มี ฐานข้อมูล งานวิจัยเพื่อ	การดำเนินงานด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ๒. มีระบบ บริหาร งานวิจัย อย่างเป็น รูปธรรม ๓. ภาคี เครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการจัดทำ งานวิจัยมากขึ้น และ หน่วยงาน ภาคี	ผลกระทบ ของการ ระบาด ของโรค ติดเชื้อ ไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ เกิดความ ล่าช้าใน การ ทำงาน		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๓. เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย	คุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ๒ คณะกรรมการบริหารนโยบายงานวิจัยและ	นวัตกรรมของ พม.		วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ใหม่ และนำเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ววน. พม. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ววน. สกสว.	นวัตกรรม ๒ ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> มีระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เป็นการป้องกันการทำให้วิจัยซ้ำซ้อน	เครือข่ายสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			นวัตกรรมและกลไกที่เกี่ยวข้อง						๔. บุคลากรของหน่วยงาน พม. และภาคีเครือข่าย พม. มีความรู้ความชำนาญในงานวิจัยมากขึ้น ๕. มีระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัยของ พม. เป็นรูปธรรม			
๑๔	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาสังคม ไทยในต่าง ประเทศ ของกระทรวง	๑. เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผล กลไกการพัฒนาสังคม ไทยในต่าง ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ	๑.หน่วยงาน กระทรวง พม. ซึ่งมีภารกิจและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา	กิจกรรมที่ ๑ การติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนา	๑๔๐,๐๐๐	ผลผลิต (Output) กลไกการพัฒนาสังคม ไทยในต่าง ประเทศ ของ	เชิงปริมาณ ๑. จำนวน กลไกการพัฒนาสังคม ไทยในต่าง ประเทศของ	ผลลัพธ์ ๑.ได้แผน การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่าง ประเทศ	ผลสัมฤทธิ์ ๑.กลไกการพัฒนาสังคม ประเทศของ ๖ หน่วยงาน กระทรวง พม. มี		เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนและรูปแบบการ	เห็นควรทำ ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกที่มี ภารกิจเกี่ยวข้องกับการ

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กมพ.)	และเป็นกลไกในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work Practice)	สังคมไทยในต่างประเทศ ๒. บุคลากรภายใน/ภายนอก กระทรวง พ.ม. ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ของกระทรวงฯ ซึ่งประสบปัญหาสังคม ๓. เครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ของกระทรวงการพัฒนา	สังคมไทยในต่างประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work Practice) ของกระทรวงฯ		กระทรวง พ.ม. รวมทั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) กลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ของกระทรวง พ.ม. มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล	ได้รับการติดตามประเมินผล ๒. บุคลากรกระทรวง พ.ม. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work Practice) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ กลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่าง	ของหน่วยงาน กระทรวง พ.ม. ได้ทำเนียบเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ๓. ได้คู่มือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ	ประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศของกระทรวง ๒.บุคลากรของกระทรวง พ.ม. ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสู่การ		ดำเนินโครงการในบางกิจกรรม	พัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สังคมและความมั่นคงของมนุษย์			ทำให้กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวงได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ประเทศของกระทรวง พม. รวมทั้งบุคลากรของกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ ได้รับการพัฒนาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ		สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวง			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ของกระทรวงพม.					
๑๕	โครงการบริหารส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ กมพ. (กมพ.)	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรของ กมพ.	กิจกรรมที่ ๑ การบริหารจัดการของ กมพ.	๘๓๕,๖๒๐	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารโครงการ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ทีมงานสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการดำเนินงาน	บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรของ กมพ. สามารถขับเคลื่อนงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ		เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	
			๑. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๘ คน ๒. พนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน	กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนโครงการวิชาการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	๑,๗๒๘,๐๐๐	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนและ	เพื่อให้งานวิชาการมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมี			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ส่งเสริมการดำเนินงาน			ประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
๑๖	โครงการตรวจติดตามประเมินผลจัดทำข้อเสนอแนะและพัฒนาระบบการตรวจราชการของ พม.	เพื่อให้มีการจัดงบประมาณในการตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด พม. งานของผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมกับบุคลากรกองตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี งบประมาณตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง สป.พม.	ผู้ตรวจราชการ กระทรวง และ บุคลากรกองตรวจราชการ	กิจกรรมหลัก ๑) การตรวจราชการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ และการสอบทานงาน ค.ต.ป.พม. (๑) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ	๑๐,๐๒๘,๐๐๐	๑. ร้อยละ ๘๕ ของข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลสรุปการตรวจราชการของกระทรวง พม. ที่นำไปสู่การปฏิบัติ ๒. ร้อยละ ๘๕ ของผลสำเร็จ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ๓. มีผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ร้อยละ ๑๐๐	- แผนการตรวจราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - คำสั่งกระทรวง พม. ที่ ๘๔๔/๒๕๖๓ เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวง พม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - การดำเนินงานตรวจราชการ รอบ ๑ ตามแผนการตรวจ	หน่วยรับตรวจราชการ มีความเข้าใจ และสามารถ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การตรวจราชการซึ่ง เป็นมาตรฐานสำคัญ ประการหนึ่ง ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐบรรลุ เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๓,๕๙๙,๓๓๐.๘๖	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการตรวจราชการ รอบ ๑ ในจังหวัดได้	การปรับการตรวจราชการ รอบ ๑ เป็นการประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยรับตรวจราชการ ๔๙๘ หน่วย

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยรับตรวจราชการ ๔๙๘ หน่วย		พ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน			
				๒) การตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.พ.ม. ตามแนวทาง การติดตามตรวจสอบ			- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง พม. จำนวน ๖ ครั้ง (เดือนละ ๑ ครั้ง)	- รายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามประเด็น การตรวจของ ค.ต.ป.พ.ม. ใน	เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของ ค.ต.ป.พ.ม. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ		การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลพื้นที่ภาค	ปรับปรุงแบบ การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลใน ภาคกลาง เขตตรวจราชการที่ ๓ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ประเมินผลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			- ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดตามผลการดำเนินการตามประเด็นการตรวจของ คตป.พม. ร่วมกับหน่วยงาน พม.จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ลงพื้นที่ติดตามผลการ	พื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๑๖ ให้ปลัดกระทรวง พม. และ รมว.พม. ทราบ - รายงานความก้าวหน้าในการติดตาม และประเมินผลของ ค.ต.ป.พม. รอบ ๖ เดือน ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒ รมว.พม. และ	ะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของกระทรวง พม. เสนอต่อผู้บริหารกระทรวง		กลาง เขตตรวจราชการที่ ๓ ได้	หน่วยงาน พม. ในเขตตรวจราชการที่ ๓

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินงานตามประเด็นการตรวจฯ ร่วมกับหน่วยงาน พม.จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ฦ จังหวัด เชียงราย วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔	ปลัดกระทรวง ทราบ				
๑๗	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ	เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	กลุ่มเป้าหมายในข่ายความรับผิดชอบ	๑. การพัฒนา ยุทธศาสตร์ พม. ๒. การจัดทำ งบประมาณ	๔,๔๖๔,๐๖๐	ผลผลิต : จำนวนนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ที่	ผลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ๑) จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๕)	มีการนำนโยบาย มาตรการและแผนไปขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติ เพื่อ ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	-	๓,๑๔๒,๒๔๕.๐๘		เนื่องจากสถานการณ์ โควิดจึงทำให้ ไม่สามารถจัด บางกิจกรรม/ บางโครงการ ได้

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
	พัฒนางานด้านสังคม (กยผ.)	มนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		ประจำปี พม. ๓. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน พม. ๔. การติดตามและประเมินผล ๕. งานอำนวยการ		นำไปสู่การปฏิบัติ ผลลัพธ์ : ร้อยละของนโยบายมาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากรเป้าหมาย	ของ พม. และ สป.พม. โดยจัดประชุม ๑ ครั้งและ ทบทวน ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติ ราชการราย ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยจัดประชุม ๑ ครั้ง ๒)จัดทำคำขอ งบประมาณ ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) พม. และ สป.พม. โดยจัดประชุม ๖ ครั้ง ๓)การมอบนโยบายของผู้บริหาร พม.						

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
							โดยจัดประชุม ๑ ครั้ง ๔) การติดตามประเมินผล โดยจัดประชุมคัดเลือกโครงการเพื่อนำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ๑ ครั้ง และขออนุมัติหลักการโครงการประเมินผล การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ พม.						
๑๘	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ	๑. เพื่อให้มีระบบการบริหารงาน	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.พม.	๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร	๒,๓๙๐,๘๔๐	๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผล	- บุคลากร สป.พม. ที่เข้ารับการ	- บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่มีสมรรถนะใน		๘๖๑,๘๓๘.๙๒			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	บุคลากรและองค์กรสู่ความสำเร็จ (กก.)	บุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน บุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและสอดคล้องกับการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ . เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สป.พม. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ มีทักษะและขีดสมรรถนะตามมาตรฐานที่กำหนด ๔. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรเกิด		สป.พม. ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) - หลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างโดย	๓๐๘,๓๕๐ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	การทดสอบความรู้หลังฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น ๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด	อบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหาร				

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ความผูกพันต่อองค์กร ทีมเท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี		การโค้ช (Coaching) และการเป็นที่เลี้ยง (Mentoring) - หลักสูตรคนอัจฉริยะ - องค์กรอัจฉริยะด้านความเป็นเลิศทางอารมณ์ “๕Qs”	๑๗๘,๐๐๐ (ยังไม่แล้วเสร็จ)								
					๒. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพกระบวนการสนับสนุน - การบริหารงานของ กพอ. ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมา	๔๒๖,๔๕๗.๙๒	- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	- สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กพอ.	- สามารถขับเคลื่อนงานของ กพอ. และกองกลางเป็นไปตามเป้าหมาย				

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ							
๑๙	การออกแบบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (กก.)	- เพื่อพัฒนารูปแบบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นมาตรฐานตามกลุ่มเป้าหมายและเป็นสากล - เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานภายในของกระทรวงพม.	- ควบคุมงานก่อสร้าง - สำรวจพื้นที่และออกแบบ - ตรวจสอบการจ้างและเดินทางไปราชการต่างๆ	๙๑๕,๐๐๐	- ร้อยละของการจัดทำแบบแปลนจนแล้วเสร็จ	เชิงปริมาณ : - ร้อยละ ๕๐ ของการจัดทำแบบแปลนแล้วเสร็จ เชิงคุณภาพ : - ร้อยละ ๕๐ ของสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน - ระดับ ๒ ระดับความสำเร็จในการจัดการระบบฐานข้อมูลแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง	- หน่วยงานนำแบบแปลนและปริมาณการใช้ก่อสร้างตามคำของบประมาณ	- หน่วยงานมีแบบแปลนและปริมาณราคาที่สามารถนำไปประกอบคำขอของงบประมาณได้	๓๔๓,๑๒๐	- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถออกไปสำรวจได้ในบางพื้นที่เสี่ยง	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบงาน	๑.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี	ข้าราชการพนักงาน	กิจกรรมหลักที่ ๑	๕,๕๙๑,๙๘๕	เชิงปริมาณ :- ร้อยละของงาน	- งานบริหารงาน	- บุคลากรได้รับการ	ผลผลิตของโครงการนี้	๒,๗๒๔,๑๙๕.๒๙		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ให้บริการของกองกลางและ การดำเนินงาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลต่าง ๆ (กก.)	ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ การบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ก่อน การแปลงไปสู่ แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรม ๑.๒ เพื่อให้ บุคลากรเกิด ทักษะในการ แปรเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ไปสู่ แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรม ตลอดจนการบูรณาการแผนได้ อย่างองค์รวม ๑.๓ เพื่อ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพใน	เจ้าหน้าที่ของ กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของ มนุษย์	อำนาจการ และสนับสนุน งานด้านการ พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของ มนุษย์ ๑.๑ การ ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ เลขานุการ ผู้บริหาร กระทรวงฯ ประกอบด้วย ห้องปพม./ห้อง รอง ปพม. รวม ๓ ห้อง/ห้อง ผช.ปพม./ห้องที่ปรึกษา กฎหมาย/ห้องที่ปรึกษา พัฒนาสังคม/ห้อง	๔๓๗,๕๘๐	บริหาร งาน อำนาจการ สนับสนุน และ งานตามภารกิจ ที่สามารถ สนับสนุน ภารกิจของ กระทรวงได้ - ร้อยละของ บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาและ ส่งเสริมการทำ กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล ต่าง ๆ เชิงคุณภาพ : - กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความ มั่นคง ของมนุษย์มีการ จัดกิจกรรม เฉลิม พระเกียรติ	อำนาจการ สนับสนุน และ งานตาม ภารกิจที่ สามารถ สนับสนุน ภารกิจของ กระทรวงได้- พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของ มนุษย์มีการ จัดกิจกรรม เฉลิมพระ เกียรติเนื่องใน โอกาสมหา มงคลต่าง ๆ	พัฒนาและ ส่งเสริมการ ทำกิจกรรม เฉลิมพระ เกียรติเนื่อง ในโอกาส มหามงคล ต่าง ๆ	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ ทั้งในเรื่องการ พัฒนา บุคลากรให้มี ความรู้ และ ทักษะในการ แปรเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ ไปสู่แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรม เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่ม เป้าหมายใน สังกัด			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		การปฏิบัติงานด้านการให้บริการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑.๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริพระราชโอรสหรือพระราชมณเฑียรกิจ ๑.๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันมหามงคลต่างๆ		ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน อำนวยการและสนับสนุนงานสารบรรณ งานประชุม งานรัฐพิธี และงานที่ทางราชการจัดตามแบบประเพณีและงานกุศลสาธารณะ ๑.๒ การเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหารและผู้ติดตาม และค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่กลุ่ม	๖๔๐,๓๐๔	เนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ			กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ผู้บริหาร กระทรวง ผู้บริหาร สำนักงาน ปลัด กระทรวงฯ การประชุม ของบุคลากร สังกัด กองกลาง และการ ประชุม เร่งด่วนต่างๆ ๑.๖ การ จัดหาวัสดุ สำนักงาน และอุปกรณ์ ต่าง ๆ สำหรับใช้ใน งาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุน งานผู้บริหาร กระทรวงฯ	๓๑๓,๒๙๖.๙๔								
					๑๕,๐๖๐								

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				๑.๗ การจัดหาวัสดุหนังสือวารสารตำราเพื่อการค้นคว้าติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงและค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อสนับสนุนผู้บริหารกิจกรรมหลักที่ ๒ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๐,๐๐๐								
				๒.๑ การจัดซื้อวัสดุ									

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนงานผู้บริหารกระทรวงฯ									
๒๑	นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” (กก.)	๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทย ๒ .เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป และองค์กรภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน	๕๐๐,๐๐๐	เชิงปริมาณ: - ร้อยละของบุคลากรได้รับรู้ รับทราบ เกิดความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยึดถือเป็นแบบอย่างใน	ผลิตนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘	ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไป และองค์กรภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับรู้ รับทราบ เกิดความตระหนักใน	ผลผลิตของโครงการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทั้งในเรื่อง ความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ					

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับรู้รับทราบ เกิดความตระหนักซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ นำมาเป็นต้นแบบแห่งการทำคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดถือเป็น			การดำเนินชีวิตต่อไป เชิงคุณภาพ : - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี...เข้มแข็งในความดี”	ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้า MBK เซ็นเตอร์	กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป										
๒๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลและองค์กรสู่ความสำเร็จ (กก.)	- เพื่อให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและสอดคล้องกับการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่- เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานเป็นทีมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ	คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม ๑๒๖ คน	- การประชุมพิจารณาผลงานของข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น- กิจกรรมดูแลสุขภาพเพื่อชาว สป.พม. ประจำปี ๒๕๖๔- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕- ๒๕๖๙- ประชุมคณะกรรมการกา	๑,๙๖๕,๔๖๐	ผลผลิต (output) ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์ (outcome) ร้อยละ ๙๕ ของการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด	บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล		๗๓๔,๓๐๔.๐๒	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจัดในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณแทน และบางส่วนถูกนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นแทน		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		บริหารงานบุคคล		รคัดเลือกฯ บริหารระดับสูง, บริหารระดับต้น, อำนาจการระดับสูง, ชำนาญการพิเศษ ,- ประชุมกลั่นกรองเงินเดือน, ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ, การประชุมเพื่อพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี,ประชุมอกพ กระทรวง , ประชุม อกพ.		๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล							

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				กรม,ประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง - ฝึกอบรมสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุน UIS - การจัดพิธีมอบโล่และของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ - เดินทางไปราชการเพื่อประเมินค่างาน สอบสวนวินัย และเข้าร่วมสัมมนาอบรมต่างๆ									

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน						
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				- การบริหารงานของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ เดือน									
๒๓	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พม. ให้ทันสมัยด้วยหลัก	- เพื่อให้การบริหารจัดการการเงิน การบัญชี งบประมาณและพัสดุ ของ	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ และพนักงานจ้างเหมา	กิจกรรมการบริหารจัดการงานการเงิน การคลังและพัสดุ	๓,๔๓๔,๙๙๐	ร้อยละความสำเร็จของงานตามภารกิจของกลุ่มการคลังและพัสดุ	เชิงปริมาณ - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	- บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการ	- บุคลากรสังกัดกองกลางและผู้ผ่านการอบรม มีจิตสำนึกใน		การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ยังไม่		

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ธรรมาภิบาล (กก.)	สำนักงาน ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์มี ประสิทธิภาพ - เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ เป็นไปอย่าง โปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด โดยพิจารณา เป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ ประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ กำหนดไว้	บริการ สังกัด สป.พม. จำนวน ๒๐๐ คน และ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การเงินบัญชี และพัสดุ ใน ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๐๐ คน				รายจ่าย ภาพรวม ตาม แผนการใช้ ง่าย งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖ เชิงคุณภาพ - ระดับ ความสำเร็จ ของการจัดทำ ต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต - ระดับ ความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงาน ประเมินผล การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและ ส่งรายงานทัน ตามเวลาที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของ มนุษย์ทั้ง ส่วนกลาง และส่วน ภูมิภาค ได้รับการ บริการด้าน การเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ และสามารถ ดำเนินงาน ได้ตาม วัตถุประสงค์ - บุคลากร ในหน่วยงาน สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง การเงิน พัฒนาสังคม	การ ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ด้วยหลักธรร มาภิบาล รวมทั้ง ประพฤติ ปฏิบัติตน ตาม มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ด้วยความ ซัดเจน โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ เพื่อ ประโยชน์ สูงสุด ของ ประเทศชาติ เป็นสำคัญ - รายงาน การเงิน ประจำปี		เป็นไป ตาม เป้าหมาย	

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								และความมั่นคงของมนุษย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการเงินการคลัง โดยพิจารณาประโยชน์ของรัฐ และประชาชน ความคุ้มค่าและความประหยัด ซึ่งต้องกระทำด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และ มีการบริหารความ	ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน			

ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ					รายงานผลการดำเนินงาน					
		วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								เสี่ยงอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ				