



**รายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)**

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนปฏิรูปราชการ เรื่องที่ ๑ : พัฒนานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.)											
	๑) เพื่อพัฒนาและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมี	๑) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๒) ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ	กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (๖๖) กิจกรรมหลัก บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ แนวทางไปสู่การปฏิบัติ (๖๗)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒,๓๖๘,๕๐๐	ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนและแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ผลลัพธ์ : การขับเคลื่อนนโยบาย แผนและแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่นำไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้ว ๑ เรื่อง คือ แนวทางการให้อิสระแก่ผู้เสียหายในการเข้า-ออก และเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร (Freedom of movement) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	กคม.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพิจารณาโครงร่างรายงานและพิจารณากรอบเวลาการดำเนินงาน สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์	๙,๒๒๑,๖๗๘	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ประสิทธิภาพ ๒) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ำมนุษย์ให้ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ำมนุษย์ในระดับพื้นที่ ๓) เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์หรือผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อเป็น	พื้นที่ แกนนนำ ชุมชน ครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา ทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น ๓) ผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ ตามมาตรา ๖ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ บุคคลที่อาจจะเป็นผู้เสียหายหรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ (๑ เรื่อง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ ๘๕)	: ร้อยละของความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)	ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จ และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ร่างรายงานฯ ก่อนนำเสนอ ปลัดกระทรวง พม. ลงนามในร่างรายงานฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ต่อไป ๒. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) รับทราบความเป็นมา			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยงจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว/สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และส่งเสริมมาตรฐานการจัดบริการสังคมในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการคุ้มครองช่วยเหลือให้แก่ผู้เสียหาย							ของกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศ ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking in Persons: COMMIT Process และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค (COMMIT Regional Task Force Meeting: COMMIT RTF) และการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๕ (๕th Inter-Ministerial Meeting: IMM ๕) เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอส รัชดาเลเซอร์ กรุงเทพฯ ๒) รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาค กลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค (COMMIT Regional Task Force Meeting: COMMIT RTF และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคอมมิท (COMMIT Senior Officials Meeting: SOM) ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าภาพการประชุม ๓) เห็นชอบแนวทางการจัดเตรียมร่างสารัตถะการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑๕			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๔) เห็นชอบให้ กคม. จัดเตรียมร่างสารัตถะการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง เพื่อดำเนินการค้ำมนุษย์ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑๕ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๓. การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (J TIP) โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกา มีประเด็นที่สนใจและหารือกับฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และชื่นชมในความพยายามของประเทศไทยในการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ระดับชาติ (NRM) ซึ่งรัฐบาลไทยได้เน้นย้ำที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงกำหนดเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมรวมไปถึงทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เน้นย้ำความสำคัญของบทบาทของกระทรวง พม.ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ เพื่อขจัดอาชญากรรมการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย			
								๔. การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๖ และเห็นชอบกรอบเวลาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบดังนี้ ๑) ร่างรายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับภาษาไทยประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือและด้านป้องกัน โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักของทั้ง ๓ ด้าน ปรับปรุงร่างรายงานฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๒) กรอบเวลาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างรายงานดังกล่าว เสนอในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างรายงานฯ ต่อไป ๕. คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) โดยคณะทำงานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน ทั้ง ๓ ด้านปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะและเห็นชอบกรอบเวลาจัดทำรายงานฯ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลร่างรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ พิจารณาต่อไป			
								๖. การประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปค.จังหวัด) ครั้งที่			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๓/๒๕๖๖ โดยมี ปลัดกระทรวง พม. เป็น ประธาน มอบนโยบาย และแนวทางการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในระดับจังหวัด ประกอบ แผนงานและงบประมาณ ๗. การประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) โดยคณะ กรรมการฯ เห็นชอบร่าง รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ของประเทศ ไทย ปี ๒๕๖๖ สำหรับส่ง ให้สหรัฐฯ เพื่อใช้ประเมิน จัดระดับประเทศไทยใน รายงาน TIP Report ปี ๒๕๖๗ ต่อไป และมีมติ เห็นชอบหลักการร่าง รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ของประเทศ ไทย ประจำปี ๒๕๖๖			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ฉบับภาษาไทย และมอบฝ่ายเลขานุการนำส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และจัดส่งให้สหรัฐอเมริกาต่อไป รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งได้ข้อสรุปแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ			
								๘. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการฯ รับทราบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจุดเน้นแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ข้อสรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และข้อสรุปแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๙. การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน โดยคณะอนุกรรมการฯ รับทราบรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (E-AHT) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีมติเห็นชอบแนวทางการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและคัดแยกตามกลไกการส่งต่อระดับชาติในระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์			
								๑๐. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยบุคลากรในสังกัดกองต่อต้านการค้า			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								มนุษย์และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับทราบตัวชี้วัดระดับองค์กรที่ถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลเพื่อเตรียมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ๑๑. การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) โดยคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด ได้รับทราบรายงานสถานการณ์และการทำงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒. คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) โดยคณะทำงานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการร่างรายงาน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) และกรอบเวลาการจัดทำรายงานความก้าวหน้าฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ๑๓. การประชุม คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑ โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ฉบับภาษาไทย ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายด้านคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านการป้องกัน รวมทั้งกรอบเวลาการจัดทำรายงานความก้าวหน้าฯ ฉบับ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งและรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าย (ปปง.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้าต่อไป ๑๔. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของคณะกรรมการระดับชาติ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ๑๕. การประชุมทวิภาคี ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒๙ ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับ และคืนผู้ลี้ภัยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (The ๒๙th Case Management Meeting : CMM) ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง ๒ ประเทศ รายงานผลการดำเนินการ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของทั้ง ๒ ประเทศ และได้มีการติดตามการดำเนินงานร่วมกันระหว่างการประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง ๒ ประเทศ ได้มีการกำหนด			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ข้อตกลงในการดำเนินการร่วมกัน (Action Point) ได้แก่ ๑) ฝ่ายไทยจะประสานกับศาลจังหวัดตรังในนามของผู้เสียหาย จำนวน ๗ ราย ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการรับค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายในคดีกันตัง ๒) ฝ่ายเมียนมาได้ส่งหนังสือรับรองที่แสดงว่าญาติของผู้เสียหาย จำนวน ๓ คน ที่เสียชีวิตเป็นทายาทมาให้ฝ่ายไทย ๓) ฝ่ายเมียนมาจะประสานกับผู้เสียหาย จำนวน ๓ คน จากเคสโรงงานเยลลี่ เพื่อลงนามในสำเนาอุทธรณ์ และส่งกลับให้ฝ่ายไทย ๔) ทั้งสองฝ่ายจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งดำเนินการเรื่องการยืนยันสัญชาติและ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								กระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้ได้ดำเนินการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับและคืนสู่สังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นสูงสุดโดยเร็วที่สุด ๕) ทั้งสองฝ่ายจะประสานและดำเนินการเยี่ยมผู้เสียหาย (case workers' visit) ทุกๆ สัปดาห์ ๖) ฝ่ายไทยจะดำเนินการต่อในเรื่องการแจ้งข้อมูลของผู้เสียหายที่ประสงค์ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม ๗) ฝ่ายไทยจะรายงานฝ่ายเมียนมา เมื่อมีผู้เสียหายรายใหม่เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ขณะที่ฝ่ายเมียนมา จะประสานกับฝ่ายไทย			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								เพื่อดำเนินการการสัมภาษณ์ผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชัน LINE ๘) ทั้งสองฝ่ายจะประสานเรื่องกระบวนการส่งกลับและกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามความประสงค์ของผู้เสียหาย ๙) ฝ่ายไทยจะส่งเอกสารราชการที่จำเป็นของผู้เสียหาย จำนวน ๔ คน ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ๑๐) ฝ่ายไทยจะส่งหนังสือราชการให้กับฝ่ายเมียนมาเพื่อแจ้งเรื่องผู้เสียหาย จำนวน ๒ คน จากเคสโรงงานเยลลี่ ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย ๑๑) กรมฟื้นฟูเยียวยาจะจัดทำรายงานการประชุมทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒๙ ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๑๒) ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการประชุมทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๓๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ประเทศไทย ๑๖. การประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปค.ม.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด กระบวนการติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และแจ้งความประสงค์			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ขอรับเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากกองทุนฯ ๑๗. การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) โดยคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด ได้รับทราบรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๘. การประชุมคณะอนุกรรมการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดย คณะอนุกรรมการฯ มีมติทราบตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์พร้อมพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๑๙. การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการ ปคม. ได้รับทราบ ดังนี้ ๑) การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ฉบับปรับปรุง ๒) ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ๓) ผลการประชุมหารือร่วมกันเรื่องการบริหารศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติ และ ๔) ผลการนำคณะผู้แทนไทยเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปคม. ได้เห็นชอบ ดังนี้ ๑) ร่างรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ฉบับภาษาไทย			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๒) การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ๓) การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อนและคณะอนุกรรมการร่วมบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย - ออสเตรเลีย (ฝ่ายไทย) และคำสั่งการจัดโครงสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย - ออสเตรเลีย และแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ และ ๔) การยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								พร้อมด้วยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ฉบับภาษาไทย ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๐. การประชุม คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการ ปกค.			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ได้รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) และสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานไทยและการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ และคณะกรรมการ ปกค. ได้เห็นชอบ ดังนี้ ๑) (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๒) (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๒๑. การประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลส่ง กคม. เรียบร้อยแล้ว			
								๒๒. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๑ เรื่อง คือ แนวทางการให้อิสระแก่			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ผู้เสียหายในการเข้า-ออก และเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร (Freedom of movement) โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้ให้คำนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการสำหรับ FOM (Freedom of movement) คือ การให้อิสระแก่ผู้เสียหายในระหว่างอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสำหรับผู้เสียหายกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความประสงค์ที่จะออกนอกระบบการคุ้มครองในสถานคุ้มครองหรือ ประสงค์ที่จะเดินทางเข้า – ออก สถานคุ้มครอง เพื่อปฏิบัติกิจวัตรของตนเองได้ รวมถึงการใช้เครื่องมือ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								สื่อสารโดยอิสระ โดยปราศจากการถูกควบคุมจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อผู้เสียหายได้รับการประเมินความพร้อมในการตัดสินใจ ครั้งที่ ๑ จากผู้จัดการรายกรณีแล้ว จะได้รับการให้อิสระในการเข้า-ออก และเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร (Freedom of movement) ดังนี้ การเดินทางเข้า-ออก ๑) ต้องมีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ๒) มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้า - ออก ๓) ผ่านระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง (Reflection Period : RD) ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ๔) มีเอกสารประจำตัวบุคคล เช่น บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								หนังสือเดินทาง ๕) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางการใช้เครื่องมือสื่อสาร ๖) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลหน่วยงานและสถานที่ ๗) ไม่บันทึกภาพและเสียงในระหว่างสนทนา ๘) ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ๙) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารในการกระทำผิดกฎหมายหรือเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ๑๐) ไม่ติดต่อกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด			
			กิจกรรมหลักเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนา		๙,๕๕๘,๑๐๐	ผลผลิต : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง ได้รับความรู้เรื่อง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ	๑. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในส่วนกลาง	๔,๐๐๒,๑๕๐.๑๔	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ศักยภาพเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ (๖๖) กิจกรรมหลักเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันการการค้ามนุษย์ (๖๗)			การค้ามนุษย์ และการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ผลลัพธ์ : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง มีความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังระดับพื้นที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่าย	และสามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๒,๖๔๐ คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย มีความตระหนักรู้ สามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	๒. ค่าใช้จ่ายสำหรับรองรับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ๓. การประชุมเตรียมการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๓,๘๐๐ คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย มีความตระหนักรู้สามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์(ร้อยละ ๘๕)		องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อฝึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ๔. การประชุมเตรียมการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดเตรียมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง ๕. โครงการเสริมสร้าง			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ดำเนินการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน ครู/อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครอง ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์ การแฉเบาะแส และการขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถป้องกันตนเองและคนรอบครัวให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั้งในชุมชน และสถานศึกษา ดำเนินการแล้ว ๓๙ จังหวัด รวม ๓,๐๑๑ คน ๖. การประชุมเตรียมการจัด			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๘ A อาคารกระทรวง พม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดเตรียมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง ๗. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ดำเนินการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน ครู/อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์ การแจ้งเบาะแส			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								และการขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถป้องกันตนเองและคนใดรอบครัวให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั้งในชุมชน และสถานศึกษา ดำเนินการในเดือนมีนาคม ๖๗ จำนวน ๓๒ จังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๖๔๐ คน			
			กิจกรรมหลัก การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (๖๖) กิจกรรมหลักเพิ่ม		๓๑,๒๙๑,๔๐๐	ผลผลิต : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง บำบัด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral	๑. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยที่ประชุมมีมติให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวง	๒๑,๐๐๗,๓๕๗.๐๔	ไม่มี	ไม่มี

รูป	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ประสิทธิภาพระบบการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการสากล (๖๗)			ฟื้นฟูศักยภาพตามกฎหมายและหลักการสากล ผลลัพธ์ : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่ตกเป็นผู้เสียหายซ้ำ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการ	Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล - ยอดยกมาจากเดือนกุมภาพันธ์ ๖๗ จำนวน ๑๕๓ คน รับเข้า จำนวน ๑๒ คน จำหน่าย จำนวน ๑๑ คน คงเหลือในความช่วยเหลือคุ้มครองทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๔ คน - การบริการคุ้มครองช่วยเหลือในศูนย์บูรณาการการคัดแยกตามกลไก การส่งต่อระดับชาติ (NRM) จำนวน - คน (ยอดสะสม ต.ค ๖๖ - มี.ค. ๖๗ รวม ๔๙ ๕ คน)	พม. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของกระบวนการคอมมิทตี่ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค (RTF) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคอมมิทตี่ ครั้งที่ ๑๕ (SOM ๑๕) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid platform) ภายใต้หัวข้อ “แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์” ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กทม. โดยมีนายประ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (๒๐๐ คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ร้อยละ ๑๐๐)	รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ คน (ยอได้รับเข้า ๑๒ คน+NRM ๐ คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	วิทย์ ร้อยแก้ว เป็น ประธานคณะผู้แทน ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คณะผู้แทนประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงาน ภายในกระทรวง พม. หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (NGOs) รวม ๖๖ คน โดยมีผลการประชุมฯ ประเทศสมาชิก กระบวนการคอมมิท ดังนี้ ๑) ร่วมสะท้อนข้อท้าทาย และบทเรียนจากการ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือระดับ รัฐมนตรีของประเทศใน อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อดำเนินการค้ำมนุษย์ ระยะที่ ๔ และเสนอ ยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ สำหรับการพัฒนาแผนฯ ระยะที่ ๕			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๒) ข้อเสนอการเพิ่มคุณค่าและบทบาทของกระบวนการคอมมิทรวบรวมความช่วยเหลือที่สำคัญและเฉพาะเจาะจงโดยพึงตระหนักว่างบประมาณระหว่างประเทศสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์กำลังลดลง ๓) ตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมนำร่องและคัดเลือกกิจกรรมสำคัญสำหรับพัฒนากลไกการส่งต่อและช่วยเหลือผู้เสียหายระดับภูมิภาค (Transnational Referral Mechanism: TRM) ๔) ทหารถึงความท้าทายและการตอบสนองต่อการค้ามนุษย์สำหรับการถูกบังคับให้กระทำความผิดทางอาญาและการค้ามนุษย์ อันมีสาเหตุมาจากการใช้เทคโนโลยี			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ในทางมิชอบ เพื่อจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ดังกล่าว ๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยได้ข้อสรุปตัวชี้วัดภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด และสรุปตัวชี้วัดรายการกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด รวมทั้งนำผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ๓. โครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติของจังหวัด ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องจากการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม One Home พม. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ โดยปฏิบัติงานของ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								กระทรวง พม. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ในระดับจังหวัดได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานตามแนวทาง NRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการการช่วยเหลือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นผู้เสียหาย รวมถึงสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และเป็นไปตามหลักการให้ความช่วยเหลือบุคคลได้			
								๕. คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ไทยประจำปี และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) โดยคณะทำงานฯ มีมติให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน ทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วยด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือและด้านป้องกัน ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ และพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อคำถามของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเห็นชอบกรอบเวลาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๖			
								๖. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๘ แห่ง ข้าราชการพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และสร้างความเข้าใจในระเบียบการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง มีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๗. สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานแก่สถานคุ้มครองฯ ๘ แห่ง และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค และงบลงทุน โดยให้การดูแลช่วยเหลือ ค้ำครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงผู้ติดตามกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยยอดยกมาจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๓ คน รับเข้าเพิ่ม จำนวน ๓๑ คน เป็นยอดสะสมรวมจำนวน ๑๙๔ คน (ที่ต้องดูแล และให้บริการ) ส่งกลับภูมิลำเนาหรือครอบครัว จำนวน ๒๗ คน คงเหลือผู้เสียหายฯ ในหน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๗ คน และ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								การบริการคุ้มครองช่วยเหลือในศูนย์บูรณาการการคัดแยกตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) จำนวน ๔๒๔ คน (ยอดสะสมเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๖๖) ๘. โครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค และ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ข้อขัดข้องจากการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ ๙. การเข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Case Worker Visit) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมามีการสัมภาษณ์พูดคุยเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อการติดตามพิสูจน์สัญชาติ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย มีการพูดคุยสอบถามถึงความต้องการของผู้เสียหาย รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ๑๐. การประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อติดตามการเรียกร้องค่า			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								สินไหมทดแทน และการช่วยเหลือเยียวยา โดยที่ประชุมได้ทบทวนและติดตามข้อมูลรายชื่อผู้เสียหายฯ ในแต่ละพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานส่งต่อผู้เสียหายกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย แนวทางการยุติการให้บริการและการจัดทำแฟ้มประวัติผู้เสียหายแต่ละราย และขอความร่วมมือติดตามประเมินผู้เสียหายฯ หากมีงานทำ และมีความมั่นคงในการดูแลตนเองหรือไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือแล้ว ให้พิจารณายุติการให้บริการ หากผู้เสียหายรายใดที่ยังไม่ยุติการให้บริการ ต้องมีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นลักษณะการติดตามและประเมินผู้เสียหายเป็นระยะ ตั้งแต่ช่วง ๓ เดือน ๖ เดือน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								และ ๑ ปี ในด้านการดำเนินคดีให้ดำเนินการติดตามจนเสร็จสิ้น กระบวนการทางกฎหมาย หรือหากต้องการรับความช่วยเหลือและหากอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ให้พิจารณารายชื่อเข้ากลุ่มเปราะบางได้ (MSO LOGBOOK) กองต่อต้านการค้ามนุษย์จะรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายฯ ทั้งหมด และประสานข้อมูลไปยัง พมจ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและรายงานผลการติดตามให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ทราบ			
								๑๐. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น ๑๘ B อาคารกระทรวง พม. โดยพิจารณาเนื้อหารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								๑๑. โครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ ของจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องจากการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการป้องกัน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								และปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๒. การประชุมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๓ (Case Management Meeting : CMM) ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมไบรตันแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และนำข้อเสนอแนะหรือข้อหาหรือ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ที่ได้จากการประชุมมาพัฒนาการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นสำคัญต่อไปผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานคุ้มครองเอกชน และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ดำเนินงานด้านการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ๑๓. ประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และจัดทำแผนปฏิบัติการกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ ๕ (SPA-V) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการตาม			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ เพื่อจัดทำที่ฝ่ายไทยในการประชุมทวิภาคี ไทย-จีน ในห้วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๗ และ ทบทวนการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศไทยในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ ๔ (SPA-IV) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๕ (SPA-V) ต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ๑๔. โครงการอบรมล่ามภาษามือเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร โดยล่ามภาษามือที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการในการทำงาน และกระบวนการทำงานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								การคำนวน และ มี เครือข่ายการให้บริการ ล่ามแปลภาษาสำหรับการ คุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ล่ามภาษา มือที่ผ่านการจดแจ้งเป็น ล่ามภาษามือชุมชนของ กรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๓๙ คน ๑๕. การประชุม คณะทำงานจัดทำรายงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ ด้านการช่วยเหลือ คุ้มครอง (Protection) เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น ๘A อาคาร กระทรวง พม. โดย คณะทำงานฯ ได้ (ร่าง) รายงานการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ด้านการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								คุ้มครอง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ผู้เข้าร่วมการประชุมฯประกอบด้วยคณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง (Protection) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๑๖. การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น ๑๘A อาคารกระทรวงพม. โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติต่อเนื่อง			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								จากการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน กลไกการส่งต่อระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่ยังหาหรือร่วมกันไม่แล้วเสร็จ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะดำเนินการปรับปรุงแนวทางฯ ตามที่ได้หารือกันในที่ประชุม และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประธาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน กลไกการส่งต่อระดับชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๕๐ คน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กคม.)											
	เพื่อผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามสิทธิที่ควรได้รับและเป็นไปตามกฎหมายและสนับสนุนเงินให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กิจกรรม การสนับสนุนเงินให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐,๐๐๐	ผลผลิต : จำนวนผู้เสียหายได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ผลลัพธ์ : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (๓๐๐ ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสียหายที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้รับเงินตามสิทธิ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสียหายที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้รับเงินตามสิทธิ	๑. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน ๗๐ ราย (พ.ย.) ๒. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน ๘๗ ราย (ธ.ค.) ๓. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน ๗๕ ราย (ม.ค.) ๔. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน ๕๖ ราย (ก.พ.) ๕. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน ๘๓ ราย (มี.ค.)	๑,๑๓๑,๐๐๗.๔๓	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เพื่อสนับสนุนเงินในรูปแบบโครงการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	หน่วยงาน/องค์กรที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กิจกรรม การสนับสนุนเงินโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		๓,๐๐๐,๐๐๐	ผลผลิต : จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ผลลัพธ์ : สนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน เพื่อดำเนินโครงการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (๑๘ โครงการ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กร เข้าถึงบริการกองทุนฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กร เข้าถึงบริการกองทุนฯ	๑. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน ๑ โครงการ (พ.ย.) ๒. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน ๔ โครงการ (ธ.ค.) ๓. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน ๓ โครงการ (ม.ค.) ๔. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน ๓ โครงการ (ก.พ.) ๕. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน ๙ โครงการ (มี.ค.)	๖,๖๘๙,๘๔๑	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๑. เพื่อสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ๒. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนำจับและดำเนินคดี	พนักงานผู้สืบสวนหรือจับกุม พนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้แจ้งความนำจับ จนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์	กิจกรรม การสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ และดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดฐานค้ามนุษย์		๓,๐๐๐,๐๐๐	ผลผลิต : จำนวนคดีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ผลลัพธ์ : เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดี การค้ามนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (๓๐ คดี) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ยื่นขอรับเงินรางวัล และค่าตอบแทนเข้าถึงบริการ กองทุนฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ยื่นขอรับเงินรางวัล และค่าตอบแทนเข้าถึงบริการ กองทุนฯ	๑. สนับสนุนเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำนวน ๓๙ คดี	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓. โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการ การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ (สสว.)											
การพัฒนางานวิชาการในระดับพื้นที่ไปสู่การกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศ	๑. ระดับหน่วยงาน/องค์กร : หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๒. ระดับจังหวัด : กรมการจังหวัด / คณะกรรมการชุดต่างๆ ๓. ระดับกลุ่มจังหวัด : จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๑ ตามคำสั่งสำนักงาน	๑. ระดับหน่วยงาน/องค์กร : หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๒. ระดับจังหวัด : กรมการจังหวัด / คณะกรรมการชุดต่างๆ ๓. ระดับกลุ่มจังหวัด : จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๑ ตามคำสั่งสำนักงาน	กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนางานวิชาการในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่ และ ๑.๑ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคม ระดับประเทศ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	๑. มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ในมิติด้านสังคม ทั้งเชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับพื้นที่ ๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายในโครงการ	๑ มีการจัดประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ เพื่อกำหนดความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ข้อเสนอในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ ๒ มีการกำหนดกรอบการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่ ที่ต้องมีชื่อ / ข้อมูลสถานการณ์ งานวิชาการหรือข้อมูลใดๆที่อ้างอิงได้ และวิธีการนำเสนอไปปฏิบัติจริง ๓ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้	จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อ ปพม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอ ปพม.พิจารณา	-	- กรอบระยะเวลาของการประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดทำเริ่มต้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ทำให้การดำเนินการที่แล้วเสร็จไปแล้ว ต้องมีการปรับปรุงทั้งหมด แต่ทำให้งานดีขึ้น แม้จะกระชั้นชิดเกี่ยวกับกระบวนการงานอื่นที่จะต้องรับฟังความ	ขอให้ส่วนกลางชี้แจงหมายถึง กองงานทุกกอง กรมทุกกรม ให้ความคิดเห็นกับข้อเสนอของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการทุกแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจแต่ละสังกัด โดยไม่ขอให้ กมพ. แก้อไขหรือใดๆ เพื่อให้

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๓๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค ๖๓ ๔. ระดับกรม : หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า ภายในหรือภายนอก ๕. ระดับกระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์					ส่วนเสียทางสังคม ๗ กลุ่ม ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ ตอนล่างครบถ้วนแล้ว ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางสังคม ทั้ง ๗ กลุ่ม และ ทีม พม.หนึ่งเดียวในพื้นที่	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ จะได้สามารถปรับหรือยกระดับข้อเสนอได้ดีขึ้นในทุกๆปีจากผู้ใช้งจริง
๔. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กตร.)											
	๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความ	ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑.ดำเนินการให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ (ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๖	ผลผลิต จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการ	เชิงปริมาณ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการสวัสดิการสังคม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง	๔๘,๗๒๑,๗๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ๗๖ จังหวัด ให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ๒. เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ๗๖ จังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา		การบริการด้านสวัสดิการสังคม โดยการให้คำแนะนำปรึกษา เยี่ยมบ้าน ตลอดจนการช่วยเหลือในการส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบริหารจัดการงานตามภารกิจของกระทรวง ๒.ดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ พ.ม. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้		พลาถก่อนจำนวน ๖๙,๙๙๓,๐๐๐ บาท)	สังคม ผลลัพธ์ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	เชิงคุณภาพ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที	บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีตามระเบียบ พ.ม. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ กระทรวง พ.ม. ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความช่วยเหลือ โดยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ สํารวจผู้ได้รับความเดือดร้อนและเตรียมการเบิกจ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือในเดือนถัดไป จำนวน ๑๗,๒๐๗ ราย			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๓.เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ สนง.พมจ. ๗๖ จังหวัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน		ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐								
๕. โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (กตร.)											
	เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และมติ ครม. ที่	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๔ จขต. ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ เยียวยา ตามมติ ครม.ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. ช่วยเหลือ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๓๘,๕๙๔,๕๐๐ (ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ พลังก่อน จำนวน ๙๐,๑๘๕,๐๐๐ บาท)	ผลผลิต จำนวนผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๖,๕๐๖ คน ผลลัพธ์ ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ ๑๐๐ %	เชิงปริมาณ ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา จำนวน ๒๓,๕๖๑ คน เชิงคุณภาพ ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตรภาพ บุตรได้รับ	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง บรรเทา	๕๖,๒๕๕,๕๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์		เฉพาะหน้า กรณีเสียชีวิต รายละเอียด ๖,๐๐๐ บาท กรณี บาดเจ็บ รายละเอียด ๓,๐๐๐ บาท ๒. ช่วยเหลือเป็นเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพ รายละเอียด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่บุตรผู้เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส/พิการ จนจบปริญญาตรี (ตามระดับการศึกษา เดือนละ ๑,๐๐๐/๑,๕๐๐/๒,๕๐๐ บาท)				การศึกษาย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือดูแล และแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการดูแลผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ทำให้ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบฯ มีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ	ความเดือดร้อน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			๔. จ่ายเงินยังชีพรายเดือนต่อเนื่องแก่ผู้พิการ เดือนละ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ตามลักษณะความพิการ ๕. สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ครอบคลุมครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ๖. ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละเอียด ๒,๐๐๐บาท/								

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เดือน กรกฎาคม อุปการะเงิน ๒ คน ขึ้นไป ให้ เหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท/ เดือน/ครอบครัว								

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิรูปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนปฏิรูปราชการ เรื่องที่ ๒ : ยกระดับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบบูรณาการ

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย (กกด.)											
	เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๔๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน	รูปแบบของการจัดสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนา การปฏิบัติการกลุ่มย่อยและการศึกษาดูงาน โดยมี รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ ๑. การอภิปราย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๐,๓๖๖	๑. ความสัมฤทธิ์ผลในการจัดโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้ประชาคมสังคม	เชิงปริมาณ - ผู้แทนจาก ๑๒ หน่วยงานสาขาของ ไทย และผู้แทนกองสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กต. รวม ๒๓ คน - วิทยากร ๓ คน - เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ๒๑ คน เชิงคุณภาพ ผู้แทนหน่วยงานได้	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และสามารถทำงานข้ามเสา (cross-pillar) หรือข้ามสาขา (cross-sectoral) ได้ ความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานสาขาต่อการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ Ad-Hoc WG เพื่อจัดทำ	๒๕๒,๗๑๑	ไม่มี	๑. หน่วยงานสาขามีข้อเสนอแนะต่อ พม. โดยเสนอให้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อร่วมอภิปรายและฉายภาพทัศน์ของประชาคมอาเซียนและ

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	อาเซียนและเพื่อร่วมพิจารณาทิศทางการจัดทำผลการดำเนินงานระยะสิ้นสุดแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นต่อการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ Ad-Hoc WG เพื่อจัดทำ ASCC Post ๒๐๒๕ Strategic Plan และทำที่ของประเทศไทยต่อการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมสังคม	กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ กรมควบคุมมลพิษกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัด พม.	เรื่อง “กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระยะครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ของประเทศไทย (Mid-Term Review of ASCC Blueprint ๒๐๒๕) และทิศทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระยะสิ้นสุดแผนของ			และวัฒนธรรมอาเซียน ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แนวคิดจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทายในการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนกรอบและประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ Ad-Hoc WG เพื่อจัดทำ ASCC Post ๒๐๒๕ Strategic Plan และเสนอทิศทางการจัดทำผลการดำเนินงานระยะสิ้นสุดแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนโครงการตามแผนของหน่วยงานสาขาต่างๆ ภายใต้ประชาคมสังคมและ	ASCC Post ๒๐๒๕ Strategic Plan เพื่อนำมาวิเคราะห์ก่อนส่งข้อคิดเห็นไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยความเห็นส่วนใหญ่สรุปว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อ TOR แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นระดับของ Country Representative กรอบ Timeline ของการดำเนินงาน และการพิจารณาจัดหา Consultant เพื่อสนับสนุน Ad-Hoc WG ตลอดจนได้มีการหารือแนวทางการทำงานในระดับประเทศและการกำหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ๒. ที่ประชุมได้มีการถอดบทเรียนจากการจัดทำประเมินผลระยะครึ่ง			ไทยในอนาคต ๒๐ ปี แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ลักษณะของงานและวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวของอาเซียน ๒. ควรมีการจัดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สร้างเครือข่าย

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	และวัฒนธรรมอาเซียน หลังปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของประเทศไทย สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ของประเทศไทย (End-Term Review of ASCC Blueprint ๒๐๒๕) ๒. การประชุมกลุ่มย่อย เรื่องการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ Ad-Hoc WG เพื่อจัดทำ ASCC Post ๒๐๒๕ Strategic Plan และทำที่ของ			อาเซียน ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการดำเนินการจัดประชุมฯ ๕. ได้ผลสรุปความเห็นต่อการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ Ad-Hoc WG เพื่อจัดทำ ASCC Post ๒๐๒๕ Strategic Plan และทำที่ของประเทศไทยต่อการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หลังปี	วัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย	แผนงาน Mid-Term Review of ASCC Blueprint ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำรายงาน ๓. ที่ประชุมได้มีการนำเสนอการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสาขาทบทวนสถานะและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของตน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลรายงานในภาพของประเทศไทย (National Assessment)			แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ประเทศไทยต่อการจัดทำ วิสัยทัศน์ ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม อาเซียน หลังปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. การอภิปราย เรื่อง การ ดำเนินงาน ภายใต้แผนงาน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม อาเซียนของ กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ ๔. การศึกษาดู งาน ณ พิพิธภัณฑ์			พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อ รายงานต่อสำนัก เลขาธิการอาเซียน ต่อไป					

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			การแพทย์แผน ไทยอภัยภูเบศร จังหวัด ปราจีนบุรี ๕. การอภิปราย เรื่อง กรอบการ ติดตามและ ประเมินผลของ องค์กรอาเซียน เฉพาะสาขา (Operationalis ation of M&E System of ASCC Sectoral Bodies Work Programmes) ๖. การประชุม กลุ่มย่อย เรื่อง Thailand Work Plan and Activity for ASCC in								

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			๒๐๒๔-๒๐๒๕ ติดตามแผนการดำเนินงาน เฉพาะสาขา เพื่อเพื่อเตรียม ความพร้อมการ รายงานผลการ ดำเนินงานระยะ สิ้นสุดแผน ของ แผนงาน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘								
๒. การหารือระหว่างผู้แทนไทยในคณะ กรรมการการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับหุ้นส่วนทางสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กทต.)											
	๑. เพื่อสร้าง ความรู้และความ เข้าใจระหว่าง ผู้แทนไทยใน	๑. ผู้แทนไทยด้าน สิทธิสตรีและสิทธิ เด็ก ใน คณะกรรมการ	รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การ บรรยาย การ เสวนา การ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐ บาท	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม การประชุมฯ ที่มี ความรู้ความเข้าใจ	เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมการ ประชุมฯ จำนวน ๑๒๐ คน มีความรู้	การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ สตรีและสิทธิเด็ก	๑๒๑,๔๐๐ บาท	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ACWC กับภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค อาเซียน รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ด้านสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในอาเซียนตาม แผนงาน/โครงการ ตาม ACWC Work Plan และ แผนงานในอนาคต รวมถึงในประเด็น	อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ๒. ภาคประชาสังคม ๓. องค์การระหว่างประเทศ ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ รวมจำนวน ๑๒๐ คน	ปฏิบัติการกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ ๑. การอภิปรายร่วมและการตอบประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นด้านสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในอาเซียน และตอบข้อซักถามในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย (๑) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC และ (๒) ดร. รัชดา ไชยคุปต์			เกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค อาเซียน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชิงคุณภาพ ๑. แนวทางการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต ที่ต้องการให้ผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิสตรีอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ผลักดัน/ส่งเสริม	ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค อาเซียน รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในอาเซียนตามแผนงาน/โครงการ ตาม ACWC Work Plan และแผนงานในอนาคต รวมถึงในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชิงคุณภาพ ๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว	(ACWC) ในภูมิภาคอาเซียนของไทย มีความเป็นเอกภาพ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนกับ ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคตที่ต้องการให้ผู้แทนไทยใน คณะกรรมาธิการ อาเซียนด้านการ ส่งเสริมและ คัดกรองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก (ACWC) ผลักดัน ส่งเสริมในเวที ระดับประเทศ และภูมิภาค อาเซียนในนาม		ผู้แทนไทย ด้านสิทธิสตรีใน ACWC (๓) อธิปไตย กรม กิจการสตรีและ สถาบัน ครอบครัว และ (๔) อธิปไตย กรม กิจการเด็กและ เยาวชน หรือ ผู้แทน ๒. การแบ่งกลุ่ม บรรยายและการ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ห้องย่อยที่ ๑ : ประเด็นด้าน สิทธิสตรี : - การบรรยาย: แผนงาน/ โครงการตาม ACWC Work			ในเวที ระดับประเทศและ ภูมิภาคอาเซียนใน นามของประเทศ ไทย ๓. ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องมี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันและ สนับสนุนให้เกิด การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	ทางการดำเนินงาน และแผนงานใน อนาคต ด้านการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ สตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ที่ต้องการ ผลักดันในเวที ระดับประเทศ และ ระดับภูมิภาค อาเซียน ในนาม ของประเทศไทย ๒. เกิดความ เข้มแข็งของภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องและ ก่อให้เกิดการ สนับสนุนการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ของประเทศไทย ๓. เพื่อทราบ ความคืบหน้า แผนงาน/โครงการ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้า และผลการ ดำเนินงานของ ผู้แทนไทยใน ACWC ๔. เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม องค์การระหว่าง ประเทศ และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ ปฏิบัติงานด้าน เด็กและสตรีใน ประเทศไทย และ		Plan ปี พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘ และผลการ ดำเนินงานด้าน สิทธิสตรีและ ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง - การ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ระหว่างผู้แทน ไทยด้านสิทธิ สตรีใน ACWC และผู้เข้าร่วม การประชุมใน ประเด็นด้าน สิทธิสตรี โดย ดร. รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทน ไทยด้านสิทธิ สตรีใน ACWC ห้องย่อยที่ ๒ :								

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ประเด็นด้านสิทธิเด็ก : - การบรรยายแผนงาน/ โครงการตาม ACWC Work Plan ปีพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และผลการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กและประเด็นที่เกี่ยวข้อง - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC และผู้เข้าร่วมการประชุมในประเด็นด้าน								

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สิทธิเด็ก โดย นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทย ด้านสิทธิเด็กใน ACWC								
๓. โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด (สสว.)											
	เพื่อจัดทำและ พัฒนาแผนกลุ่ม จังหวัด รวมทั้ง พัฒนาข้อเสนอเชิง นโยบายด้านสังคม ที่เหมาะสม สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่ จังหวัดและกลุ่ม จังหวัด	ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงาน ส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๑ และ สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ๗๖ จังหวัด ทีม One Home และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ ความรู้ เพื่อการ จัดทำ แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	การพัฒนา บุคลากรเพื่อจัดทำ แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด	บุคลากร สำนักงาน พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัดและ สสว. ๑ – ๑๑ สามารถจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด	บุคลากรของพมจ. ๗๖ จังหวัด และสสว. ๑ - ๑๑ สามารถจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	บุคลากรของพมจ. ๗๖ จังหวัด และ สสว. ๑ – ๑๑ เสนอโครงการ ขอร้งงบประมาณ จากแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กพน.)											
	๑. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Literacy) สำหรับบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้อง	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๖,๑๗๕	๑. มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานอำนวยการ ภายใต้คณะทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการรับมือและปรับตัวของกลุ่มเปราะบาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดรณวิทย์ ชั้น ๑๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๑,๐๕๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มนุษย์ที่เกี่ยวข้อง					(Climate Action Literacy) เพิ่มมากขึ้น ๓. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	เห็นชอบกรอบในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประชากรกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวน ๕ ด้านได้แก่ ๑) สำนักงานสีเขียว (Green office) ในส่วนกลาง ๒) การรับมือและปรับตัวของกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในส่วนภูมิภาค ๓) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ๔) การดำเนินงานด้านนโยบาย มาตรการ และระบบ และ ๕) ความร่วมมือระหว่างประเทศ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทย (กพน.)											
	๑. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านเด็กและประเด็นด้านผู้สูงอายุ ๒. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคม	ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีมหลัก (Core team) ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน	๑. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และภาพรวมเกี่ยวกับกรอบนโยบายการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย” โดย นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองทางสังคม ๒. การบรรยาย “ความไม่มั่นคงใน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๑,๓๓๖.๘๒	๑. มีข้อเสนอ / นโยบาย / มาตรการทางสังคมจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับเด็กและเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างน้อยจำนวน ๑ ข้อเสนอ ๒. ข้อเสนอ/นโยบาย/มาตรการทางสังคมจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับเด็กและเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้รับการผลักดันไปสู่การเป็นนโยบายสาธารณะและประชาชนได้รับการคุ้มครอง	มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการจัดทำข้อเสนอ/นโยบาย/มาตรการทางสังคมจำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๑. กลุ่มวัยทำงาน ได้เสนอ ๕ มาตรการ ๑.๑ การพัฒนาทักษะอาชีพ (Upskill, Reskill) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต	มีข้อเสนอ/นโยบาย/มาตรการทางสังคมจำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑. วัยทำงาน ๒. เด็กและเยาวชน ๓. ผู้สูงอายุ ๔. คนพิการ และ ๕. ระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัว เพื่อนำไปผลักดันเชิงนโยบายและขับเคลื่อนต่อไป	๙๐,๙๓๙.๘๒	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	และความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนากรอบนโยบายการคุ้มครองทางสังคม		ชีวิตคนไทย และช่องว่างทางนโยบาย/ระบบที่เกี่ยข้อง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธร ปิติตล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓. การปฏิบัติการกลุ่มย่อย โดยได้แบ่งกลุ่มในการหารือและระดมความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) วัยทำงาน ๒) เด็กและเยาวชน			ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น	๑.๒ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีนโยบาย/มาตรการ Work-life Balance ๑.๓ เพิ่มกองทุน/เงินอุดหนุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิของผู้ดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ๑.๔ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการลงทุนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ๑.๕ พัฒนาระบบการศึกษาให้เด็กรู้ความถนัดและเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานที่มีคุณภาพ <u>มาตรการจูงใจ</u> ๑. รัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุน/บัตร				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			๓) ผู้สูงอายุ ๔) คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และ ๕) กลุ่มระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ๔. การนำเสนอผลการปฏิบัติการกลุ่มย่อย การอภิปรายผล และการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยนายอนุกุล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร				สวัสดิการเพื่อการ Upskill, Reskill ภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการ ๒. เพิ่มสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบหรือมาตรการ ๓. มาตรการเงินกู้หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ๔. ลดหย่อนภาษีสำหรับสถานประกอบการ หรือผู้สนับสนุนการลงทุนด้านการศึกษา ๒. กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้ข้อเสนอ ๗ มาตรการ ๒.๑ การให้				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ระดับสูงของ กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ และ คณะวิทยากร				สวัสดิการตั้งแต่ ตั้งครรภ์ (๕ - ๙ เดือน) ๒.๒ การเพิ่ม/ปรับ สวัสดิการเงิน อุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถ้วนหน้า ๒.๓ การสร้างสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยใน ชุมชน (อายุ ๓ เดือนขึ้นไป) ๒.๔ การส่งเสริม สถานรับเลี้ยงเด็กใน สถานประกอบการ/ สถานที่ทำงาน ๒.๕ พื้นที่ในการ เสริมสร้าง พัฒนาการเด็ก/ สนามเด็กเล่น ๒.๖ รัฐสนับสนุน กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ทักษะชีวิต (คู่มือ เรียนเสริมทักษะ)				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							๒.๗ บทบาทผู้ขายในฐานะพ่อกับการเลี้ยงดูบุตร <u>มาตรการจูงใจ</u> ๑. เพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีบุตรสามารถลดหย่อนได้คนละ ๑ แสนบาท ๒. สถานประกอบการที่เป็นมิตร (friendly) สำหรับการมีบุตรโดยสถานประกอบการที่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กสามารถได้รับเงินอุดหนุนและลดหย่อนภาษีได้ ๓. การเพิ่มมาตรการด้าน CSR โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนสร้างพื้นที่สำหรับเด็ก/ครอบครัว				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							๓. กลุ่มผู้สูงอายุ ได้ข้อเสนอ ๑๒ มาตรการ ๓.๑ สร้างระบบ สนับสนุนครอบครัว ในการดูแลผู้สูงอายุ ๓.๒ สร้างผู้บริบาล และคุ้มครองสิทธิ ผู้สูงอายุในชุมชนทั่ว ประเทศ ๓.๓ ส่งเสริมการ ทำงานของผู้สูงอายุ ๓.๔ พัฒนาบริการ และผลิตภัณฑ์เพื่อ ผู้สูงอายุ (Silver Economy) ๓.๕ ยกระดับภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุต่อ ยอดพลัง Soft Power สู่ ผู้ประกอบการดิจิทัล ๓.๖ ส่งเสริมสุขภาพ ให้คนไทยมีสุขภาพดี ให้นานที่สุด				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							๓.๗ จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ๓.๘ ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย ๓.๙ ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ๓.๑๐ ส่งเสริมการมีพื้นที่ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ๓.๑๑ สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้สูงอายุ ๓.๑๒ ส่งเสริมนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ <u>มาตรการจูงใจ</u> ๑. เงินค่าตอบแทน/				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							เงินครบครัน อุปถัมภ์ ๒. มาตรการทางภาษี (ลดหย่อน/ยกเว้น) ๓. ตรวจสอบสภาพฟรีรวมถึงกลุ่มโรค NCDs ๔. กลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่จะมาใช้บริการ Silver Generation ๔. กลุ่มคนพิการได้ข้อเสนอ ๖ มาตรการ ๔.๑ มาตรการป้องกันความพิการตั้งแต่กำเนิด ๔.๒ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงของครอบครัวที่มีเด็กพิการ ๔.๓ ส่งเสริมโอกาส				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							การเข้าถึงบริการและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ๔.๔ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ๔.๕ ส่งเสริมอาชีพอิสระและการจ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานเปิด ๔.๖ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุพิการ (อาจจะเชื่อมโยงกับชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ) <u>มาตรการจูงใจ</u> ทบทุนและผลักดันช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลคน				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							พิการในครอบครัวหรือรับคนพิการจากสถานของรัฐไปดูแล ๕. กลุ่มระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ได้ข้อเสนอ ๙ มาตรการ ๕.๑ Family Support Unit การวางแผนเตรียมความพร้อมครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรในทุกมิติ ๕.๒ การรับคนต่างด้าว หรือเปิดรับแรงงานเสรีเข้ามาเป็นพลเมือง ๕.๓ การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ และการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้เอื้อต่อการทำงาน ๕.๔ One Stop				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							Service สำหรับ คนทำงาน ๕.๕ การทำงานที่มี ความยืดหยุ่น ๕.๖ การลงทุนแบบ หุ้นส่วนสำหรับการมี ที่อยู่อาศัย เช่น ห้อง เช่าคนละครึ่ง พัฒนาที่อยู่อาศัยใน ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์ ๕.๗ มาตรการ ทางการเงิน ช่วยเหลือสำหรับ การซ่อมแซม (กรอบ วงเงิน, ถ้ายโอน ภารกิจให้อปท., ภาคเอกชนมีส่วน ร่วมในการซ่อมแซม) ๕.๘ พื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับ คนทุกช่วงวัย (Community Center)				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							๕.๙ ระบบบริหารจัดการงาน อาสาสมัครในชุมชน มาตรการจูงใจ ๑. ลดหย่อนภาษี ๒ เท่าแก่ครอบครัวที่มีภาระในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ๒. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้อปท. ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ ๓. อุดหนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการ ๕. จูงใจให้สถานประกอบการมาลงทุนในพื้นที่และจ้างงานในพื้นที่				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๖. โครงการจัดทำสถานการณ์และแนวโน้มทางสังคมเพื่อการพยากรณ์ทางสังคม (กพน.)											
	- เพื่อจัดทำสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ สำหรับนำไปกำหนดหรือขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางสังคมของครัวเรือนเปราะบาง	ผู้บริหารกระทรวงพม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอกพม. รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการของพม. และประชาชนทั่วไป	- การจัดทำรายงานสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านสังคม - การเตือนภัยทางสังคม - การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	- มีการติดตามความเคลื่อนไหวและการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านสังคม - มีการแจ้งเตือนภัยทางสังคม	- รายงานการเตือนภัยทางสังคม ประเด็น “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕” - รายงานการเตือนภัยทางสังคม ประเด็น “เด็ก NEET : Youth Not in Education, Employment or Training”	ประชาชนได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลและพร้อมรับมือกับภัยทางสังคมที่เกิดขึ้น	-	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพันธกิจกตประชากร” (กพน.)											
	- เพื่อสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงประเด็นท้าทายของประชากรที่	- สำนักงานรัฐมนตรี - ผู้บริหารกระทรวงการ	- กิจกรรมที่ ๑ การจัดงานประกาศนโยบาย เรื่อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบาย	การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่าน	(๑) ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับทราบ เกิดความตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญของการ	๒๒๘,๙๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ส่งผลสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ - เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบนโยบาย มาตรการ และขับเคลื่อนพัฒนาความมั่นคงของครอบครัวไทยสู่ความมั่นคงของมนุษย์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้แทนสถาบัน การศึกษา - ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง - ภาคเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ เอกชน ภาคี เครือข่าย NGOs ภาคประชาสังคม - องค์กรระหว่างประเทศ - สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) - วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ - เจ้าหน้าที่กองพัฒนานโยบาย	“พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพันธกิจ วิกฤต ประชากร” และ การให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน - กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิง ปฏิบัติการ ระดับชาติ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพันธกิจ วิกฤต ประชากร” เป็น การปฏิบัติการ กลุ่มย่อย ระดม ความคิดเห็นใน รูปแบบ World Café แบ่ง ออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัย ทำงาน กลุ่มวัย			มาตรการ และขับเคลื่อนพัฒนาความมั่นคงครอบครัวสู่ความมั่นคงของมนุษย์และน่านโยบายไปผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ	พันธกิจวิกฤตประชากร” เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร สรุปสาระสำคัญดังนี้ (๑) การประกาศนโยบาย เรื่อง “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพันธกิจวิกฤตประชากร” โดย นายวรารุช ศิลป อาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการ ตอบสนองต่อ สถานการณ์และ	เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความมั่นคงของมนุษย์ และมีส่วนร่วมออกแบบนโยบาย มาตรการ และขับเคลื่อนพัฒนาความมั่นคงครอบครัว และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทุกมิติที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต (๒) มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการผลักดันเป็น นโยบายสาธารณะและนำไปขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างครอบคลุมทุกมิติและเป็น			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		และนวัตกรรมทางสังคม	เด็กและเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มระบบนิเวศเพื่อความมั่นคงของครอบครัว - กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากร ข้อท้าทายต่อความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย นโยบาย และ มาตรการทางสังคม				ประเด็นท้าทายของประเทศไทยอันเนื่องมาจากวิกฤตประชากร ประกอบด้วย แนวนโยบาย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑.๑ เสริมพลังวัยทำงาน ๑.๒ เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน ๑.๓ สร้างพลังผู้สูงอายุ ๑.๔ เพิ่มโอกาสและสร้างเสริมคุณค่าของคนพิการ ๑.๕ สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว (๒) การปฏิบัติการกลุ่มย่อย ระดม	ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ความคิดเห็นในรูปแบบ World Café โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายมาตรการขับเคลื่อนความมั่นคง ครอบครัวไทย สู่ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ข้อเสนอ ได้แก่ เสาหลัก ๆ ละ ๕ มาตรการ รวมทั้งสิ้น ๒๕ มาตรการ ดังนี้ ๒.๑ ข้อเสนอที่ ๑ เสริมพลังวัยทำงาน : ตั้งตัวได้ สร้างและดูแลครอบครัวได้ และพร้อมที่จะ สูงอายอย่างมีคุณภาพในอนาคต ๒.๒ ข้อเสนอที่ ๒ เพิ่มคุณภาพและ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ผลิตภาพของเด็กและเยาวชน : เด็กน้อย แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ๒.๓ ข้อเสนอที่ ๓ สร้างพลังผู้สูงอายุ : ผ่อนหนักให้เป็นเบา พลิกวิกฤตทางประชากรให้เป็นโอกาส ๒.๔ ข้อเสนอที่ ๔ เพิ่มโอกาสและสร้างเสริมคุณค่าของคนพิการ ๒.๕ ข้อเสนอที่ ๕ สร้างระบบนิเวศ (Eco-system) ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว (๓) การหารือระดับสูง (High Level) ระหว่าง				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อาทิ UNFPA, UNICEF, UN WOMEN, UNDP, UN Habitat, KENAN, WHO, WORLD BANK, UNV, JICA, KOICA (๔) การดำเนินการในระยะต่อไป ๔.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” เสนอต่อคณะกรรมการ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป ๔.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” กระทรวงการพัฒนา				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนสู่การ ปฏิบัติต่อไป ๔.๔ นำเสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากร และสังคมสูงวัย” ใน การประชุม คณะกรรมการ ประชากรและการ พัฒนาแห่ง สหประชาชาติ สมัยที่ ๕๗ ณ สำนักงาน ใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๘. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาสังคมสำหรับคนไทยในต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.)											
	๑. เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ของเครือข่ายตามบันทึกความร่วมมือฯ โดยใช้กระบวนการสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบ Virtual organization ผ่านการส่งเสริม/สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /ภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการติดตาม และประเมินผลงานด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๗,๐๐๐	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวทางความร่วมมือด้านงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของกระทรวงการ	- ดำเนินการจัดประชุมฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ -ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ/แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๓๗,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มนุษย์		ด้านการ สาธารณะ สงเคราะห์ของ เครือข่ายตาม บันทึกความ ร่วมมือ โดยใช้ กระบวนการ สังคมสงเคราะห์ ในรูปแบบ Virtual organization ผ่านการ ส่งเสริม/ สนับสนุนพัฒนา องค์ความรู้ใน การปฏิบัติงาน พัฒนาสังคมไทย ในต่างประเทศ ของกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่			พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์	มนุษย์ภายใต้ แนวทางความ ร่วมมือด้านงานสา ธารณสงเคราะห์ทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในรูปแบบการเผยแพร่ผ่าน Website กิจกรรมที่ ๔ การจัดทำเอกสารเผยแพร่การพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของกระทรวง พม. ในรูปแบบการเผยแพร่ e-Book								

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ : พัฒนาระบบสวัสดิการและนวัตกรรมการทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) (กพน.)											
	๑. เพื่อหารูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจใส่ใจ สำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เหมาะสม ๒. เพื่อนำรูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจใส่ใจ สู่การกำหนดนโยบายกระทรวง หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อน	ครั้งที่ ๑ -ผู้บริหาร -ผู้แทนกรม (พส. ดย. พก. ผส. กคช. พอช. สป.) -นักวิชาการ / ผู้เชี่ยวชาญ -กลุ่มข้าราชการ New Gen และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๓๐ คน	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๖,๕๐๐	รูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) สำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนในพื้นที่หรือกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	จัดประชุมระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม รอยัลปรี๊น เซส หลานหลวง เพื่อหารูปแบบหรือออกแบบนวัตกรรมทางสังคม ที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือส่งต่อหน่วยงานไปปฏิบัติต่อไป	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) สำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนในพื้นที่หรือกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	๑๐๗,๗๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ครั้งที่ ๒ -ผู้บริหาร -ผู้แทนกรม (พส. ดย. พก. ผส. กคช. พอช. สป.) -นักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญ -กลุ่มข้าราชการ New Gen และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๔๕ คน	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		๑,๕๗๕	รูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) สำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนในพื้นที่หรือกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม ประเด็น “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม อย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy)” วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) สำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนในพื้นที่หรือกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	๑,๕๗๕	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการจัดทำสถานการณ์และแนวโน้มทางสังคมเพื่อการพยากรณ์ทางสังคม (กพน.)											
	- เพื่อจัดทำสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ สำหรับนำไปกำหนดหรือ	ผู้บริหารกระทรวงพม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน/	- การจัดทำรายงานสถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	- มีการติดตามความเคลื่อนไหวและการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านสังคม	รายงานการเตือนภัยทางสังคม ประเด็น “ภัยเงียบ...เสี่ยงฆ่าตัวตาย”	ประชาชนได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลและพร้อมรับมือกับภัยทางสังคมที่เกิดขึ้น	-	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยทางสังคม พร้อมรับมือภัยทางสังคมที่เกิดขึ้น	ภายนอก พม. รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการของ พม. และประชาชนทั่วไป	ทางด้านสังคม - การเตือนภัยทางสังคม - การจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อฉายภาพอนาคตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - การประชุมระดมความคิดเห็นการคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อการพยากรณ์ทางสังคม - การเผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ			- มีการแจ้งเตือนภัยทางสังคม					

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กพบ.)											
	๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัดวิธีการประเมินผลและเกณฑ์การประเมินผลและมีเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นตามแผนปฏิบัติราชการและการกิจสำคัญของกระทรวง และ สป.พม. บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยมีผู้รับผิดชอบผลงานอย่างชัดเจนและสามารถ	กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๕๔๐ คน ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๔ คน - รูปแบบ onsite ๕๕ คน ประกอบด้วย ๑. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.พม. ๒. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับกรม ๓. วิทยากรภาคภาครัฐ เชี่ยวชาญ	จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> : ประชุม เชิงปฏิบัติการ การจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒,๙๐๐	ตัวชี้วัดของโครงการ : ร้อยละของบุคลากรในสังกัด สป.พม. มีกรอบแนวทาง ทิศทาง เป้าหมายในการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกระทรวง พม. และ สป.พม. และมีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) ผลผลิต : ๑) สป.พม. มีรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	<u>เชิงปริมาณ :</u> - ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในสังกัด สป.พม. มีกรอบแนวทาง ทิศทาง เป้าหมายในการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกระทรวง พม. และ สป.พม. และมีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน <u>เชิงคุณภาพ :</u> - สป.พม. มีกรอบการประเมินผลในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลไปใน	๑) บุคลากรในสังกัด สป.พม. ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถผลักดันความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ของกระทรวง และ สป.พม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) บุคลากรในสังกัด สป.พม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การประเมินผล โดยมีเครื่องมือในการ	๓๒,๙๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑๓ คน - รูปแบบ online ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom meeting) จำนวน ๑๓๙ คน ประกอบด้วย ๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.พม. ๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับกรม	ประชุมกรณกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น ๑๑ โซนบี อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <u>กิจกรรมที่ ๒ :</u> ประชุม เชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนกลางและ			ประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลลัพธ์ : ๑) บุคลากรในสังกัด สป.พม. ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถผลักดันความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ๕ ปี ของกระทรวง และ สป.พม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) บุคลากรในสังกัด สป.พม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การประเมินผล โดยมีเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	ทิศทางเดียวกัน	บริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		จำนวน ๑๕ คน ๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สสว. ๑ - ๑๑ ๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สนง.พมจ. ๗๖ จังหวัด <u>กิจกรรมที่ ๒</u> กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๖ คน ประกอบด้วย - รูปแบบ onsite จำนวน ๕๕ คน ประกอบด้วย ๑. ประธานในการประชุม ๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน	ส่วนภูมิภาค)								

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กพบ.)											
	๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.พม. ให้ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ๓. เพื่อจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (ในรอบที่ ๑ การ	กลุ่มเป้าหมายรูปแบบ onsite ๖๓ คน, รูปแบบ online ๙๘ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๑ คน ดังนี้ - รูปแบบ onsite ณ ห้องประชุม ประชาบดี ชั้น ๑๙ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๖๓ คน ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการและคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการ	๑) การบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) หมวด ๑-หมวด ๗ ๒) การประชุมกลุ่มย่อย (workshop) เพื่อทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ (OP) ในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ตามเกณฑ์ และ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๘๔๐	<u>ผลผลิต:</u> ๑) สป.พม. มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จขององค์กรในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ๒) สป.พม. มีชุดข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์การในการทบทวนและประเมินตนเองในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ <u>ผลลัพธ์:</u> ๑) สป.พม. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสูงในการบริหารราชการแผ่นดินตามภารกิจ ๒) สป.พม. เป็นหน่วยงานที่เป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ของ สป.พม. ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕	๑) สป.พม. มีชุดข้อมูลการทบทวนและประเมินตนเองในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ๒) สป.พม. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสูงในการบริหารราชการแผ่นดินตามภารกิจ ๓) สป.พม. เป็นหน่วยงานที่เป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	๔๘,๙๔๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ประเมิน ตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์ของการดำเนินการ) ของ สป.พม. ประจำปี ๒๕๖๗	บริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA/PMQA ๔.๐) หมวด ๑ – ๗ และผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องสังกัด สป.พม. จำนวน ๔๙ คน ๒) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ จำนวน ๑ คน ๓) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผู้จัด/เข้าร่วมประชุม) จำนวน ๑๓ คน ได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ - รูปแบบ online ผ่าน	ข้อสังเกตจากผู้ตรวจประเมินสำนักงาน ก.พ.ร. ๓) การประชุมกลุ่มย่อย (workshop) เพื่อจัดทำและวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด ๗) สป.พม.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๔) การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ๕) สรุปผลและประเมินผลการสัมมนา			ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด					

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๑๙ อาคาร กระทรวงการ พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ และ รูปแบบ online ผ่านระบบการ ประชุมทางไกล ออนไลน์ (Zoom meeting)									
๕. โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กพบ.)											
	๑. เพื่อให้เกิดการ จัดการความรู้ ภายในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อนำความรู้ไป ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ ทำงาน จนนำไปสู่ การสร้างให้เป็นแนว ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)	กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรใน สังกัด สป.พม. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ๑๐๓ คน	กิจกรรม KM DAY สป.พม. Show & Share ครั้งที่ ๑ ใน รูปแบบ onsite ณ ห้องประชุม กระทรวงการ พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ และ รูปแบบ online	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑,๘๕๐ บาท	<u>ตัวชี้วัดโครงการ</u> ร้อยละ ๘๕ ของ หน่วยงานมีองค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาและ พัฒนาการทำงาน <u>เป้าหมายโครงการ</u> <u>ผลผลิต</u> : บุคลากรที่เข้าร่วมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มี ความรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหาและพัฒนาการ	<u>เชิงคุณภาพ</u> : หน่วยงานและบุคคล มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเขียน ผลงานเพื่อเสนอรับ รางวัลเลิศรัฐ <u>เชิงปริมาณ</u> : บุคลากร กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๑ คน	๑. มีบุคลากร กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียน รางวัลเลิศรัฐ ซึ่ง สามารถนำไปปรับ ใช้และเป็นตัวอย่าง ในการเขียนผลงาน เพื่อเสนอรับรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๑,๘๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนรางวัลเลิศรัฐ (วิทยากรภาครัฐ ๒ ท่าน บุคลากรจากสำนักงาน พมจ. กาญจนบุรีและสำนักงาน พมจ. สตูล)			ทำงานจนนำไปสู่การสร้างให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลลัพธ์ : สป.พม. มีองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการทำงาน เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)		๒. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ ร้อยละ ๔๖%			
๖. โครงการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (กมพ.)											
	๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐานการปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ กมพ.	กิจกรรมที่ ๑ การยกระดับและผลักดันมาตรฐานของกระทรวงการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๗๖,๔๐๐	ผลผลิต ๑.ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับและผลักดันมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ	๑. รายงานความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ พร้อม ข้อเสนอเชิงนโยบาย	๑. รายงานความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ พร้อม ข้อเสนอเชิงนโยบาย	๒๗๖,๔๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	หน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน ๒. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมประเทศให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ		พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๑.๑ งานมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑.๒ งานมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของ			มั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน ผลลัพธ์ ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าความมั่นคงของมนุษย์ให้สูงขึ้น รวมถึงการนำไปสู่การจัดทำแผนงาน โครงการกิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนมี	๒. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทบทวนใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	๒. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทบทวนใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			มนุษย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน			ความมั่นคงในชีวิต ๒. หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการทำงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๓. ประชาชน ได้รับการบริการตามสิทธิ อย่างเป็นธรรม มีความมั่นคงในชีวิต เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผลสัมฤทธิ์ ๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีมาตรฐานตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน และมีทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อการบริการ					

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์ ๒. ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรฐานสามารถสะท้อนค่าความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยได้ทุกมิติและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การยกระดับค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศให้สูงขึ้น					
๗. โครงการพัฒนาการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศ (กมพ.)											
	๑. เพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมและการจัดการข้อมูลทางสังคม ประจำปี	สสว. ๑ - ๑๑	กิจกรรม ๑ : การจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำรายงานสถานการณ์ทาง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	เชิงปริมาณ : ๑.จำนวนรายงานสถานการณ์ทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ ๑ เรื่อง	กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๗	เชิงปริมาณ : ๑.จำนวนรายงานสถานการณ์ทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระดับประเทศ ๑	๕๐,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๒๕๖๗ ที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศที่เกิดความแหลมคมและตรงประเด็นปัญหา ๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการข้อมูลทางสังคม การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และการนำข้อมูลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		สังคม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรม ๒ : ประชุมการขับเคลื่อนการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรม ๓ : วิเคราะห์และสังเคราะห์จัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรม ๔ : วิพากษ์การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมประจำปี ๒๕๖๗			กลุ่มจังหวัด ๑๑ เรื่อง จังหวัด ๗๖ เรื่อง) เชิงคุณภาพ : ๑. มีข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานสถานการณ์ทางสังคม รวมทั้งต้นแบบแผนผังระวางและเตือนภัยทางสังคม ที่สามารถนำไปสู่การจัดทำนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ พม. ๒. บุคลากรกระทรวง พม. เกิดความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	กิจกรรมที่ ๑ .๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทาง และวางแผนจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ .๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมขับเคลื่อนการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๗	เรื่อง กลุ่มจังหวัด ๑๑ เรื่อง จังหวัด ๗๖ เรื่อง) เชิงคุณภาพ : ๑. มีข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานสถานการณ์ทางสังคม รวมทั้งต้นแบบแผนผังระวางและเตือนภัยทางสังคม ที่สามารถนำไปสู่การจัดทำนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ พม. ๒. บุคลากรกระทรวง พม. เกิดความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม.ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและการจัดทำข้อเสนอจากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ(กมพ.)											
	๑ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนงานกลไก ระบบงานวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ แก่หน่วยงานใน ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล โดย พัฒนาระบบจัดการ ผลผลิตและ ผลกระทบจากองค์ ความรู้ นวัตกรรม การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน สำคัญและสร้าง	เจ้าหน้าที่ กมพ. เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง สสว. ๑ - ๑๑	๑.ประชุม คณะกรรมการ บริหารนโยบาย งานวิจัยและ นวัตกรรม จำนวน ๔ ครั้ง ๒.ประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเงิน อุดหนุนเพื่อการ พัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.อบรมเชิง ปฏิบัติการหลัก พื้นฐาน จริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๕,๐๐๐	ผลผลิต ๑) มีกลไกการขับเคลื่อน งานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อย ๑ กลไก ๒) บุคลากรของ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพอย่าง น้อย ๔๐ คน ๓) จัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้แผนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ผลลัพธ์ ๑) การขับเคลื่อนระบบ กลไก และการบริหาร	๑. ประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๒. ประชุม คณะกรรมการ บริหารนโยบาย งานวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๓. อบรมเชิง ปฏิบัติการหลัก พื้นฐานจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗	๑) การขับเคลื่อน ระบบกลไก และ การบริหารงานวิจัย ที่สนับสนุนการ พัฒนาศึกษาการ วิจัย และนวัตกรรมของ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความ มั่นคงมี ประสิทธิภาพ ๒) บุคลากรมี ศักยภาพในการ พัฒนางานวิจัยและ นวัตกรรม สามารถ นำผลงานไปใช้ ประโยชน์ในการ กำหนดแผนงานและ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้ ๓) ข้อเสนอ โครงการวิจัยของ กระทรวงการพัฒนา	๓๕,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	นวัตกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่เป้าหมาย ๒. เพื่อพัฒนาสถานะแวดล้อมของการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักประเมินผล เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และทำงานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม					งานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมีประสิทธิภาพ ๒) บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ ๓) ข้อเสนอโครงการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มีนาคม ๒๕๖๗	สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๙. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของบุคลากร พม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กมพ.)											
	๑. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และสภาวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลของบุคลากร สป.พม. และการส่งเสริมการสะสมหน่วยคะแนนศึกษา	เจ้าหน้าที่ กมพ. สสว. ๑ - ๑๑	กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ประจำเดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ครั้ง ครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ ประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านวิชาการของโครงการส่งเสริม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖,๖๐๐	เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนการจัดประชุมด้านวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ ๒. จำนวนองค์ความรู้เชิงวิชาการของกระทรวง พม. ไม่น้อยกว่า ๘ เรื่อง เชิงคุณภาพ : บุคลากรของกระทรวง พม. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Best Practice) การส่งเสริมการนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ประจำเดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๒๐ คน) ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๗๐ คน) จำนวน ๒ ครั้ง - ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนรวม ๒ ครั้ง - ชุดองค์ความรู้เชิงวิชาการของกระทรวง พม. ประจำเดือน	บุคลากรของกระทรวง พม. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Best Practice) การส่งเสริมการนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมาย	๓,๖๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ต่อเนื่องตามแนวทางการเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับใบอนุญาต ๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวง พม. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Best Practice) การส่งเสริมการนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่เชิงประเด็น และกลุ่มเป้าหมาย ๓. เพื่อจัดทำชุดองค์ความรู้เชิงวิชาการ สำหรับเป็นองค์ความรู้ในการทำงานของบุคลากร พม.ต่อไป		และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของบุคลากร พม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ครั้ง				กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนรวม ๒ เรื่อง				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๐. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของบุคลากร พม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กมพ.)											
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ กมพ.	กิจกรรมที่ ๑ การบริหารจัดการของ กมพ.	๕๘๕,๕๐๐		ระดับความสำเร็จของ การบริหารของ กมพ.	สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้บุคลากร กมพ. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้บุคลากร กมพ. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕๐๖,๓๙๖.๑๑	ไม่มี	ไม่มี
			กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนโครงการ วิชาการ (ค่าจ้าง เหมาบริการ)	๑,๑๕๒,๐๐๐					๗๓๕,๕๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๔ : ยกระดับการพัฒนางานองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย (กม.)											
	- เพื่อพัฒนากฎหมายให้เป็นกลไกในการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพทางการบริหารราชการและ การปฏิบัติราชการทางคดี - เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมที่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันตลอดจนรองรับความก้าวหน้าของสังคมในทุก ๆ ด้าน	บุคลากรของกระทรวง พม. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	-พัฒนากฎหมายในการกิจ กระทรวง พม. -ส่งเสริมกฎหมายในการปฏิบัติราชการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๕๖,๓๐๐	จำนวนกฎหมายที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้	จำนวนกฎหมายที่มีการพัฒนา จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.การฉ้อโกง พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กฎหมายที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่	๔๑๗,๗๗๘	แนวทางในการปฏิบัติราชการ อาทิ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องใช้เวลาดูแลและทำความเข้าใจ	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ๔. ระบุว่าด้วยการจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อยู่ในความคุ้มครองเป็นการ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖ ๕. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพรกษบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖				

๒. โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (ศปท.)

๑. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ	บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑,๕๐๐ คน กรุงเทพมหานคร/ ปริมณฑล/ ต่างจังหวัด	โครงการยกระดับธรรมาภิบาลและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ๑) โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพใน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๒๒,๙๐๐	ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้นของ สป.พม. ร้อยละ ๙๐	๑. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริต ๑.๑ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	๑. กระทรวง พม. มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวง	๒๓๒,๒๙๒.๓๐	ไม่มี	ไม่มี
--	---	--	------------------------	---------	---	---	---	------------	-------	-------

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ได้ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างการรับรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต ๓. เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง		การต่อต้านการทุจริต ๒) โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ๓) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต				หน่วยงานภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ปพม. ๑.๒ จัดทำ “ร่าง” แผนยกระดับการประเมิน ITA สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อ ปพม. เพื่อให้กอง/ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ นำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นตาม	พม. อยู่ในระดับสูงตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ๓. ผลการประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ของส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ๔. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ของมนุษย์ เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม (ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ) ๔. เพื่อขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์						มาตรฐานต่อไป ๑.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ๑.๔ ประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ๑.๕ ประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๖ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	พลเรือน			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ๑.๗ ศึกษาข้อมูลและเตรียมการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ๑.๘ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๙ จัดกิจกรรม				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวง พม. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะที่ ๔.๑ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กรรมการ ๑.๑๐ ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของกระทรวง พม. ๑.๑๑ ประสานกอง/ศูนย์/สถาบัน และ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							เทียบเท่าในสังกัด สป.พม. จัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อรองรับการประเมิน ITA ๑.๑๒ จัดทำและเผยแพร่รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บนเว็บไซต์กระทรวงฯ ๑.๑๓ จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาพรวมของ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							กระทรวงฯ บนเว็บไซต์กระทรวงฯ ๑.๑๔ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ๑.๑๕ จัดทำข้อเสนอโครงการงบประมาณ งบจ่ายบูรณาการ แผนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ งบจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะที่ ๔.๑ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ๑.๑๖ ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของ กระทรวง พม. ๑.๑๗ ดำเนินการ เตรียมจัดกิจกรรม “พม. STRONG” ไม่ทนต่อการทุจริต ๑.๑๘ จัดกิจกรรม “พม. STRONG” ไม่ทนต่อการทุจริต ๑.๑๙ ประสานงาน และเตรียมการจัด กิจกรรมเวทีถ่ายทอด องค์ความรู้ในการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๒. โครงการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ๒.๑ ดำเนินการเตรียม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							๑/๒๕๖๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก ๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในสังกัด กระทรวง พม. รวมถึงดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๖ ดำเนินการเตรียม				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สปท. และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ส่วนกลาง รวมถึงดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๗ จัดเตรียมกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.พม.				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓. โครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ศทส.)											
	เพื่อพัฒนา ดูแล บำรุงรักษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับส่วนราชการ	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	๑.จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์มาช่วยปฏิบัติงาน ศทส. ๑.จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์มาช่วยปฏิบัติงาน ส่วนภูมิภาค	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๔๑๖,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สป.พม.	เชิงปริมาณ : จำนวนการจ้างเหมาบริการ ๑. ศทส. ๑๑ อัตรา ๒. พมจ. ๗๖ อัตรา เชิงคุณภาพ : งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ	ศทส.และ พมจ.มีเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์	๗,๖๕๕,๕๐๐	ศทส.ไม่ได้ดำเนินการจ้าง ๑ อัตรา	ประเมินความคุ้มค่าในการจ้างเหมาบริการ
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ศทส.)											
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน งาน อำนวยการและ	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและ	๑.กิจกรรม อำนวยการ ๒.จัดซื้อวัสดุ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒,๘๘๔,๔๙๖.๒๘	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	เชิงปริมาณ :กิจกรรมที่สามารถขับเคลื่อนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ขับเคลื่อนงานและปฏิบัติการกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๗๒,๕๑๖	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	การบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถขับเคลื่อนและปฏิบัติการกิจให้มีประสิทธิภาพ	ภูมิภาค				ของ สป.พม.	เชิงคุณภาพ : ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
๕. โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ศทส.)											
	๑) เพื่อบำรุงรักษาและป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ตามระยะเวลา ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อดูแลบำรุงรักษาติดตาม ตรวจสอบ ป้องกัน และลด	หน่วยงานในสังกัด สป.พม.	การจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔,๙๑๐,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	เชิงปริมาณ :จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเชิงคุณภาพ :เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๒,๔๕๔,๙๙๖	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบฐานข้อมูลให้ทำงานได้ตามปกติ สามารถให้บริการระบบงานสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อบำรุงรักษาและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มิให้เกิดความชำรุด ชัดข้องในการทำงาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ						คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข	และมีประสิทธิภาพ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ สนง.พมจ. ๗๖ จังหวัด สถาบันพระประชาบดี และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๘ แห่ง (ศทส.)											
	๑) เพื่อจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างปกติ รวมถึงการกระทำใดๆ เพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาจากการใช้งาน รวมถึงการติดตั้ง/ปรับแต่ง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ๗๖ จังหวัด สถาบันพระประชาบดี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๘ แห่ง	การจ้างบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๑๕๐,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่ได้รับการบำรุงรักษา เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้รับการบำรุงรักษา	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ พร้อมทั้งสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	๑,๕๗๕,๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว รวมทั้งลดความเสียหายจากการที่ข้อมูลถูกทำลายจากไวรัสคอมพิวเตอร์										
๗. โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โสตทัศนูปกรณ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ศทส.)											
	เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี และปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์	หน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัด สป. พม.	โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โสตทัศนูปกรณ์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๔๕๖,๗๘๐	ระดับความสำเร็จในการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ	เชิงปริมาณ :จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โสตทัศนูปกรณ์ (ส่วนกลาง) ที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware/Network) และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ได้รับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานส่วนกลางสามารถใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware/Network) และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๕๔๙,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๘. โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารประเภท Leased Line (ศทส.)											
	เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำคัญต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน	บุคลากรของ สป.พม.และผู้มาติดต่อราชการ สป.พม.	การเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารประเภท Leased Line	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔,๓๖๕,๖๐๐	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ : เช่าบริการ ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารประเภท Leased Line มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	บุคลากรของ สป.พม.และผู้มาติดต่อราชการ สป.พม. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำคัญต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน	๒,๑๘๒,๘๐๐	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting Service) (ศทส.)											
	เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับเผยแพร่	หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัด สป.พม.	การเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๖๕,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ : เช่าบริการ ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting Service) เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัด สป.พม. มีพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ	๒๘๒,๕๐๒	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของกระทรวงฯ							มั่นคงของมนุษย์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของกระทรวงฯ			
๑๐. โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fttx) (ศทส.)											
	เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สป.พม. สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.พม.	การเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒,๖๘๖,๐๐๐	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ : เช่าบริการ ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	บุคลากรของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.พม. สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	๑,๓๔๒,๙๙๘	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑. โครงการให้บริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) (ศทส.)											
	เพื่อใช้สำหรับประชุมทางไกล และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร สั่งการ ระหว่างหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	การให้บริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖๔,๓๔๓	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ : เข้าบริการ ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	มีระบบประชุมทางไกล และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ติดต่อ สื่อสาร สั่งการ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๑๘๒,๒๔๓	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. โครงการให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ศทส.)											
	๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.พม. ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจนอกสถานที่ทำการ	ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์ในสังกัด สป.พม. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	การให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖๔,๘๐๘.๔๐	ระดับความสำเร็จในการให้บริการที่ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ : เข้าบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓๗ หมายเลข เชิงคุณภาพ : มีช่องทางในการ	ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด สป.พม. สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจโดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้ง ๓๗ หมายเลข ได้อย่างมี	๑๗๓,๔๐๔.๒๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๒. เพื่อเป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตสำรองในการเข้าถึงระบบงานสารสนเทศและระบบประชุมทางไกลออนไลน์ในกรณีที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตหลักของหน่วยงานขัดข้องใช้งานไม่ได้						ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ			
๑๓. บำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงาน (Back Office) (ศทส.)											
	๑) เพื่อให้ระบบสารสนเทศได้รับการดูแล/บำรุงรักษา รวมถึงสำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงาน (Back Office)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๘๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาจำนวน ๑๓ ระบบ เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและ	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๑๘๐,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๒) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามกระบวนการที่มี การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี					ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน TOR	สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
๑๔. บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารสำนักงาน (Back Office) (ศทส.)											
	๑) เพื่อให้ระบบสารสนเทศได้รับการดูแล/ บำรุงรักษา รวมถึงสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบงาน บริหาร สำนักงาน (Back Office)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการ บำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งาน ได้อย่างปกติและ แก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นได้	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการ บำรุงรักษา จำนวน ๑๓ ระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๒ ระบบ เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มี ประสิทธิภาพและ สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	๖๙๙,๙๙๙.๙๙	อยู่ระหว่าง e-bidding (สัญญา ๙ เดือน เริ่มสัญญา จ้าง ๑ ม.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๗)	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๒) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามกระบวนการที่มี การปรับปรุง และตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี					ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน TOR	สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
๑๕. บำรุงรักษาระบบงานทะเบียนพัสดุ (ศทส.)											
	เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ สป.พม. ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบทะเบียนพัสดุ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙๓,๐๐๐	๑.ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับ การบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจ	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๘๐,๔๑๖.๖๕	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ใน TOR	สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
๑๖. บำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส.)											
	เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๘,๗๑๕.๒๔	๑. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ใน TOR	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๘๖,๔๙๙.๙๘	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๗. บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.m-society.go.th) ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (ศทส.)											
	๑) เพื่อให้ระบบสารสนเทศได้รับการดูแล/บำรุงรักษา รวมถึงสำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๒) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามกระบวนการที่มี การปรับปรุง และตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงที่ทุกคนเข้าถึงได้	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๓,๐๐๐	๑. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน TOR	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	๒๐๑,๔๙๘	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๘. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ศทส.)											
	เพื่อให้ระบบสารสนเทศได้รับการดูแล/บำรุงรักษา รวมถึงสำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (MSO Welfare)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน TOR	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๒๔๓,๙๙๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๙. บำรุงรักษาระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ ของ สป.พม. (ศทส.)											
	๑) เพื่อให้ระบบสารสนเทศได้รับการดูแล/บำรุงรักษา รวมถึงสำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อให้ระบบ	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลประชาชนของ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งาน	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๑๙๙,๙๙๘	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	สารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๒) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามกระบวนการที่มี การปรับปรุง และตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี		ส่วนราชการ (PID)			ได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน TOR	เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
๒๐. บำรุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางการจัดสวัสดิการของกระทรวง (ศทส.)											
	๑) เพื่อให้ระบบสารสนเทศได้รับการดูแล/บำรุงรักษา รวมถึงสำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อให้ระบบ	หน่วยงานใน สป.พม. ส่วนกลางและภูมิภาค	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางการจัดสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา ๒. ร้อยละระบบสารสนเทศใช้งาน	เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ระบบ	ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	๒๓๔,๙๙๖	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	สารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๒) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สป.พม. ได้รับการปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามกระบวนการที่มี การปรับปรุง และตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี		ของกระทรวง (Mso Linkage)			ได้อย่างปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน TOR	เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สป.พม. มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				
๒๑. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการจาก พม. (DB Center) (ศทส.)											
	๑. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการจาก พม. ให้มีความพร้อมใช้งาน	พมจ. สสว. กรม	๑. ติดตามตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมระบบงาน ๒. ตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐	๑. ผลผลิตเป็นฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของ	ระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการจาก พม. มีความพร้อมใช้งาน สามารถให้บริการในการแสดงผลข้อมูลรายบุคคล สถิติ ได้	ระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการจาก พม. มีความพร้อมใช้งาน สามารถให้บริการในการแสดงผลข้อมูล	๒๔๗,๕๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	มีฐานข้อมูลที่รองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกระทรวง พม. รวมถึงสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. เพื่อให้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการจาก พม. สามารถให้บริการในการแสดงผลข้อมูลรายบุคคล สถิติได้ต่อเนื่องตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มี		เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ของระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับสวัสดิการจาก พม.(DB Center) ๓. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปแนวทาง ในกรณีที่มีผลกระทบต่อการสร้างข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ๔. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ๕. ดำเนินการสำรวจและกู้คืน			กระทรวง พม. ๒. ผลลัพธ์ระบบฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนได้รับการปรับปรุง และระบบมีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ๓. ผลสัมฤทธิ์รองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้	ต่อเนื่องตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ	รายบุคคล สถิติได้ต่อเนื่องตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ความชำนาญการในการบำรุงรักษาระบบให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ		ระบบ (Backup and Restore) Source Code และฐานข้อมูล (Database) ของระบบฐานข้อมูลกลาง ผู้รับสวัสดิการจาก พม. (DB Center)								
๒๒. บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ศทส.)											
	๑. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ให้มีความพร้อมใช้งานและให้บริการได้	หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาฯ ๒. ดูแลบำรุงรักษาระบบฯ ๓. สำรอง source code และฐานข้อมูล (database)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๑๖,๓๕๐	๑. ผลผลิต - ระบบเว็บไซต์ฯ มีความพร้อมใช้งาน และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ๒. ผลลัพธ์ - สามารถนำชุดรายการมาตรฐาน	๑. เชิงปริมาณ - แผนการดำเนินงานบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แผน - ตรวจสอบ ดูแลสำรองข้อมูลฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ - ระบบเว็บไซต์ฯ มีความพร้อมใช้งานและ	เพื่อเผยแพร่ระบบเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	๑๐๘,๑๗๔	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	อย่างต่อเนื่อง ๒. เพื่อให้ระบบเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. สามารถให้บริการชุดรายการมาตรฐานข้อมูลสำหรับใช้อ้างอิงรายการข้อมูลในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		๔. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ - ออกแบบ Highlight และ Icon - จัดทำแบนเนอร์ - เพิ่มคำอธิบายชุดรายการข้อมูล - ปรับรูปแบบการแสดงผลชุดข้อมูล - การนำเสนอแบบ เนอร์ - อบรมผู้ดูแลระบบ			ข้อมูลไปใช้สำหรับอ้างอิงรายการข้อมูล เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง				
๒๓. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (กก.)											
	- เพื่อให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน	คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและบุคลากรใน	- การประชุมพิจารณาผลงานของข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - ประชุมคณะกรรมการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๙๑,๗๐๐	ผลผลิต (output) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ	คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ	๖๕๔,๔๓๐.๙๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	บุคคลให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ - เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานเป็นทีมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	คัดเลือกฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ, ประชุมกลั่นกรองเงินเดือน, ประชุมออกพ.กระทรวง, ประชุมคณะกรรมาธิการการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น - การบริหารงานของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นค่าวัสดุค่าจ้างเช่าบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน - ประชุมการดำเนินการทางวินัย - เดินทางไปราชการเพื่อสอบสวนวินัย			บริหารทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์ (outcome) ร้อยละ ๙๕ การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล		บริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๔. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการคลัง (กก.)											
	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินการบัญชีและงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และงบประมาณที่เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั้งของ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๗๖ จังหวัด	๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินปี ๒๕๖๖ ๒. การบริหารจัดการกลุ่มการคลัง(ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าน้ำดื่ม และวัสดุ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๘๘,๓๑๕	บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมด้วยความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการบริการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายการเงินการคลัง	บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการบริการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ และสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายการเงินการคลัง โดยพิจารณาประโยชน์ของรัฐ และประชาชน ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง	๓๔๒,๓๓๘.๙๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	โปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกำหนดไว้ ๔. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการบริการ อย่างมืออาชีพ (Service Mind)							และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ			
๒๕. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ สป.พม. (กก.)											
	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน ๒. เพื่อให้การ	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้าง	๑. ค่าตอบแทนการจัดหาทดแทน ประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖,๑๙๙,๔๒๐	บุคลากรได้รับการบริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพียงพอในการปฏิบัติงานการบริการและประสานงาน	หน่วยงานมีสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมใช้งานที่เอื้อและส่งเสริม	๙,๔๖๓,๘๗๕.๕๗	เนื่องจากค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายเมื่อ	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	บริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้การบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์กับทางราชการ	เหมาบริการที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๒. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ราชการในสังกัด สป.พม. ส่วนกลาง ๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารกระทรวง พม. (ในส่วนของ สป.พม.) อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ในส่วนของ สป.พม.) และสถาบันพระประชาบดี ๔. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของ สป.พม. ส่วนกลาง ๕. ค่า บริการ				ระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	สนับสนุนต่อการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด		ได้รับใบแจ้งหนี้	

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			จัดการของกองกลาง (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์)								
๒๖. พัฒนาระบบงานให้บริการของกองกลาง (กก.)											
	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ก่อนการแปลงไปสู่แผนงาน/โครงการและกิจกรรม	บุคลากรมีทักษะความรู้ความชำนาญความเข้าใจในหลักการบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ก่อนการแปลงไปสู่แผนงาน/โครงการและกิจกรรม	พัฒนาระบบงานให้บริการของกองกลาง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒,๕๕๑,๔๑๘	ร้อยละของงานบริหาร งานอำนวยความสะดวก และงานตามภารกิจ ที่สามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงได้	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ก่อนการแปลงไปสู่แผนงาน / โครงการ/และ กิจกรรม	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ก่อนการแปลงไปสู่แผนงาน / โครงการ/และ กิจกรรม	๒,๐๘๗,๙๗๖.๑๒	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๗. โครงการบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กก.)											
	เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านพัสดุและสินทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างต่อเนื่อง	ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สป.พม. และ พม.	๑) จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามที่หน่วยงานในสังกัดขอความร่วมมือมา ๒) บริหารจัดการพัสดุ/ครุภัณฑ์ของ สป.พม. ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และหนังสือเวียนจากกระทรวงการคลังต่างๆ ๓) จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ปลัดกระทรวง (ทดแทน)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๕๐๘,๗๙๕	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ครุภัณฑ์อยู่ในระดับร้อยละ ๙๐	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ครุภัณฑ์อยู่ในระดับ ๕	การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงฯ เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และหนังสือเวียนจากกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ และพัฒนาระดับการให้บริการ	๑,๐๙๕,๗๐๗.๔๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๘. โครงการบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวง (กก.)											
	เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างต่อเนื่อง	ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สป.พม. และ พม.	๑) จ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระเบียบ / กฎหมายกำหนดไว้ ๒) กำกับควบคุมดูแลผู้รับจ้างการบริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙,๔๐๙,๔๐๐	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวงอยู่ในระดับ ร้อยละ ๙๐	ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวงอยู่ในระดับ ๕	การบริหารจัดการอาคารที่ทำการกระทรวงฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารสูง	๖,๙๓๐,๐๙๐	งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นแบบรวมอะไหล่	หมายเหตุ: เบิกจ่ายโดยงวด ๔ หักค่าปรับ ๕,๕๐๐ บาท

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒๙. โครงการจัดทำบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับหรือสนับสนุนหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ (กก.)											
	- เพื่อจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานก่อสร้างและงานปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้หน่วยงานนำไปประกอบจัดทำคำของบประมาณ - เพื่อควบคุมงานก่อสร้างและงานปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้รับงบประมาณ	หน่วยงานภายในของกระทรวงพม.	- ออกสำรวจพื้นที่ตามที่หน่วยงานขอสนับสนุน - ควบคุมงานก่อสร้างบริหารสัญญาการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการก่อสร้าง - บริหารจัดการภายในกลุ่ม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔๖,๖๕๒	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายการก่อสร้างและประมาณราคา	เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๓๐ ของการจัดทำรายการก่อสร้างและประมาณราคา เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๓๐ ของการจัดทำรายการก่อสร้างและประมาณราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม	- หน่วยงานนำแบบแปลนและประมาณการใช้ก่อสร้างตามคำของบประมาณ - หน่วยงานมีแบบแปลนและประมาณราคาที่สามารถนำไปประกอบคำขอของบประมาณได้	๒๖๑,๒๕๑	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนบุคลากรและองค์กรสู่ความสำเร็จ (กก.)											
	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สป.พม. มีความรู้ ทักษะ และขีดสมรรถนะ ตามมาตรฐานที่กำหนด และสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหาร - เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ - เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ความผูกพันและค่านิยม	๑. บุคลากรภายใต้สังกัด สป.พม. ๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสังกัด สป.พม. (เข้ารับราชการในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ๑๕ คน ๓. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สป.พม. และสังกัดส่วนราชการระดับกรม กระทรวง พม. วิทยาการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.) รุ่นที่ ๑ ของ สป.พม. ๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมข้าราชการรุ่นใหม่ (MSO Young Blood) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. โครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๘๘,๒๐๐	- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและขีดสมรรถนะอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ - บุคลากรขององค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการถ่ายทอดและจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนางาน - มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความผูกพันของบุคลากร สป.พม.	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.) รุ่นที่ ๑ ของ สป.พม. ดำเนินการครั้งนี้ องค์กรประกอบที่ ๑ (Module ๑) : การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning กำหนดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สัปดาห์ก่อนการเข้ารับฝึกอบรมในรูปแบบ On-site โดยบุคลากรจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ.	๑. พัฒนางค์ความรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนกรทางความคิด (Mindset) ต่อการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพและเครือข่ายการปฏิบัติงานที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๘๑๙,๒๐๐.๗๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในสังกัด สป.พม. เพื่อ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน	ทั้งสิ้น ๒๖๐ คน	เสริมสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสมรรถนะร่างกาย : MSO Vital Fit				จำนวน ๓ วิชา ตามที่โครงการกำหนด ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ องค์ประกอบที่ ๒ (Module ๒) : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ On-site จำนวน ๓ วัน เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๒ คน - ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม = ร้อยละ ๘๗.๓๔ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) - ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผล	๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการเตรียมความพร้อมและรับทราบองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร เกิดความเข้าใจในบริบทการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ องค์กร สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเปิดโอกาส			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							คะแนนการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด = ร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมาย: ร้อยละ ๗๐ ๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมข้าราชการรุ่นใหม่ (MSO Young Blood) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับองค์กรและนโยบายการบริหารงานบุคคลที่ควรรู้” ดำเนินการในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบ On-line ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากกอง	ให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติการบริหารลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ยุทธศาสตร์และแผนงาน และ กองกลาง สป.พม. กิจกรรมที่ ๒ “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และน้องใหม่พบผู้บริหาร” ดำเนินการในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ On-site ณ อาคารที่ทำการสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. - ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมข้าราชการ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							รุ่นใหม่ (MSO Young Blood) = ๔๓.๘๘ (เป้าหมาย: ร้อยละ ๘๐) - ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มี ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างส่วนราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหาการบรรยาย ภายในโครงการฯ = ๗๖.๔๗ (เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐) ๓. ดำเนินการจัด กิจกรรม“ชั่วโมงออกกำลังกาย” ประจำเดือนมกราคม โดยดำเนินการทุกวัน พุธ				

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๑. โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (สพบ.)											
	๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ การกิจ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ และจิตสำนึก ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตอาสา ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน อย่างแท้จริง ๓. เพื่อให้เกิด	ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใหม่ อายุราชการไม่เกิน ๑ ปี จากหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	๑. ใช้ Application ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับ การเรียนรู้ ลักษณะ Two – way Communication ได้แก่ Zoom Meeting, Line Chat และ Google Form ๒. การเรียนรู้ เป็นลักษณะ การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบ บุคคล และใน รูปแบบภารกิจ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๓๓,๓๓๐	ผลผลิต (Output) มีผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓๔ จำนวน ๑๐๕ คน ผลลัพธ์ (Outcome) กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ มีข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ การกิจ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ และมีความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน มี ทักษะ การปฏิบัติงานเป็น ทีม ปฏิบัติงานโดย	เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๐๕ คน เชิงคุณภาพ ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้ เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ หลัก คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและปรัชญาการ เป็นข้าราชการที่ดี ๒. ร้อยละ ๘๕ ของผู้ เข้ารับการอบรมมีขีด สมรรถนะและทักษะ ในการปฏิบัติงานเป็น ทีมปฏิบัติงานโดยยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม	๑. ข้าราชการบรรจุ ใหม่ มีความรู้ ความ เข้าใจ การกิจ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์และ จิตสำนึกปรัชญาการ เป็นข้าราชการที่ดี ๒. ข้าราชการบรรจุ ใหม่ มีแรงบันดาลใจใน การเป็นข้าราชการผู้ มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีจิตอาสา ทำงานเพื่อ ประเทศชาติ และ ตอบสนองต่อความ ต้องการของ ประชาชนอย่าง แท้จริง ๓. เกิดเครือข่าย ข้าราชการรุ่นใหม่ใน	๑๑๑,๖๒๐	งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอที่จะ จัด การอบรมใน รูปแบบพบปะ กันอย่าง เหมาะสม จึง ต้องจัดการอบรม ในรูปแบบ ออนไลน์ ทั้ง หลักสูตรทำให้เกิดปัญหาและ อุปสรรค ดังนี้ ๑. ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ ต้องการให้จัด อบรมในรูปแบบ พบปะกันอย่าง เหมาะสม เพื่อให้ ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถ พบปะ พูดคุย	จัดสรร งบประมาณ ให้เพียงพอ ตามจำนวน ข้าราชการ ที่ได้รับการ บรรจุใหม่ เพื่อให้ สามารถจัด อบรมใน รูปแบบ พบปะกัน อย่าง เหมาะสมได้

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ		กลุ่ม นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำองค์ความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จำนวน ๑๔ วันทำการ ๒๒ วิชา ๗๗ ชั่วโมง			ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน ในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการอบรมมีขีดสมรรถนะและ		การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ		แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลางและหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๒. เนื่องจากข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งของกระทรวง พม. มีจำนวนมาก และกำหนดให้ต้องอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการจัดอบรมในรูปแบบพบปะกัน อย่างเหมาะสม	

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีม ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม					
๓๒. โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (สพบ.)											
	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามหลักกฎหมายและหลัก	ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือเทียบเท่า และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม	๑.ดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ classroom และแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา (รวมทั้งสิ้น ๓๓ ชั่วโมง) ๒.ทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน ๑ ชั่วโมง ๓.ทดสอบ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	๕๓๔,๓๐๐	๑.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามหลัก	เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๖๘ จำนวน ๔๐ คน เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้ง	๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า	๔๘๖,๖๑๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	สากล และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การค้ำมนุษย์ การตรวจ แรงงาน การตรวจสถานประกอบการ การตรวจ คຸ້ມครอง คนหางาน การ คຸ້ມครองสิทธิ เด็ก สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน หรือ การจัดสวัสดิการสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	ความรู้หลังฝึกอบรม (Post - test) จำนวน ๒ ชั่วโมง (ข้อสอบอัตนัย ๔ ข้อ) ดำเนินการโครงการฯ วันที่ ๒๑-๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร			กฎหมายและหลักสากล ๒.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรที่กำหนดไว้ และได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย	เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน ๔๐ คน	มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. มีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น และสามารถทำงานได้ในวงกว้าง			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินละบัญชี (สพบ.)											
	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน	ข้าราชการใหม่ที่ยังบรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม	๑. ประชุมเพื่อกำหนดเนื้อหาและวางแผนการดำเนินงาน ๒. ขออนุมัติหลักการ การดำเนินการและค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ๓. ประสานเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๔. ดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบห้องเรียน ๕. มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาบรรยาย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๒,๙๙๕	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อพึงระวังที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี รวมถึงนำความรู้ทักษะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้ารับการอบรม (ข้าราชการใหม่ที่บรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม) จำนวน ๒๑ คน	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อพึงระวังที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี รวมถึงนำความรู้ ทักษะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	๓๐,๑๔๐	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมนำ ทักษะและแนว ทางการแก้ไข ปัญหาไปปรับใช้ ใน การปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องมี ประสิทธิภาพ		อภิปราย และ ฝึกปฏิบัติ ๖. สรุปและ ประเมินผล								

๓๔. โครงการหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สพบ.)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมฯ มีความรู้ ทักษะ และ ทักษะคิดในการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นนักจิตวิทยา หรือนักสังคม สงเคราะห์ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ อาญา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ	ข้าราชการ และ พนักงาน ราชการตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์ ใน สังกัดกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	๑. ประชุมเพื่อกำหนดเนื้อหา และวางแผนการ ดำเนิน โครงการฯ ๒. ขออนุมัติ หลักการ การ ดำเนินการและ ค่าใช้จ่ายของ โครงการฯ ๓. ประสานเชิญ วิทยากรและ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๗๓,๒๐๐	ร้อยละ ๘๕ ของผู้ เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห์ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ อาญา และจำนวน ภาควิชาเครือข่ายผู้	เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านโครงการ หลักสูตรการอบรม ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคม สงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ อาญา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ คน	๑. ผู้ผ่านการ ฝึกอบรมฯสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติ หน้าที่เป็น นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวล กฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ได้อย่างเต็ม ศักยภาพและมีประสิทธิภาพมาก	๔๑๓,๙๗๘	ไม่มี	ไม่มี
---	--	---	-------------------------	---------	---	--	---	---------	-------	-------

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีเครือข่ายการทำงานในกลุ่มสหวิชาชีพของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในวงกว้างมากขึ้น		ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๔. ดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบห้องเรียน ๕. มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาบรรยายอภิปราย และฝึกปฏิบัติ ๖. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการฯ			ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มมากขึ้น	เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) จำนวน ๔๐ คน	ยิ่งขึ้น ๒.ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีเครือข่ายการทำงานในกลุ่มสหวิชาชีพของผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มมากขึ้นและขยายในวงกว้าง ๓.เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา			

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย โครงการ	กิจกรรมภายใต้ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของ โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๕. โครงการตรวจสอบภายใน สป.พม. (กตภ.)											
	๑) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินการบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน ๓) เพื่อสอบทานระบบการควบคุม	หน่วยงานในสังกัด สป . พ ม . ทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค -ส่วนกลางจำนวน ๑๓ หน่วย -ส่วนภูมิภาค จำนวน ๙๕ หน่วย	๑.กิจกรรมหลัก : อำนาจการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒.กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖๑,๒๐๐	KPI : ๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ KPI : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการนำเสนอแนะจากรายงานการตรวจไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน KPI : ๓. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายในเพื่อร่วม	๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินสงเคราะห์ของกระทรวง พม. และการเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด จำนวน ๓ จังหวัด (จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) ตรวจสอบตามแผนการบูรณาการตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการ	หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นำข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบฯ	๒๕๘,๑๑๗ (สนับสนุนงบประมาณให้กองกลาง จำนวนเงิน ๕๔,๑๘๐ บาท)	- สป.พม มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจจำนวน ๙๕ หน่วยงาน กรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบ ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ ในการดำเนินการ เพื่อให้การตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกหน่วยรับตรวจ - การติดตามผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวง พม.	- ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายในได้กำหนดตามแผนการตรวจสอบประจำปี ประกอบด้วยรูปแบบลงพื้นที่ ตรวจสอบและตรวจสอบด้วยระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Internal Audit

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ภายในและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ๔) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณการบริหารการเงินการบริหารการพัสดุ การบริหารด้านอื่น ๆ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอ ๕) ประเมินผลการ					ดำเนินการของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน KPI : ๔. ระดับความสำเร็จในการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการตรวจสอบภายใน KPI : ๕. ระดับความสำเร็จของการแจ้งเตือนข้อพึงระวังที่พบจากการตรวจสอบภายในองค์กร	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม ๓) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๔) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน				: EA)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาใช้ในการตรวจสอบซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ครบถ้วนและให้มีรายงานผลการตรวจสอบได้ทันทั่วทั้งส่งผลให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานทางการเงิน

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ ๖) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์						ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ๕) รายงานผลการตรวจสอบบัญชี กองทุนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ กองต่อต้านการค้ายาเสพติด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๖) รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้เลือกรับค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงของกองกลาง และ				การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม ข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นองค์กรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -การบูรณาการตรวจสอบร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							กองตรวจราชการ ๗) รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ คำสาธิตอนุภาค ค้างชำระ ตามมติ ครม. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) ๘) รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Periodic Self Assessment) สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๙) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)				ภายในระดับกรมในสังกัดกระทรวง พณ. ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประเภท งบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ให้ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

ที่	รายละเอียดโครงการ						รายงานผลการดำเนินงาน				
	วัตถุประสงค์โครงการ	กลุ่มเป้าหมายโครงการ	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์)	ผลการดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ของโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓๖. โครงการสร้างการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม (กปส.)											
	๑.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงสิทธิและการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน ๒. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์	๑. กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๒. กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ๓.กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ ๔.ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงพม. ความยาว ๓ นาที ผ่านสื่อ Social Media จำนวน ๒๔ เรื่อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๔๘,๐๖๐	<u>เชิงปริมาณ</u> ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและเผยแพร่ <u>เชิงคุณภาพ</u> ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับการบริการสวัสดิการสังคม	๑. กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ๓. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๔. กิจกรรมผลิตสื่อออนไลน์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับการบริการสวัสดิการสังคม	๑,๐๑๙,๐๒๐	มีการปรับแก้โครงการและแก้ไข TOR เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้เกิดความล่าช้า	- ขอให้มีการประสานและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเบิกจ่ายให้กับทุกกอง ในส.บ.พ.ม. เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น